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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições 
contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de edital, 
apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a execução de pontes 

com cabeceiras modulares em concreto armado e transposição mista, em municípios diversos 
localizados no estado do Pará, conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos 
(anexo 4) e abaixo discriminados: 

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m; 
Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m; 
Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m; 

Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m; 
Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m; 
Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m; 

Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m. 
 

Código SIASG – CATSER 1759 – Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto. 

 
 

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 

 
Nestes Termos de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os 
fornecimentos solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 

 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUSTURA – Unidade da administração 
da Codevasf, a qual está afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização 

e a coordenação dos fornecimentos/serviços, objetos destes Termos de Referência. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Documento vinculativo, obrigacional, com características de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas 

 
CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do 
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras  ou serviços de engenharia. 

Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de apoio e eventualmente do 
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf. 
 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 
Empresa pública vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR, com sede no Setor de 
Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 

 
COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços 
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas durante a 

execução da obra ou serviços de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos 

serviços. 
 
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, 

doravante denominada Codevasf. 
 
CONTRATO (CT) – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que 

define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de 

um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para 
conclusão, aliados aos custos ou preços. 
 

DIÁRIO DE OBRA – É uma espécie de memorial da obra ou serviços de engenharia, onde são 
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os 
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condições do clima, etc. Caso necessário, 

também podem ser descritos os problemas na execução de serviços , falhas nos equipamentos, etc. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES  – Documentos que, por força de 

condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação 
dos documentos emitidos no Projeto Básico. 
 

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e 
regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações 
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos 

complementares que se façam necessários à execução do objeto.  
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os  

materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas:  
 

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra ou serviços de engenharia, regime 
de execução da obra ou serviços de engenharia, fiscalização, recebimento da obra ou 
serviços de engenharia, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). Havendo 

caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.  
b) Especificações dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica (aplicável a 

qualquer obra ou serviço de engenharia) ou específica (relacionando apenas os materiais a 

serem usados nos serviços de engenharia em questão). 
c) Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando 

traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc.  

 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização 
do contrato. 

 
IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - Instrumento a ser operacionalizado por módulo do 
Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG e que será utilizado pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG para registro e/ou divulgação dos itens a serem 
licitados. 
 

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
MATRIZ DE RISCO – Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 

caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: 

 

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no 
equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação 
de termo aditivo quando de sua ocorrência; 

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para 
inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos 
de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da 

licitação; 

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas 
para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo 
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haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no 
projeto básico da licitação. 

 
NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas 
orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa; 

 
ORDEM DE SERVIÇO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificações detalhadas 
do serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual 

o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão.  
 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – São todas as atividades relativas à execução das obras 

civis ou serviços de engenharia, de construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel.  
 
PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o produto do somatório 

do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos 
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o pagamento do 
objeto que se pretende contratar. 

 
PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE – Representa o produto do somatório do preço da 
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para 

execução do objeto ofertado pela Licitante. 
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 

sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a 
ser gasto em cada uma. 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA – PCAO - consiste numa ferramenta de 
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção 

de obras ou serviços de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais 
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece 
diretrizes e procedimentos para a aplicação adequada de medidas ambientais a serem executadas na 

Área Diretamente Afetada – ADA da obra ou serviços de engenharia. Esse plano tem como objetivo 
geral assegurar, de forma integrada, que as ações ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de 
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou serviços de engenharia. Como objetivos 

específicos:  

a) Executar a obra ou serviços de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os 
impactos ambientais associados;  

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, solo, 
ar, fauna e flora;  

c) Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra ou serviços de 

engenharia;  
d) Evitar interferências negativas, das atividades na obra ou serviços de engenharia e dos 

seus colaboradores sobre o meio ambiente.  

 
PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços de 

engenharia objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambient al do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra ou 

serviços de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;  
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 

do projeto executivo e de realização das obras ou serviços de engenharia e montagem; 
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c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar 
à obra ou serviço de engenharia, bem como suas especificações que assegurem os 

melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra ou serviços de engenharia, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra ou serviços de 

engenharia, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

 

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 
PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e 
global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários 

propostos. 
 
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) – Documento a ser emitido pela 

CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situação física e 
financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de 
conclusões e projeções a respeito dos prazos 

 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO (RAM) – Documento formal emitido pela 
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovação dos 

produtos, serviços ou obras elaborados pela CONTRATADA. 
 
RELATÓRIO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA – Documento a ser emitido pela 

CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento 
da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de 
prazos e custos. 

 
REUNIÃO DE PARTIDA (“START UP”) – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, 
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” 

da execução das obras ou serviços de engenharia. 
 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – Conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços relativos ao serviço licitado, para contratações futuras.  
 
TERMOS DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do 
custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de 
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-

financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma 
clara, concisa e objetiva. 

 
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, REGIME DE EXECUÇÃO, MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO. 
 
3.1. Forma de Realização: Pregão, na forma Eletrônica. 

 
3.1.1. A licitação reger-se-á pela legislação que rege o Pregão Eletrônico, quais sejam: a Lei 

nº 10.520, de 17/7/2002, e o Decreto nº 10.024, de 20/9/2019. 
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3.2. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
 

3.2.1. Justifica-se o regime de execução pelas características do serviço, com a definição a 
posteriori da quantidade de pontes exatas a serem executadas, conforme demanda 
justificada. 

 
3.3. Procedimento Licitatório: Sistema de Registro de Preços (SRP) 

 

3.3.1. O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016, e regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e normas 
complementares. 

 
3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatório devido à conveniência administrativa e às 

características do serviço, que será realizado por demanda justificada do estado ou do 

município, por unidades de pontes a serem demandadas, havendo necessidade de 
contratações frequentes. 

 

3.4. Divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) 
 

3.4.1. A divulgação da IRP não será admitida, tendo em vista que o presente objeto é de 

especificidade da Codevasf. 
 

3.4.2. Será admitida a adesão apenas das Superintendências Regionais da Codevasf.  

 
3.5. Modo de disputa: Aberto, Orçamento Público. 
 

3.5.1. Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acórdão TCU nº 1502/2018/2018 e o 
princípio da publicidade, tendo em vista que o orçamento de referência é base para a 
construção das propostas. 

 
3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto  

 

3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A 
qualidade do serviço/obra não possui risco de ser afetada por se tratar de prestação de 
serviço comum de engenharia com padrões de desempenho e qualidade mínimos 

definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execução 
do objeto e fiscalização do contrato. 

 

 
4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 

4.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão executados na área de atuação da 
Codevasf no estado do Pará. Os municípios, onde pode haver a realização dos serviços, estão 
relacionados no Anexo 11 deste termo de Referência. 

 
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. Os serviços objetos desta licitação encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Básico 

(Anexo 7), quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência (Anexo 4), 

que integram este Termo de Referência, e abaixo discriminados: 
Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m; 
Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m; 

Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m; 
Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m; 
Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m; 

Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m; 
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Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m. 
 

5.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços:  
 

5.2.1.  Serviços preliminares 

5.2.2.  Superestrutura – Transposição Modulares Mistas 
5.2.3.  Infra e Mesoestrutura Alas e Encontros 
5.2.4. Complementos à fundação 

5.2.5. Serviços Finais 
 
5.3. Os serviços deverão ser realizados com base nas deliberações contidas na Instrução Normativa 

Nº 1 – de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, visando à 
adoção de soluções que proporcionem à economia da manutenção e operacionalização do 
sistema, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental. 
 
5.4. Os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Executivos e com 

fundamento nas normas das concessionárias de serviços públicos locais, entre outras, no 
Código de Uso e Ocupação do Solo do município, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas 
deliberações dos órgãos de controle ambientais do município, do estado e da União e nas 

Especificações Técnicas. 
 

5.5. Os serviços deverão ser realizados em consonância e fundamento nas normas e 

recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. º 
4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos 
de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

 
5.6. Especificação dos Serviços: 
 

5.6.1. As definições dos serviços, os cortes, os materiais empregados, as condições gerais, as 
condições específicas, os equipamentos, a execução, o manejo ambiental, a inspeção, 
o controle de execução e tecnológico, a geometria, a verificação final da qualidade, o 

acabamento, a variação, a aceitação, a rejeição, o critério de medição e tudo o que 
mais for necessário para a execução dos serviços deverão estar em conformidade com 
as Normas estabelecidas pelo DNIT. 

 

5.6.2. Os serviços objeto desta licitação encontram-se descritos, caracterizados e detalhados 
nos seguintes documentos: 

5.6.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orçamento de Referência; 

5.6.2.2. ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e   
Instruções para utilização da logomarca; 

5.6.2.3. ANEXO 7: Projeto Básico 

5.6.2.4. ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificações Técnicas  
 

5.7. Produtos previstos: 
 

5.7.1. Elaboração do Projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, deverá ser 

desenvolvido observando as características locais e considerando as soluções mais 
adequadas e econômicas para a localidade, aprovado antes do início das obras. 
O Projeto Executivo para cada ponte deverá ser desenvolvido contendo no mínimo: 

 
5.7.1.1. Levantamento de Dados; 

 

5.7.1.2. Estudos Topográficos; 
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O objetivo fundamental dos estudos topográficos nesta fase é a   
materialização no campo do: 

a) Reconhecimento das condições topográficas de implantação das 
fundações; 

b) Detalhamento da transição ponte/rodovia; 

c) Levantamento topográfico planialtimétrico; 
d) Locação do eixo do projeto; 
e) Nivelamento do eixo do projeto; 

f) Levantamento de seções transversais e longitudinais; 
g) Levantamento de ocorrências de materiais. 

 

5.7.1.3. Estudos Hidrológicos; 
Os estudos hidrológicos deverão permitir uma adequada implantação da 
ponte e o conhecimento das condicionantes pertinentes, levando à definição 

de parâmetros tais como: 
a) Níveis máximo e mínimo das águas; 
b) Seção de vazão do projeto; 

c) Regime fluvial; 
d) Necessidade de proteção das encostas ou das margens, nas 

proximidades da ponte; 

e) Direção e velocidade da correnteza; 
f) Existência e tipo de erosão do fundo e das margens do rio; 
g) Arraste de material sólido; 

h) Necessidade de gabarito de navegação; 
i) Forma conveniente e espaçamento mínimo dos pilares. 

 

5.7.1.4. Estudos Geológico e Geotécnico; 
Os estudos geológicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterização do 
solo, devendo conter no mínimo: 

a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo; 
b) Relatório do ensaio de sondagem apresentando a metodologia 

empregada, a locação dos pontos de sondagem, as características do 

solo, a posição do nível de água e o perfil de sondagem; 
c) Ensaios complementares, caso se faça necessário. 

 

5.7.1.5. Memorial Descritivo; 
 

5.7.1.6. Memória de Cálculo, contemplando o cálculo da infra, meso e superestrutura; 

 
5.7.1.7. Projeto Estrutural Executivo, contemplando no mínimo:  

 

a) Projeto da infraestrutura: 
- Projeto de locação 
- Tipo de Fundação 

- Pranchas de forma 
- Pranchas de armadura 
- Cortes 

- Especificações do concreto 
 

b) Projeto da mesoestrutura: 

- Pranchas de forma 
- Pranchas de armadura 
- Cortes 

- Especificações do concreto 
 

c) Projeto da superestrutura: 

- Detalhamento das estruturas metálicas 
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- Pranchas de forma 
- Pranchas de armadura 

- Especificações do concreto 
 

5.7.1.8. Todas as estruturas devem ser dimensionadas para suportar veículo Classe 

III, Trem-Tipo Brasileiro TB45. 
 

5.7.2. Orçamento da Obra 

 
5.7.2.1. A planilha do orçamentária do Projeto Executivo deverá ter seus quantitativos  

e serviços ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo, 

inclusive a distância média de transporte (DMT), desde que tecnicamente 
justificado. 

5.7.2.2. A contratada será remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor 

mais próximo à obra, alvo se restar previamente demonstrado nos autos de 
processo que aquele fornecedor não possua o insumo na quantidade ou 
qualidade necessária, ou que tenha utilizado metodologia análoga a definida 

a Portaria nº 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de t ransporte 
e aquisição do insumo. 

5.7.2.3. A contratada deverá apresentar o Quadros Resumo, conforme Anexo 11. Nos 

quadros deverão constar a demonstração dos cálculos da DMT a partir do 
fornecedor mais próximo à obra, salvo se restar previamente demonstração 
que tal fornecedor não possua o insumo na quantidade ou qualidade 

necessária. 
 

5.7.3. Controle Tecnológico 

5.7.3.1. O controle tecnológico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de 
execução de execução da obra. 

 

5.7.3.2. Competirá à empresa contratada o controle tecnológico referente aos 
serviços executados, sendo possível enfatizar: 
a) O controle de qualidade dos materiais empregados; 

b) A execução dos ensaios pertinentes para caracterização dos materiais; 
c) A análise de todos os ensaios realizados na obra e os controles 

efetuados; 

d) Demais ensaios que se façam necessários pelos parâmetros exigidos 
em projeto. 

e) Deverão ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios , 

assim como os certificados de qualidade dos materiais metálicos e das 
estacas pré-moldadas, se for o caso, para inclusão nos processos de 
medição. A relação dos ensaios mínimos a serem apresentados 

encontra-se no Anexo 13, a critério da fiscalização, poderão ser 
solicitados à contratada a realização de ensaios complementares.  
 

5.7.3.3. Deverão ser elaborados os Laudos dos Ensaios, acompanhados da 
apresentação da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  
Os Laudos dos Ensaios serão elaborados de acordo com as normas técnicas e 

procedimentos estabelecidos, contendo informações precisas e detalhadas sobre 
os resultados obtidos em cada ensaio realizado. Esses laudos servirão como 
registros oficiais, documentando os procedimentos seguidos, os equipamentos 

utilizados, as medições realizadas e os resultados obtidos.  Além disso, será 
necessária a apresentação da correspondente Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) emitida por profissional habilitado e devidamente registrado no 

conselho profissional competente. A ART atesta a responsabilidade técnica pelo 
trabalho executado, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos 
aplicáveis. 
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5.7.3.4. Competirá à Codevasf acompanhar a realização do controle tecnológico de 
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados 

pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes 
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou 
profissionais devidamente qualificados. 

 
5.7.3.5. Aspectos de controle de qualidade 

 

5.7.3.5.1.  Cabe à contratada: 
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados 

na obra; 

b) Manter instalados e em plenas condições de operação, em local próprio 
da contratada, os laboratórios necessários e suficientes para manter o 
controle tecnológico adequado de todos os serviços executados na obra. 

Quando ocorrer redução do ritmo das obras ou de paralização total, a 
contratada deverá compatibilizar sua mão de obra, equipamentos, de 
forma a se manter o equilíbrio econômico-financeiro de seu contrato 

durante todo o período de execução das obras. 
 

5.7.3.5.2.  Cabe à Codevasf: 

a) Analisar e atualizar, a cada medição da contratada, os planos de 
controle tecnológico. A criação e atualização serão balizadas pelo 
planejamento das frentes de serviço da contratada e também no 

cronograma físico-financeiro atualizado; 
b)  Minutar ordem de paralização, a ser expedida pela fiscalização da 

Codevasf, para qualquer serviço que esteja sendo executado 

diferentemente das normas, manuais e especificações, comprometendo 
a excelência da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a 
impessoalidade e a transparência da gestão pública. Corrigida a 

irregularidade, minutar ordem de reinício do serviço. Em ambos os 
casos, deverá ser dada ciência ao Gestor de Contrato, imediatamente 
após a constatação e/ou solução da irregularidade constatada.  

 
5.7.4. Plano de Execução da Obra 

 

5.7.4.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preço para formalização de Ata 
de registro de Preços, objetivando a execução de pontes com cabeceiras em 
concreto armado e transposição modular mista. 

 
5.7.4.2. Os serviços serão dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT) 

específico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definição 

e quantificação dos produtos vinculados àquele contrato. 
 

5.7.4.3. O dimensionamento de execução do contrato será determinado pela Codevasf 

via Ordem de serviço (OS), o qual constará os produtos a serem executados, 
incluindo a planilha orçamentária (com respectivos quantitativos e preços), 
cronograma físico-financeiro, data de início e término da obra e especificações 

técnicas detalhadas para a execução de um ou mais produtos.  
 

5.7.4.4. Os produtos são passíveis de subdivisão ou agrupamento conforme 

determinação da Codevasf. 
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6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Condições Gerais 
 

6.1.1.  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente com o objeto 

desta licitação, isoladamente, que atendam às exigências do Termo de Referência e 
seus anexos. 

 

6.2. Consórcio 
 

6.2.1. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de 

CONSÓRCIO, considerando que o objeto é um serviço de engenharia comum e não 
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem 
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 – 

Detalhamento das Justificativas. 
 
6.3. Cooperativas 

 
6.3.1. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas sob a forma de cooperativas 

uma vez que não se enquadra o objeto da licitação de contrato de mão de obra para 

execução sob a forma de cooperados, não havendo a necessidade de permissão de 
participação de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, 
conforme justificativa apresentada no Anexo 1 – Detalhamento das Justificativas. 

 
6.4. Subcontratação 

  

6.4.1. Será permitida a subcontratação dos serviços deste TR. No entanto, não poderão ser 
objeto de subcontratação as parcelas de maior relevância e consideradas principais do 
objeto, mas tão-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades 

auxiliares e que, por não dizerem respeito às atividades fim da CONTRATADA, não 
são, muitas das vezes, objeto de execução diretamente pela mesma. 

 

6.5. Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
 

6.5.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar nº 123, e 14 de 
dezembro de 2006 e Decreto nº 8.536 de 6/10/2015, alterando pelo Decreto nº 
10.273/2020. 

 
6.6. Participação de Empresas Estrangeiras 
 

6.6.1. As empresas estrangeiras participarão nas mesmas condições das empresas nacionais.  
 

6.6.2. Será permitida a participação de empresas estrangeiras, desde que tenham 

representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Código Civil Brasileiro.  

 

 
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
 

7.1. A visita aos locais de prestação dos serviços não será obrigatória. É exigida a declaração de 
ciência que os serviços poderão ser executados em diversos municípios do estado do Pará. 
Os interessados deverão estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados não 

fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos não poderão ser avocados, no desenrolar dos 
trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido.  
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7.1.1. É de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificação das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 

verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.  

 

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por exclusiva 
conta da licitante. 

 

7.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estará declarando que está ciente da abrangência 
dos municípios passíveis de execução dos serviços e que possui uma avaliação dos 
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades 

decorrentes da localização dos estudos/serviços. 
 
7.4. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras e serviços de 

engenharia, as licitantes deverão contatar com a Gerência de Concessões (AD/GCO) nos 
telefones (61) 2028-4777, (61) 2028-4411, (61) 2028-4533 ou (61) 2028-4502, (61) 2028-
3465.  

 
 
8. PROPOSTA  

 
8.1. A Proposta deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não 

poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Termo de Referência e seus 

anexos constitutivos. 
 

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos: 

 
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus 

itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do 

Valor do Orçamento de Referência (Planilha Detalhada) – Anexo 4, que é parte integrante 
deste Termo de Referência, observando-se os preços unitários orçados pela Codevasf, 
conforme inciso I do art. 54 da Lei nº 13.030 de 30/6/2016, nos quais deverá ser incidido 

linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso II, §4º do art. 54 
da Lei nº 13.303 de 30/6/2021, e no caso dos itens onde não seja possível aplicar o mesmo 
desconto dos demais itens, por motivos matemáticos, deverá ser aplicado desconto superior. 

-    Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante 
deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem 
proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma. 

-    As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverão ser preenchidas 
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 
5194/1966. 

-    Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo 
serviço. 

 

b) A licitante de melhor proposta classificada deverá apresentar as composições de preços 
unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, 
vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba.  

-    A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em 
meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

-    O licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em 
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;  

-    O licitante deverá, na composição de preços unitários de mão de obra, observar os 

pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio 
coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde 
ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;  
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-    No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da 
Proposta do Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de 

preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo 
necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos 
nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente 

assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;  
-    As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao 

projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo 

unitário ao projeto. 
 

c) Detalhamento dos Encargos Sociais  

-    Deverão ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista. 
 

d) Detalhamento do BDI  

-   Um quadro para serviços e um para material, sob pena de desclassificação da 
proposta; 

-   No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá 

considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação 
vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços de engenharia; 

-   Deverá ser considerado na apresentação da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco 

por cento). Como os serviços abrangem municípios distintos, o valor do pagamento 
será ajustado de acordo com o ISS do município ao qual serão realizados os 
serviços; 

-   Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de 
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

-   No detalhamento do BDI –, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a 
previsão de despesas relativas aos dissídios; 

-   Os custos referentes aos serviços de Instalação e Manutenção de Canteiro de 

Obras (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, 
não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global 
especifico para os serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, 

onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão de obra, 
ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, 
veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, 

comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos 
necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência. 

 

e) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da 
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos 
previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, 

conforme estabelecido neste TR. 
 

8.3. A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor 

global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, 
baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do 
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluídos todos os 

impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, 
despesas indiretas, custos relativos à mão de obra, ao transporte e fornecimento de 
ferramentas e equipamentos necessários à sua execução até o local da execução dos 

serviços de engenharia. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão 
inclusas no valor global ofertado. 

 

8.4. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos 
e da instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da 
construção de instalações permanentes e/ou provisórias serão aqueles constantes da 
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Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo 4, e que integram o 
presente edital. 

 
8.5. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 

equipamentos e materiais no local de execução dos serviços de engenharia, avaliando-se 

todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

 

8.6. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços de 
engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que 

seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 
 
 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Qualificação técnica 

 
9.1.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) 
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência, conforme legislação 

vigente.  

b) Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços  (conforme ANEXO 2) 
informando que tem conhecimento do local onde serão executados os serviços de 

engenharia, emitida pelo próprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou 
Representante Legal. 

c) Comprovação de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por 

Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a 
execução das “parcelas de maior relevância e valor significativo” ao “objeto da licitação” ou 
“serviços com características semelhantes”, respeitando a Súmula 263 do TCU.  

Capacidade Técnico Operacional: Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica, que 
comprove que a licitante tenha executado serviços de construção de pontes com cabeceiras 
em concreto armado e transposição modular mista, em condições similares desta licitação, 

executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para 
execução dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos, por lote: 
 

- Lote 1- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 6 metros; 
- Lote 2- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 8 metros; 
- Lote 3- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 10 metros; 

- Lote 4- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 12 metros; 
- Lote 5- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 15metros; 
- Lote 6- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 18 metros; 

- Lote 7- execução de 2 (duas) pontes com extensão mínima de 24 metros; 
 

c1) O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):  

- Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) à época 
expedida(s) pelo Crea ou CAU da região onde os serviços foram 
executados; ou 

- Certidão(ões) de Acervo Operacional (CAO); ou 
- Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) 

profissional(is) responsável(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) 

atestado(s) e contrato de serviços entre a empresa licitante e a 
pessoa jurídica de direito público ou privado que emitiu o atestado. 
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c2) É permitido o somatório dos quantitativos, mediante comprovação de mais de 
um atestado; 

 
c3) Definem-se como serviços similares: serviços com métodos construtivos afins 

aos de Construção de Pontes Mistas. 

 
c4) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

Crea, em destaque, os seguintes dados:  

- Local de execução; 
- Nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; 
- Nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) 

profissional(is) e número(s) de registro(s) no Crea;  
- Descrição técnicas sucinta indicando os serviços; e  
- Quantitativos executados e o prazo final de execução. 

 
c5) Caso a licitante participe de mais de um item não será necessário à repetição 

da apresentação do mesmo atestado por lote, caso o atestado atenda ambos 

os lotes, devendo a licitante apenas fazer referência para quais lotes destinar-
se-ão os atestados apresentados. 
 

c6) Em caso de apresentação de Atestado de desempenho emitido em favor de 
consórcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de 
constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada 

consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 
avaliação de sua qualificação técnica: 

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

homogêneo, todas as experiências atestadas serão reconhecidas 
para cada um adas licitantes consorciadas, na proporção quantitativa 
de sua participação no consórcio; 

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 
heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 
para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de 

atuação. 
 

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu quadro 

permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove 
ter o profissional executado serviço(s) relativo(s) à execução de pontes mistas ou similares 
em complexidade ao objeto desta licitação 

 
d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao 

quadro permanente:  

- O empregado;  
- O dirigente ou sócio 
- Autônomo; 

 
d2) A licitante deverá comprovar a relação com o(s) responsável(is) através da 

juntada de cópia de: 

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de       
trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao 
quadro da licitante; 

- Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de 
sócio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou 
- Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo 

com a legislação civil comum ou declaração de contratação futura do 
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profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado 
da anuência deste; 

- Os comprovantes acima citados poderão ser substituídos por 
declaração de contratação futura com anuência por escrito do 
profissional. 

 
d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 

ambas serão inabilitadas. 
 
d4) Durante a execução do contrato o profissional indicado como responsável 

Técnico pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovado previamente pela Codevasf. 

 

9.2. Para a qualificação econômico-financeira, as LICITANTES deverão apresentar: 
 

9.2.1. Registro de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado pela 

Codevasf, por item (lote). 
 
 

10.   REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1.  O valor estimado para a contratação dos serviços de engenharia, objeto deste Termo de 

Referência, é de R$ 92.547.497,53 (noventa e dois milhões, quinhentos e quarenta e sete 
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), com data-base de 
julho/2023. Dividido nos seguintes lotes: 

 
Lote 1: 10 (dez) pontes de 6,00 x 4,50 m: R$ 6.013.483,54 (seis milhões, treze mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), a preço unitário de R$ 

601.348,35; 
 
Lote 2: 10 (dez) pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 6.451.996,78 (seis milhões, quatrocentos e 

cinquenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos ), a preço 
unitário de R$ 645.199,68; 
 

Lote 3: 20 (vinte) pontes de 10,00 x 4,50 m: R$ 13.013.498,59 (treze milhões, treze mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), a preço unitário de R$ 
650.674,93; 

 
Lote 4: 20 (vinte) pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 13.600.386,48 (treze milhões, seiscentos 
mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), a preço unitário de R$ 

680.019,32; 
 
Lote 5: 20 (vinte) pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 15.711.793,10 (quinze milhões, setecentos 

e onze mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos), a preço unitário de R$ 
785.589,66; 
 

Lote 6: 20 (vinte) pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 17.401.085,25 (dezessete milhões, 
quatrocentos e um mil, oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a preço unitário de R$ 
870.054,26; 

 
Lote 7: 20 (vinte) pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 20.355.253,79 (vinte milhões, trezentos e 
cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos ), a preço 

unitário de R$ 1.017.762,69; 
 

10.1.1.  Os valores unitários acima são a média das pontes, com mesma extensão, com os 

três tipos de fundação: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca trilho. A licitante 
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vencedora devera apresentar as planilhas com o seu desconto para os três tipos de 
fundação para cada lote (extensão de ponte). 

 
10.2.  Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 

emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens 

necessários à execução do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência – Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referência. 

 

10.3.  O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e 
Índices do DNIT (SICRO janeiro/2023), da Caixa Econômica Federal (SINAPI abril/2023) para 
o Estado do Pará, BDI sem desoneração, atendendo ao disposto no Decreto nº 7.983, de 

8/4/2013, já inclusos no BDI encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 
 
10.4.  O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 
 
10.5.  No valor de referência foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e 

Despesas fiscais: 
 

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%, PIS = 0,65% e COFINS = 3,0%. Observações: os 

percentuais descritos são aplicáveis sobre o preço, observar correção para aplicação 
sobre custo na planilha. Foi considerado para efeito de cálculo do valor médio o 
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributação sob “Regime de 

Incidência Cumulativa”, conforme parágrafo 182 e 186; 
b) Encargos Sociais:115,42% para horista e 72,81% para mensalista; 
c) BDI: 23,41% para serviços; 14,87% para material. 

 
10.6.  As indicações para as despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços, 

sob a gestão Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, serão definidas na etapa 

de formalização do contrato, conforme Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.  
 
 

11.  PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1.  O prazo para vigência do SRP será de 12 (doze) meses.  

 
11.2.  O prazo de vigência dos contratos, firmados a partir do presente SRP, será a partir da data de 

assinatura do contrato, contado em dias consecutivos, com prazo de vigência e de execução 

do objeto de até 12 (doze) meses, a depender do volume de serviço contratado, respeitando 
o prazo estabelecido para a execução do Módulo Mínimo de 1 ponte em cada lote. 

 

11.3.  A formalização da execução das atividades será mediante Ordem de Serviço, devidamente 
assinada pela autoridade competente. 

 

11.3.1.  A Ordem de Serviço somente será emitida após a integralização da Garantia de 
Execução. 

 

11.4.  O início das obras será condicionado à obtenção da anuência ambiental, conforme legislação 
do órgão ambiental competente. 

 

 
12.  FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

12.1.  Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 
medições mensais conforme o que foi efetivamente executado no período, obedecendo aos 
preços unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação 

da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente 
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designada, do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência e da 
apresentação pela contratada do livro Diário de Obras assinado pelo fiscal e pelo preposto da 

contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes: 
 

12.1.1.  A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, 
a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização 
financeira. 

 
12.1.2.  Somente serão pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo 

fiscal do contrato. 

 
12.1.3.  Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos 

e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no 

Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída 
pelos trabalhos contratados e executados. 

 

12.2.  O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor 
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor máximo constante da Planilha de 
Custos do Valor do Orçamento de Referência (Planilha Detalhada) – Anexo IV que integra o 

presente Termo de Referência da seguinte forma: 
 

a) Instalação do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-

financeiro proposto; 
b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;  
c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização.  

 
12.3.  Instalação e Manutenção de Canteiro de Obra (AM) – será pago conforme o percentual de 

serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao 

recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço o item será pago 100%. 
 

 
 

12.3.1.  Instalação e Manutenção de Canteiro de Obra (AM) terão como unidade, na Planilha 
de Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no 
máximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula 

supracitada e o valor total da “AM”. 
 
12.3.2.  Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago 

o valor total da Instalação e Manutenção de Canteiro de Obra (AM) prevista no 
período da medição no cronograma físico-financeiro de execução previamente 
aprovado. 

 
12.4.  O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste 

TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto des ta licitação. 

Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de 
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de 
serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, 

contemporâneo à sua ocorrência (Art. 81 da Lei nº 13.303/2016). 
 
12.5.  É condição obrigatória para o ateste das medições a apresentação, por parte da contratada, 

do Diário de Obras, assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, contendo as 
informações mínimas estabelecidas no item 20.38. 
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12.6.  Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data de apresentação das faturas/notas fiscais, já incluso nesse prazo o 

atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalização. 
 

12.6.1.  O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

entrega as faturas/notas fiscais pela fiscalização. 
 

12.6.2.  Caso a fiscalização não ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados 

serão desenvolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 
12.6 reiniciado após a entrega da nova documentação corrigida.  

 

 
13.  REAJUSTAMENTO 
 

13.1.  Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte 
fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):  

 

R=Vx [
Ti−T0

T0
]

 
             Onde: 

- R: valor do reajustamento 
- V: valor a ser reajustado 
- Ti: Refere-se ao índice de reajustamento de obras rodoviárias (Obra de Arte 

Especial), correspondente ao mês de aniversário da proposta.  
- To: Refere-se ao índice de reajustamento de obras rodoviárias (Obra de Arte 

Especial), correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

 
13.1.1.  O índice a ser considerado no reajustamento será extraído das tabelas publicadas na 

revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente 

à coluna 36 da FGV – Obras de Arte Especiais, cód. 157964. 
 

13.2.  Observado o disposto no item 13.1, a variação do índice de reajustamento será calculada pro 

rata die, respeitado o período de execução do objeto do contrato. 
 

13.3.  Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice 

na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
 

 
             Sendo: 

-  = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.  

-  = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

-  = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

 
 
14.  MULTAS  

 
14.1.  Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções 

previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 
 

14.2.  Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 

cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.  
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14.3.  Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou 
no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da 

CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades 
estabelecidos abaixo: 

 

Graus de Penalidade: 
Grau 1 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 2 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 

Grau 3 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-
financeiro para o período; 
Grau 4 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. 

 
Tabela 1 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade  

Inadimplências Grau de Penalidade 

a) a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde 

que seja comunicada à CONTRATADA através do 
registro no Diário de Obras ou no Livro de 
Ocorrências ou por outro documento escrito. 

1 

b) b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas 

editalícias ou contratuais, dentro do prazo 
estabelecido. 

2 

c) c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a 
documentos, materiais e canteiros de obras. 

2 

d) d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 

no Cronograma Físico do objeto, desde que 
injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita 
pela FISCALIZAÇÃO. 

3 

e) e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade 

com o prazo contratado ou aditado. 

4 

 
14.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 

14.5.  Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte. 
 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente; 
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 

convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 

data da convocação; 
d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 

convocada a recolher à Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contado a partir da data da comunicação. 
 

14.6.  O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais 
um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação 
multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do 

contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência 
Regional/Sede, que procederá ao seu exame. 
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14.7.  Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 

Autoridade Competente, que poderá relevar ou não a multa. 
 

14.8.  Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a 
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 

14.9.  Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
 
 

15.  GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
15.1.  Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis 
após a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora 

autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 
 

15.1.1.  A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor o contrato por dia de 
atraso, até o limite máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e 
cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento 

de suas cláusulas, conforme dispõe as condições contratuais.  
 

15.2.  A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Área de 

Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura. 
 

15.3.  A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor 

e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento 
Definitivo do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o 
recebimento provisório do objeto contratado. 

 
15.4.  Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia 

de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.  

 
15.5.  A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 

pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 

Codevasf. 
 

15.6.  A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação 

de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.  
 
15.7.  A Ordem de Serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual.  

 
15.8.  Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 

e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.  

 

15.9.  Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 
pela Codevasf. 

 
15.10.  A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:  
 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
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b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber. 

 

 
16.  FISCALIZAÇÃO 
 

16.1.  A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 
compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos,  observando o contrato e 
os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.  

 
16.2.  Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da 

execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho 
para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.  

 

16.3.  Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, 
onde serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-á o “start up” da 
execução dos serviços. 

 
16.4.  Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da 

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não 

haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 
 

16.5.  Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 

CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 
 

16.6.  Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos 

previstos para a execução dos serviços. 
 

16.7.  Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços, 

quando couber. 
 

16.8.  Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando 

houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a 
presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou 
outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto.  

 
16.9.  Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 

seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do 

CPF. 
 
16.10.  Informar ao titular da unidade orgânica demandante e ao gestor de contrato sobre o 

andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico – RAF. 
 
16.11.  Efetuar os registros e ocorrências diariamente no Diário da Obra, conforme modelo constante 

no anexo 11, devendo conter no mínimo as seguintes informações:  
a) Quantitativos de mão de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade;  
b) Registros das visitas da fiscalização à obra e eventuais determinações realizadas pelos 

fiscais da Companhia durante as fiscalizações;  
c) Dias de chuvas ou outras ocorrências que impactam no andamento das obras;  
d) Indicações dos serviços em execução no dia, inclusive, com indicação do local (estaca, 

segmento ou coordenadas); 
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16.11.1. Como condição para ateste das medições, é obrigatório a apresentação pela 
contratada do livro diário de obras, em padrão a ser estabelecido pela CODEVASF, 

que deverá ser assinado também pelo fiscal do contrato e preposto da contratada. 
 

16.12.  Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 

CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.  

 

16.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, 
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, 

solicitados pela CONTRATADA. 
 

16.14.  Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica, ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, 
cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as 

devidas justificativas. 
 

16.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

instrumento contratual. 
 

16.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade 

com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.  
 

16.17.  Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados 

e os consequentes boletins de medição. 
 

16.18.  Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular 

da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento.  
 

16.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao 

titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de 
reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro. 

 

16.20.  Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular 
da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de 

vigência contratual. 
 

16.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 

interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto 
ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final 
pela autoridade competente. 

 
16.22.  Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 

término da execução dos serviços, para providências no sentido de liberação da garantia 

contratual em favor da CONTRATADA. 
 

16.23.  Receber as etapas dos serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo 

com as regras contratuais. 
 

16.24.  Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de 
atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 
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16.25.  Receber, provisória e definitivamente, as aquisições e serviços sob sua responsabilidade, 
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de 

recebimento ou outro empregado. 
 

16.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, 

quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também 
quando houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais.  

 

16.27.  Realizar vistorias no local de execução dos serviços e verificar sua conformidade com as 
normas aplicáveis e com as orientações técnicas, indicações de segurança e uso de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. 

 
16.28.  Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização quantitativa e 

qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela 

manutenção da qualidade adequada. 
 

16.29.  Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 

qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação 
do seu valor. 

 
16.30.  A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 

integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

 
16.31.  A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 

CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta 
ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 

 
17.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 

17.1.  Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo 
de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução 
contratual, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços descritos neste TR, conforme 

o Termo de Referência e as especificações técnicas estabelecidas pela CODEVASF.  
 
17.2.  Após o término dos serviços objeto deste TR, após a conclusão dos serviços no local definido 

da Ponte Mista, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, 
que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitação, por escrito, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 

 
17.3.  Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo, 

para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços 

rejeitados. 
 
17.4.  Após o recebimento provisório do objeto integral deste Termo de Referência pela 

FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do 
objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes. 
 

17.5.  Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo 

para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços 
rejeitados. 
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17.6.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA. 
 
17.7.  Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação não serem, respectivamente, 

lavrados ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar0se-ão como realizados, desde que 
comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 

 

17.8.  Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA. 

 

17.9.  A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato. 

 

17.10.  Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 
deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a 
liberação da garantia. 

 
17.11.  O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo 

Técnico pela Codevasf sobre todos os serviços executados.  

 
17.12.  Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da 

Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente 

Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, emitirá, caso 
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos 
serviços prestados pela Contratada. 

 
17.13.  A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 

condicionante para: 

 
a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 
b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 

c) Liberação da Caução Contratual. 
 

17.14.  A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 

Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de 
liberação e pagamento. 

 

 
18.  SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 

18.1.  A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 
saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 
de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 8/6/1978, e deverá, quando couber: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 
Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;  

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, além do 

Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-
19; 

c) Constituir e manter os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do 
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 
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19.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

19.1.  A Contratada deverá executar os serviços de engenharia em conformidade com a Licença 
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em função da legislação vigente 
no local de execução dos serviços. 

 
19.2.  Na execução dos serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP 

nº 1/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 

 
a) Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 

origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.  

 
b) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e 

de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.  

 
c) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 

seguintes medidas, dentre outras: 

 
I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;  

III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 

evitar o desperdício de água tratada; 
 

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução de serviços; 
 

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 

poluidores. 
 
19.3.  A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
Conama, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos: 

 
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 
 

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução Conama n° 307, de 5/7/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 
 

b.1) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 
resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

b.2) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

e-DOC 34EC3374
Proc 59500.001639/2023-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
34EC3374

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34EC3374
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1639&filter[anoproc]=2023


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura 
 

 

28 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

b.4) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

 
c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 

aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.  
 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que 
todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, 
em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT 

NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004” 
 

19.4.  Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o 
recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 
 

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que 
venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras 
substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução 

Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislação correlata; 
 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 

empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou 
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no 
varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua 

destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução 
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislação correlata; 
 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 
dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão 
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 

23/6/2005, e legislação correlata. 
 
19.5.  A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 

reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.  
 
 

20.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 

documentos: 
 

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e 

edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de campo, 
quando for o caso. 
 

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de 
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das 
fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execução dos serviços. Na 

formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, 
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necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de Controle 
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da 

CONTRATADA para execução dos serviços. 
 

b.1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá 

apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: 
areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico, sua 
localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de 

água para manutenção do canteiro. É obrigatória a comprovação da regularidade 
ambiental para exploração dos materiais nas áreas apresentadas, conforme 
legislação vigente. 

 
c) Auxiliar na regularização ambiental das localidades onde serão realizados os serviços, 

elaborando documentos necessário e protocolando nos órgãos competentes com anuência 

da Codevasf. 
 

d) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando 

todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado. 
 

e) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea 

acima, em até 30 dias após emissão da Ordem de Serviço, sob pena de sanções 
administrativas. 
 

f) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execução da obra, assim 
como do orçamento do projeto executivo, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o 

registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução 
n° 1.025 de 30/10/2009. 
 

g) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de 
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto 
do paiol, quando couber. 

 
h) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com 

garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

 
20.2.  Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter 

situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, 
conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.  

 

20.3.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador 
dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências 
Regionais. 

 
20.4.  Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas 

Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 

 
20.5.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 

insumos até o local dos serviços e fornecimentos. 

 
20.6.  Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 

adequados para a boa execução dos serviços. 

 
20.7.  Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 

fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços de engenharia dentro do 

prazo contratual. 
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20.8.  Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços 
objeto do contrato. 

 

20.9.  Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e 
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do 

serviço contratado junto ao Crea ou CAU do local de execução dos serviços de engenharia. 
 
20.10.  A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos 

os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
20.11.  Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 

caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Codevasf. 

 
20.12.  A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados  do órgão ou entidade 

CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 
 
20.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados 

os serviços objeto deste Termo de Referência, deverá apresentar visto, novo registro ou 
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução 
CONFEA nº 1.121 de 13/12/2019. 

 
20.14.  A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 

pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 

terceiros. 
 
20.15.  Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela 

mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 
 
20.16.  Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar 

encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução 
dos serviços. 

 

20.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a Codevasf 
e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau 
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel 

cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer 
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigência da legislação em vigor, 
por parte da CONTRATADA. 

 
20.18.  A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, 

bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito à 

observância de normas técnicas e códigos profissionais. 
 
20.19.  A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 

âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas. 

 
20.20.  A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção 

que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em 

suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
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manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a 
também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, 

abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando 
a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias 
disponíveis. 

 
20.21.  A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução dos serviços de 

engenharia, objeto da presente licitação, atender ainda às seguintes normas 

complementares: 
 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.  

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licenças, quando couber.  
 
20.22.  Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Anuência Ambiental, se houver, caso 

contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento.  

 
20.23.  Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução dos serviços, quando 

couber. 
 

20.23.1. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as 

areas devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para a 
proteção ambiental. 

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas 

(PRAD) das áreas onde forem realizadas intervenções em função dos serviços, 
quando couber. 

 

20.23.3. Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser executados em total 
conformidade com legislação ambiental vigente em todas as esferas e com o 
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em 

questão, mediante observância dos termos e registros sistemáticos, como forma de 
comprovar a execução. 

 

20.23.4. A empresa deverá emitir um relatório mensal específico acerca da regularidade 
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observância das licenças e atos 
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislação ambiental 

vigente. 
 
20.24.  Manter no local dos serviços durante todo o período de execução em regime permanente no 

mínimo 1 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro 
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar 
outros profissionais, conforme disposto na NR4. 

 
20.25.  Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais 

como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e 

concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas 
na proposta no preço estabelecido para a instalação e manutenção do canteiro de obras, 
sendo que ao final dos serviços todos equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

 
20.26.  Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os 

traços dos concretos a serem utilizados. 
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20.27.  Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes , 
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 

correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser 
realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização. 

 

20.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc. , existentes no local ou decorrentes da 
execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a 

terceiros. 
 
20.29.  Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços, 

inclusive dos barracões e instalações. 
 
20.30.  Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no 

local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos 
correrão por conta da CONTRATADA. 

 
20.31.  No momento da desmobilização, para a liberação da última parcela, faz-se necessário a 

apresentação da certidão de quitação de débitos, referente as despesas com agua, energia, 

telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

20.32.  A CONTRATADA deverá apresentar em até cinco dias, após a emissão da Ordem de 
Serviço, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na 

execução do objeto contratado, sob pena de sanções administrativas. 
 
20.33.  A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 

equipamentos, quando da chegada ao local dos serviços, a qual deverá ser devidamente 
anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.  

 

20.34.  O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços de 
engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de 
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da 

fiscalização. 
 
20.35.  Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA instalar e manter no local dos 

serviços 1 (uma) placa de identificação dos serviços de com as seguintes informações: nome 
da empresa (contratada), RT pelos serviços com a respectiva ART, nº do Contrato e 
contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 407 de 

9/8/1996. 
 
20.36.  A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em local 

por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de 
Placas de Obras Públicas, anexas ao Termo de Referência, independente das exigidas pelos 
órgãos de fiscalização de classe – Anexo 6 

 
20.37.  Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.  

 
20.38.  Manter no local dos serviços de engenharia um Diário de Obras, no qual serão feitas 

anotações diárias contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 
a) Quantitativo de mão de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e 

materiais utilizados; 

b) Registros da visita da fiscalização à obra e eventuais determinações realizadas pelos 
fiscais da Companhia durante as fiscalizações; 

c) Dias de chuva ou outras ocorrências que impactam no andamento das obras;  
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d) Indicações dos serviços em execução no dia, inclusive, com indicação do local (estaca, 
segmento ou coordenadas); 

e) Reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução por uma das partes.  

 

20.38.1. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em 
todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços de 
engenharia. 

 
20.39.  Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e 

a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.  

 
20.40.  Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por 

quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução 

dos serviços de engenharia. 
 
20.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam 

as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

 
20.42.  Manter no local dos serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e 

necessários para execução do objeto (ARTs, anuências ambientais, projeto básico, alvarás, 

etc). 
 
20.43.  A Contratada será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos 

provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do serviço contratado.  
 

20.43.1. Correrão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela 

ou pela Codevasf, para reparação desses danos ou prejuízos. 
 
 

21.  OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
21.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato. 

 
21.2.  Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 

 
21.3.  Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.  
 

21.4.  Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.  

 

21.5.  Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular 
prazo para sua retificação. 

 

21.6.  Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os serviços contratados. 
 
21.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

 
 
22.  MATRIZ DE RISCO 

 
22.1.  Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do 

Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de Risco, são definidas as 

diretrizes das cláusulas contratuais. 
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22.2.  A matriz de risco está apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referência com o objetivo 

de definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos 
supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e 
respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento 

das propostas pelas licitantes. 
 
22.3.  A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf. 
 
22.4.  A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 

objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.  
 
22.5.  Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição 

no instrumento. 
 
22.6.  A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na 

natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração 
na formulação de sua proposta. 

 

22.7.  O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o 
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e 

o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 
impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.  

 
22.8.  Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do c ontrato e as 

disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 
22.9.  A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco. 

 
22.10.  Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada 

em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 

concreto. 
 
22.11.  A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de 

resultado e devidamente delimitadas neste TR. 
 
 

23.  CONDIÇÕES GERAIS 
 
23.1.  O resultado do fornecimento e execução dos serviços de engenharia objeto do certame 

licitatório, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e 
os métodos desenvolvidos no contexto do que será executado, serão de propriedade da 
Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.  

 
23.2.  Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com 

a CONTRATADA, independente de transições. 

 
 
24.  ANEXOS 

 
São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

- Anexo 1: Detalhamento das Justificativas; 
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- Anexo 2: Modelo de Declaração de Ciência da Abrangência dos Locais de Execução dos 
Serviços; 

- Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI; 
- Anexo 4: Planilha de Custos e do Orçamento de Referência; 
- Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente; 

- Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instruções 
para utilização da logomarca; 

- Anexo 7: Projeto Básico; 

- Anexo 8: Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
- Anexo 9: Matriz de Risco; 
- Anexo 10: Relação dos municípios na área de atuação da Codevasf no estado do Pará; 

- Anexo 11: Quadro Resumo; 
- Anexo 12: Modelo de Relatório de Diário de Obras; 
- Anexo 13: Relação dos Ensaios. 

 
 
 

 
 
Responsável pelas informações: 

 
 

__________________________________________ 

Roberto Hiroshi Barros Kubo 
Gerente  

Gerência de Concessões e Projetos Especiais  
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Anexo 1: Detalhamento da Justificativa 

 
Finalidade:  
Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da 

obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que passam a integrar o TR.  
 
Da necessidade da contratação: 

A construção de pontes modulares objetiva melhorar a qualidade de vida da população, facilitando o 
acesso dos cidadãos a serviços básicos, tais como: saúde, educação e lazer, e também prover uma 
maior segurança no deslocamento dos transeuntes. A construção de pontes também contribuirá para 

impulsionar o desenvolvimento econômico facilitando o escoamento da produção, justificando a 
presente solicitação. 
 

Modalidade Licitatória:  
Pregão, na forma Eletrônica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei nº 13.303, de 
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatórios e contratuais, que estabelece 

obrigatoriamente a “Forma Eletrônica” como modalidade licitatória (Parágrafo 2º do Art. 51) 
 
Procedimento Licitatório:  

Sistema de Registro de Preços (SRP). O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei nº 
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas 
complementares. 

Justifica-se o procedimento licitatório devido à conveniência administrativa e às características do 
serviço, que será realizado por demanda justificada do estado ou do município, por unidades de 
pontes a serem demandadas, havendo necessidade de contratações frequentes.  

 
Divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP):  
A divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) não será admitida, tendo em vista que o 

presente objeto é de especificidade da Codevasf. 
Será admitida a adesão apenas das Superintendências Regionais da Codevasf.  
 

Modo de Disputa:  
Aberto com orçamento público. Observando o princípio da publicidade. Conforme Acórdão nº 
1502/2018 – Plenário TCU: “Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o 

orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no 
edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, 
ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 

revelação do orçamento.” 
 
Critério de Julgamento:  

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A 
qualidade do serviço/obra não possui risco de ser afetado por se tratar de prestação de serviço 
comum de engenharia, com padrões de desempenho e qualidade mínimos definidos objetivamente 

neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execução do objeto e fiscalização do contrato.  
 
Regime de execução:  

Empreitada por Preços Unitários. O pagamento será por medições das unidades padrão (m; m³) 
efetivamente executadas. Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, 
pois será pago somente os serviços efetivamente executados, mediante medições periódicas, dos 

preços unitários demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA. 
 
Permissão de Participação de Consórcios: 

Não permitida. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de 
Consórcio de empresas, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades que exigem 
empresas de ramos distintos, como também não se trata de metodologia de execução de alta 

complexidade. 
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Permissão de Participação de Cooperativas: 

Não permitida. Não será permitida também a participação de Cooperativas, uma vez que não se 
enquadra o objeto da licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de 
cooperados, não havendo a necessidade de permissão de participação de empresas na forma de 

cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017. 
 
Permissão de Subcontratação: 

Permitida. Não poderão ser objeto de subcontratação as parcelas de maior relevância e consideradas 
principais do objeto, mas tão-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares 
e que, por não dizerem respeito às atividades fim da CONTRATADA, não são, muitas das vezes, 

objeto de execução diretamente pelas mesmas, tal como obtenção de dados complementares como 
levantamento, estudos e ensaios de laboratório, levantamentos topográficos, geológicos, 
pertencentes ao objeto desta licitação. 

 
 
Justificativa para o parcelamento do objeto  

O objeto a ser licitado foi divido em 7 (sete) lotes com o intuito de diferenciar as dimensões da 
transposição, visando atender às diversas demandas locais. Com o parcelamento do objeto pretende-
se proporcionar uma maior competitividade, pois ao reduzir os valores dos lotes permite-se que 

empresas de diversos portes possam participar do certame. Além disso, a divisão do objeto em lotes 
também gera uma economia processual. 
 

Visita ao Local dos Serviços:  
A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO SERÁ OBRIGATÓRIA, porém, recomenda-se aos 
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas 

circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem 
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer 

dificuldades decorrentes de sua execução, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as 
informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 
Faz-se necessária simples declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições de 

prestação dos serviços. 
 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 

Os serviços a serem contratados serão executados no prazo NÃO superior a um ano, conforme 
consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme 
previsto no Plano Plurianual. 

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Preços, o Art. 7º do Decreto nº. 7.892, 
de 23/1/2013, não é necessário indicar a dotação orçamentária que somente será exigida para a 
formalização do Contrato. 

“Art. 7º - .... 
§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”.  

 
Desapropriação:  
Não aplicável. As obras serão executadas em vias públicas Estaduais e Municipais, desta forma não 

será necessária a desapropriação de imóveis particulares, assim sendo desnecessária a elaboração 
do Projeto de Desapropriação. 
 

 
 
Garantia do Objeto:  

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 
10/1/2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho. 
 

Qualificação Técnica: 
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Definidas no item 9 do TR. As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do 
certame em questão comprove que tenha experiência mínima com obras de pontes e que possui 

capacidade de executar os serviços de engenharia com a segurança e a qualidade esperada para o 
empreendimento.  
 

Serviço Comum de Engenharia: 

Os serviços objetos deste Termo de Referência são serviços cujos padrões de desempenho e 
qualidade são definidas objetivamente e as especificações são usuais e de domínio amplo do 

mercado. Portanto, podem ser considerados como serviços comuns de engenharia.  
 
Licença Ambiental: 

Por tratar-se de SRP onde o local de execução é desconhecido no momento licitatório, o 
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elaboração do projeto executivo na fase 
contratual, quando se saberá com exatidão o local de execução e se é possível dar entrada no 

processo de licenciamento ambiental ou dispensa. 

A contratada deverá auxiliar a Codevasf na obtenção do licenciamento ambiental (Licença Ambiental 
ou Dispensa de Licenciamento) junto ao órgão competente. O início das obras será condicionado à 

obtenção da anuência ambiental, conforme legislação do órgão ambiental competente.  
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Anexo 2: Modelo de Declaração de Ciência da Abrangência dos Locais de Execução dos 

Serviços 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI 

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 4: Planilha de Custos e do Orçamento de Referência  

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 

 

e-DOC 34EC3374
Proc 59500.001639/2023-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
34EC3374

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34EC3374
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1639&filter[anoproc]=2023


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura 
 

 

42 

 
Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente 

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instruções 

para utilização da logomarca 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 7: Projeto Básico  

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 9: Matriz de Risco 

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 10: Relação dos municípios na área de atuação da Codevasf no estado do Pará 

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 11: Quadro Resumo 

 
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 12: Modelo de Diário de Obras 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo 13: Relação dos Ensaios 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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