



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

ANEXO VIII

MATRIZ DE RISCO

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
Chuvas e Alagamentos	- Impacto sobre a produtividade, com alterações de cronograma e custos de execução.	Contratada / Codevasf	Médio	Médio	A Codevasf poderá aceitar prorrogação de prazo, mediante comprovação da CONTRATADA; Os serviços executados que tenham sido prejudicados, serão refeitos e custeados pela CONTRATADA.
Quebra de máquinas e veículos.	- Impacto sobre a produtividade, com alterações de cronograma e custos de execução.	Contratada	Médio	Ocasional	Plano de manutenção corretiva e preventiva; Contratação de seguros.
Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes).	- Prejuízo causada por insegurança na execução das obras e intervenções ou na prestação dos serviços. -Acidentes envolvendo a equipe de obra.	Contratada	Ocasional	Médio	Adequação da equipe de trabalho às normas de segurança. Contratação de seguros de responsabilidade civil pelo parceiro privado.
Variação dos custos dos serviços.	- Aumento extraordinário no custos dos insumos utilizados na obra, em razão de fatores externos ao controle da Concessionária, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra.	Compartilhada	Médio	Frequente	Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Dificuldade de acesso	- Local de difícil entrada dos equipamentos.	Contratada	Alto	Frequente	