



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
1. Ações de Meio Ambiente.	- Dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI). - Entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs). - Necessidade de complementação de estudos.	Contratada	Médio	Remota	Não pagamento caso os níveis de serviço não serem atingidos; Contratação do seguro; Remuneração do risco;
2. Montagem / Implantação.	- Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou o que aumentem os custos. - Risco de restrições quanto ao horário disponível para execução dos serviços.	Contratada	Médio	Ocasional	Condições de habilitação. Remuneração do risco.
3. Clima/Chuvas e Drenagem.	- Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou o que aumentem os custos.	Contratada	Médio	Ocasional	Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque a obra.
4. Modificações das especificações	- Contratante poderá modificar especificações do serviço, ou ampliar escopo, pra melhor adequação técnica	CODEVASF	Baixo	Remota	Inserção de cláusula no edital prevendo responsabilidade do empreendedor sobre eventual

**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR**

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

s de serviço.	aos objetos da contratação.				necessidade da nova aprovação ou novo licenciamento do projeto.
5. Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes).	- Prejuízo causada por insegurança na execução das obras e intervenções ou na prestação dos serviços. -Acidentes envolvendo a equipe de obra.	Contratada	Baixo	Remota	Adequação da equipe de trabalho às normas de segurança. Contratação de seguros de responsabilidade civil pelo parceiro privado.
6. Variação dos custos dos serviços.	- Risco de ocorrer um aumento extraordinário no custos dos insumos utilizados na obra, em razão de fatores externos ao controle da contratada, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra.	Compartilhada	Médio	Ocasional	Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
7. Greve	- Greve dos operadores dos serviços.	Contratada	Médio	Remota	Obrigação de contratação emergencial de funcionários temporários.
8. Ocorrência de furto, danos	- Ocorrência de furto, danos, incêndio.	CODEVASF	Alto	Ocasional	Alocação expressa no contrato da responsabilidade da Codevasf sobre quaisquer danos gerados, desde que não sejam causados por culpa exclusiva da contratada.
9. Local sem acesso	- Local de difícil entrada dos equipamentos e da execução da instalação.	Contratada	Alto	Frequente	Adotar manutenção preventiva nos automóveis e demais instrumentos utilizados. Utilizar GPS ou equivalente.