

Estado: Bahia		CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO																		Mês base: abr/23	
Trecho:																					
Subtrecho:																					
Lote:	Unico																			Orçamento: R\$ 5.812.825,91	
DISCRIMINAÇÃO		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	MIS		10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º
1.1	Demarcação local MINUTA	R\$ 36.722,03																			
1.2	Demarcação local FINAL							R\$ 8.930,51													
1.3	Topografia - Campo		R\$ 394.393,12	R\$ 394.393,12																	
1.4	Estudos Topográficos MINUTA		R\$ 33.306,62	R\$ 33.306,62																	
1.5	Estudos Topográficos FINAL							R\$ 16.653,31													
1.6	Problema - Campo		R\$ 472.829,35	R\$ 472.829,35																	
1.7	Estudos Psedológicos MINUTA		R\$ 13.322,65	R\$ 13.322,65																	
1.8	Estudos Psedológicos FINAL							R\$ 16.653,31													
1.9	GenesGeo - Campo		R\$ 160.596,80																		
1.10	Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA		R\$ 33.306,62					R\$ 16.653,31													
1.11	Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL																				
1.12	Estudos Hidrológicos MINUTA				R\$ 33.306,62	R\$ 33.306,62		R\$ 16.653,31													
1.13	Estudos Hidrológicos FINAL							R\$ 16.653,31													
1.14	Estudo Geométrico MINUTA					R\$ 33.306,62	R\$ 33.306,62	R\$ 16.653,31													
1.15	Estudo Geométrico FINAL							R\$ 16.653,31													
1.16	Estudo Terraplenagem MINUTA						R\$ 33.306,62	R\$ 33.306,62													
1.17	Estudo Terraplenagem FINAL							R\$ 16.653,31													
1.18	Avulsão Fundeira MINUTA		R\$ 15.485,23	R\$ 15.485,23																	
1.19	Avulsão Fundeira FINAL							R\$ 7.742,61													
1.20	Estudo de Mercado/Demanda MINUTA			R\$ 18.471,00	R\$ 18.471,00																
1.21	Estudo de Mercado/Demanda FINAL							R\$ 9.235,50													
1.22	Estudo Econômico/Financeiro MINUTA			R\$ 15.305,22	R\$ 15.305,22																
1.23	Estudo Econômico/Financeiro FINAL							R\$ 7.652,61													
1.24	Estudos Ambientais MINUTA				R\$ 13.939,40	R\$ 13.939,40															
1.25	Estudos Ambientais FINAL							R\$ 6.969,70													
1.26	Estudos Socioeconômicos MINUTA					R\$ 18.268,12	R\$ 18.268,12														
1.27	Estudos Socioeconômicos FINAL							R\$ 9.134,06													
1.28	Estudos de Alternativas MINUTA						R\$ 41.528,96	R\$ 41.528,96													
1.29	Estudos de Alternativas FINAL							R\$ 20.764,48													
1.30	EXCÇÃO FINAL E/OU																				
1.31	Aterramento																				
1.32	ESTUDO DE MEIO IMPLICIO					R\$ 106.341,30	R\$ 106.341,30														
1.38	MOBILIZAÇÃO DE CONCESSÃO																				
Percentual Parcela (%)		0,01%	19,15%	16,13%	13,09%	12,16%	12,37%	6,05%	6,41%	3,37%			3,37%								
Percentual Acumulado / Total (%)		0,01%	19,17%	35,30%	48,39%	61,55%	73,92%	79,95%	86,37%	89,74%			92,71%								
Valor Parcela (R\$)		R\$ 36.722,03	R\$ 1.113.220,47	R\$ 937.787,05	R\$ 761.077,75	R\$ 706.619,27	R\$ 718.603,60	R\$ 361.553,19	R\$ 372.519,92	R\$ 195.759,85			R\$ 195.759,85								
Valor Acumulado / Total (R\$)		R\$ 36.722,03	R\$ 1.148.942,50	R\$ 2.086.729,46	R\$ 2.847.808,20	R\$ 3.554.427,47	R\$ 4.273.331,07	R\$ 4.634.882,26	R\$ 4.997.392,18	R\$ 5.193.142,03			R\$ 5.388.901,88								