
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
FISCALIZAÇÃO / VISTORIA Data Fiscal 

   

Área/Gerência Unidade Decisão 

   

REGIÃO (OPTAR MELHOR) Localização da Obra UF 

   

 

 
1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

1.1 Origem do Contrato 1.2 Número do Processo 1.3 Número do Instrumento 1.4 Cadastro SIAFI 

    

1.5 Objeto 

 

1.6 Empresa Contratada 1.7 CNPJ 

  

 
2. DADOS ORÇAMENTÁRIOS (INICIAIS) 

2.0 Valor Contratado 2.1 Exercício 2.2 Classificação Funcional 

Programática 

2.3 PTRes 2.4 Categoria Econômica 2.5 Fonte 

      

 

3. EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1Início da Vigência do instrumento 3.2 Fim da Vigência do Instrumento 3.3 Período 3.4 Prorrogação de prazo 

    

3.6 Data de recebimento definitivo 3.7 Períodos de Paralisação 3.8 Nº de dias paralisados 3.9 Motivos das Paralisações 

    

3.10 Foi comunicado à Codevasf o atraso ou a paralisação? 
3.11 Foi preenchido o formulário de 

interrupção do contrato? 
3.12 Foi preenchido o formulário de reinício do contrato? 3.13 Datas das Vistorias/Monitoramento 

x Sim x Não x 
 

Sim x Não x 
 

Sim x Não 
 

3.14 Vistoria/Monitoramento 

 

 

4. Fiscalização de Obras 

3.15 Quantidade de Medições Realizadas 3.16 Período 3.17 Valor Medição 3.18 Medido Acumulado 3.19 Saldo 

     

3.20 Percentual Executado 
3.21 Foi previsto elaboração do Projeto 

Executivo? 

3.22 Projeto Executivo 

apresentado? 

3.23 Data Prevista para 

entrega do Projeto 

3.24 Empresa responsável pela elaboração 

 

% 

 
 

x 

 

 
Sim 

x 

 

 
x  Não 

 

 
Não se Aplica 

 

 
x 

 
x 

 
Sim 

 
x Não 

Não se Aplica 

  

3.13 Nome do fiscal da empresa contratada 3.14 Foi encontrado na obra?  

  
x Sim x Não 

 
5. ADITIVOS 

3.1Início da Vigência 3.2 Fim da Vigência 3.3 Período 3.4 Prorrogações 

    

1.5 Motivo (Especificação do Relatório Técnico) 

 

1.5 Observação Valor Total 

  

Relatório de Acompanhamento 

Físico de Contratos - RAF 



Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Relatório de 

Acompanhamento Físico 
de Contratos - RAF 

 

Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

  

Região Município UF 

   

 

6 Planilha Contratada 

 

 

 

Item Discriminação Unidade 
Quant. 

Executada 

Quant a 

executar 
Valor Unitário 

Valor Total 

previsto 

Valor Total 

Executado 

Valor total a 

executar 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR 
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Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

Região Município UF 

   

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

3.1 Placa, no padrão exigido, afixada na obra? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.2 Apresentou ART de execução? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.3 Existência Diário de Obra? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.4 Existência de Canteiro de Obra? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.5 Foi previsto Canteiro de Obra na Planilha Contratada? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.6 Existência no canteiro de obras de uma via dos orçamentos / 

espeficações / projetos? 
Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.7 Existência na obra de uma cópia do Licenciamento Ambiental para 

construçao (LI) dentro do prazo de validade? 
Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.8 Atendimento às normas de higiene e segurança do trabalho na obra? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.9 Compatibilidade do número de operários com porte e prazo da obra? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.10 Compatibilidade dos equipamentos com tipo / porte / prazo da obra? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.11 Existência de Jazida ? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.12 A jazida está sendo explorada dentro das normas ambientais? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.13 O projeto foi obedecido sem modificações? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.14 As especificações foram obedecidas sem modificações? Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.15 Foram verificadas modificações nos quantitativos da obra / serviço / 

equipamento? 
Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.16 As modificações constatadas foram aprovadas previamente pela 

CODEVASF? 
Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.17 O imóvel onde está sendo executada a obra / serviço corresponde ao 

documento constante no processo do Convênio / Contrato? 
Sim Não 

 

 Não se aplica Observação 

3.18 Número de Operários: 
   

3.19 Número de Equipamentos: 
   

3.20 Ritmo dos serviços: Acelerado 

 

 
 
Lento  Normal Paralisado 

3.21 Qualidade de execução da obra/serviço: 
 

Boa 
 

Satisfatório 

  
Razoável 

 

Fraco Péssimo 

3.22 Desempenho da entidade proponente: Boa Satisfatório 
 

Razoável Fraco Péssimo 

3.23 Desempenho da contratada (executora): 
 

Boa 
 

Satisfatório 

 
 

Razoável 

 

Fraco Péssimo 

Relatório de Acompanhamento Físico de 

Contratos - RAF 
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 

 
Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

Região Município UF 

   

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÃO 

 

 
3.1 Placa, no padrão exigido, afixada na obra? 

 

 
3.2 Apresentou ART de execução? 

 

 
3.3 Existência Diário de Obra? 

 

 
3.4 Existência de Canteiro de Obra? 

 

 
3.5 Foi previsto Canteiro de Obra na Planilha Contratada? 

 

3.6 Existência no canteiro de obras de uma via dos orçamentos / 

espeficações / projetos? 

 

3.7 Existência na obra de uma cópia do Licenciamento Ambiental 

para construçao (LI) dentro do prazo de validade? 

 

3.8 Atendimento às normas de higiene e segurança do trabalho 

na obra? 

 

3.9 Compatibilidade do número de operários com port e prazo da 

obra? 

 

3.10 Compatibilidade dos equipamentos com tipo / porte / prazo 

da obra? 

 

 
3.11 Existência de Jazida ? 

 

3.12 A jazida está sendo explorada dentro das normas 

ambientais? 

 

 
3.13 O projeto foi obedecido sem modificações? 

 

 
3.14 As especificações foram obedecidas sem modificações? 

 

3.15 Foi verificada modificações nos quantitativos da obra / 

serviço / equipamento? 

 

3.16 As modificações constatadas foram aprovadas previamente 

pela CODEVASF? 

 

3.17 O imóvel onde está sendo executada a obra / serviço 

corresponde ao documento constante no processo do Convênio / 

 

Relatório de Acompanhamento 

Físico de Contratos - RAF 



  

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

 
Região Município UF 

   

 
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1. O Fiscal do contrato (ou fiscal substituto) acompanhou a execução dos serviços realizados no período? 

 

2. Na ausência do fiscal ou de seu substituto houve o acompanhamento de algum profissional técnico da Codevasf? 

 

11. No período a contratada respeitou todos os prazos estabelecidos entre o início de etapas de execução e entrega e recebimento dos serviços conforme 

estabelecido no Projeto Básico ou Termos de Referência? 

 

13. No período a contratada sempre que solicitada prestou todos os esclarecimentos que foram solicitados pela Codevasf e atendeu todas as suas reclamações 

prontamente, conforme previsto no Projeto Básico ou Termos de Referência? 

 

14. No período foi observado algum atraso no serviço executado? 

 

15. No período foi aplicada multa devido a algum atraso no serviço executado? 

 

16. No período foi observada alguma recusa em executar o serviço, após o vencimento do prazo estipulado? 

 

17. No período foi aplicada multa devido a alguma recusa em executar o serviço? 

 

18. No período foi observada alguma demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar da notificação da rejeição do serviço? 

 

19. No período foi aplicada multa por dia decorrido devido a alguma demora em corrigir falhas do serviço executado? 

 

20. No período foi observada alguma recusa em corrigir as falhas no serviço executado? 

 

21. No período foi aplicada multa devido a alguma recusa em corrigir as falhas no serviço executado? 

 

22. No período o fiscal do contrato ou seu substituto e/ou profissionais que julgar pertinentes, fez alguma vistoria das instalações e equipamentos envolvidos no 

objeto do contrato? 

 

23. Na vistoria das instalações e equipamentos envolvidos no objeto do contrato, realizada no período, os equipamentos possuem os recursos tecnológicos que 

garantam precisão e agilidade nos serviços solicitados que possam garantir prazo de entrega reduzidos e um produto dentro dos padrões de qualidade conforme 

exigido no PB? 

 

27. Na vistoria das instalações e equipamentos envolvidos no objeto do contrato, realizada no período, foi observado se a contratada adotou medidas de segurança 

adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle como por exemplo, seguro de acidentes pessoais, responsabilidades civil, seguro contra incêndio, queda de 

raio, explosão, danos elétricos, vendaval, alagamento por causas naturais e/ou estruturais, queda de aeronaves, roubo ou furto qualificado, animais roedores e 
traças conforme exigido no PB? 

 

28. No período, todos os serviços executados pela contratada foram considerados satisfatórios? 
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Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

Região Município UF 

   

 

10. DESCRIÇÃO DETALHADA DA VISTORIA 

 

4,1 Descrição da vistoria 

Relatório de Acompanhamento 

Físico de Contratos - RAF 



6.1 Autenticação do Fiscal Responsável Data: 6.2 Auntenticação da Chefia de Fiscalização Data: 

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 

 
Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

Região Município UF 

   

 

12. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PROBLEMAS E PROVIDÊNCIAS 
 

5.1 Problemas detectados 5.2 Providências adotadas 

 

  

Observação: Solicitar ao fiscal da obra por parte da empresa imediatas providências para regularização das pendências constatadas através de 

notificação por escrito, informando nesta quais as providências a serem tomadas visando sanar as pendências. 

 
6. ATESTO 

Atesto que esta fiscalização das obras / serviços que compõem o empreendimento em questão foi realizado com base nas normas técnicas 

aplicáveis e as obras / serviços descritos neste Relatório estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais 

condições conforme Convênio e Contrato, em epígrafe, e confirmo todas as informações contidas neste Relatório de Acompanhamento de 

Contratos - RAC. 

 

 

 

Assinatura:  Assinatura:  

Nome:   Nome: 

CREA: CREA: 

Empresa: Empresa: 

 
6.3Visto do Fiscal Responsável da Codevasf 6.4 Visto da Chefia Responsável da Codevasf 

 

 
Assinatura:  Assinatura:  

Nome:  Nome: 

Relatório de Acompanhamento 
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(descriiçao do conteúdo da foto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
7.1 Apresentação 7.2 Considerações 

 

Data: Local : GPS : 

(descriçao do conteúdo da foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: Local : GPS : 

 

 
 
 
 
 

 
Data: Local : GPS : 

(descriçao do conteúdo da foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data:  ddd Local : GPS : 

(descriçao do conteúdo da foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: Local : GPS : 

(descriçao do conteúdo da foto) 

Relatório de Acompanhamento 

Físico de Contratos - RAF 

Fiscalização / Vistoria: Data Fiscal 

   

Região Município UF 

   

 


