
Item Tipo Descrição Mitigação Alocação do Risco
1 Projeto Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante Aditivo Contratual para adequação dos serviços contratados Contratante

2 Vícios ocultos
Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem
prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos
verificados. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de
Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato.
Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada.

Contratada

3 Fato Príncipe Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe" Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo Contratual (excepcional) Contratante

4
Erro de execução por 

subcontratadas
Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade
cometida nos casos de subcontratação de serviços

Efetuar a recusa dos serviços. Exigir a apresentação de Garantia
Contratual pela contratada.

Contratada

5 Liberação de Áreas
Atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja
responsabilidade da Contratada

Aditivo Contratual de prazo (excepcional) Contratante

6
Patrimônio artístico e 

cultural
Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras
interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipo.

Aditivo Contratual de prazo e/ou valor (excepcional) Contratante

7 Variação Climática
Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20%
média mensal dos últimos 5 anos

Aditivo contratual Contratante

8 Variação Climática
Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos
últimos 5 anos

Seguro de riscos de engenharia Contratada

9 Econômico-financeira Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada Contratada

10 Judicial-trabalhista
Responsabilização subsidiária da Contratante na esfera judicial por questões
trabalhistas/previdenciárias

Exigir a apresentação de Garantia contratual. Realizar retenções e
glosas de créditos da Contratada durante a vigência contratual.

Contratada

11 Orçamento Público Insuficiência de disponibilidade orçamentária
Aditivo Contratual - para adequação do ritmo de obras à
disponibilidade orçamentária e cronograma. Suspensão do Contrato.

Contratante

12 Obra Materiais ou equipamentos defeituosos ou de má qualidade
A escolha dos produtos poderá ser submetida aos engenheiros
projetistas da contratada, antes da efetivação da compra.

Contratada

13 Obra Furto de máquinas, equipamentos ou material
Requerer a mobilização de recursos para fazer as riscos verificados
(a contratada será responsável pela solução final adotada)

Contratada

14 Licença Ambiental
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos

Obedecer criteriosamente às diretrizes técnicas e procedimentos de
gestão de resíduos estabalecidas nas legislações vigentes.

Contratada
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