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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢cdes necessarias a realizacdo de licitacao
para execucdo dos servicos de dimensionamento, locacdo e construcado de terracos e
bacias de captacdo de enxurrada (barraginhas) localizadas em microbacias hidrograficas
pertencentes as bacias hidrogréaficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, incluso o
transporte de maquinas até o local dos servicos e a administracdo, destinados as acoes
de revitalizacdo de bacias em diversos municipios da area de atuacdo da 12
superintendéncia regional da Codevasf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacado e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13/GRR — Unidade da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf,
a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo
e a coordenacao dos fornecimentos objetos deste termo de referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdi¢cao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste termo de
referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos servigos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacao grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o edital, termo de
referéncia, especificagbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacao
pela Administragao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
pregao ou concorréncia para registro de preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL - Funcionério da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou a ata de
registro de pregos — ARP.



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao
ambiental, na fase de execucao dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacéo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na &rea diretamente afetada —
ADA dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de
forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental dos servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
Impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios dos servigos de
engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela contratada mensalmente, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacado, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugéao dos servigos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a ordem de servico.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
véarias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos ora licitados s@o aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos
estdo descritos na planilha de referéncia maxima de precos (anexo Il) e
especificacdes técnicas (anexo lll) integrantes deste termo de referéncia, a serem
observados criteriosamente pelas Licitantes, distribuidos em 01 (um) grupo
contendo 04 (quatro) itens.

A Codevasf repassara quando da emisséao das ordens de servicos a localizacéo
dos servigcos e serem executados para marcacdo e implantacéo das acoes pela
empresa a ser contratada.

A contratada ndo podera alterar a locacdo das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servigos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
Tipo: Maior Desconto por grupo, aplicado de forma linear nos itens.

Modalidade: Pregéo Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP

Validade da ATA: 12 (doze) meses

Disputa: Aberta

Orgamento: Divulgado

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
O Regime de Execucédo: execucao por precos unitarios.

Os servicos serdo executados na area das Unidades de Planejamento e Gestao
de Recursos Hidricos — UPGRH JQ1, MU1 e PA1, sendo, respectivamente, dos
Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha, do rio Mucuri e do rio, em municipios
diversos na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf,
conforme Grupo descrito no item 5.3.

Areas prioritarias de execucdo dos servicos:
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Grupo Microbacia/Sub-bacia Municipio UPGRH

Berilo, Bocaiuva, Botumirim, Carbonita, Couto MaBerilo, Bocailiva,

Botumirim, Carbonita, Couto de Magalhdes de Minas, Cristalia, Datas,
Diamantina, Fruta de Leite, Grao Mogol, Guaraciama, Itacambira, José
Gongalves de Minas, Josendpolis, Leme do Prado, Novorizonte, Olhos-

Sub-bacia dos Afluentes Mingiros do Alto
Jequitinhonha - JQ1

1 d'Agua, Padre Carvalho, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas,
Alto rio Jequitinhonha Rubelita, Serrandpolis de Minas, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa.
Alto rio Mucuri Malacacheta, Poté, Ladainha, Teofilo Otoni, ltaipé e Catuji Sub-bacia do rio Mucuri - MUL
Rio Pardo de Minas, Santo Antbnio do Retiro, Montezuma, Vargem
Alto rio Pardo Grande do Rio Pardo e Indaiabira Sub-bacia do rio Pardo - PA1
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o

objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste termo de
referéncia e seus anexos.

6.2. As regras e condicOes de participagcdo das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéo
vigente.

6.3. CONSORCIO
6.3.1. Nao sera permitida a participacdo de consorcio.

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1. Serao permitidas as subcontratacdes somente dos servicos de topografia ou
locacBes de maquinas, quando forem necessarios.

6.4.2. A subcontratacdo do item anterior devera observar o privilégio estabelecido as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

6.4.3. Regras e condicbes de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislag&o vigente.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita ao local dos fornecimentos ndo sera obrigatorio, porém, é
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cbes
e peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.
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Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 2104-7829 ou 2104-7815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacao, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificagcdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Preco por quilometro de terraco e unidade de bacia de capitacdo executados,
incluso indiretamente nos custos a disponibilizacdo de todos equipamentos (anexo
[ll) nos locais dos servicos, frete, deslocamentos de material e pessoal, guarda,
marcacao dos servicos e execucdo de rocadas, bem como a administracéo local e
metro quadrado de placas de servigos instaladas para atendimento ao
principio da publicidade.

b) Apresentacdo do detalhamento do BDI (Anexo IV), mas ndo poderdo ser

considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em

d)

conformidade a Lei Complementar n°® 116/2003.

Devido a padronizacdo e servicos comuns, hao precisara apresentar as
composicdes de precos unitarios para o0s servicos de terragos e bacias de
captacdes, bem como da placa de servicos.
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e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

f) Devera ser detalhado os seguintes dados do preco unitario de cada servico

apresentado:

Item Descricao: R$/m

I Custo de Equipamentos para execucdo do
servico

Il Custo de Mao-de-obra para execucdo do servico

[l Custo Total: I+l

IV BDI (%)

V Preco unitario do servico HIxIVvV

Exemplo:

O preco do servico seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item Descricao: R$

I Custo de Equipamentos para execucao do | 100,00
Servico

I Custo de Méao-de-obra para execuc¢ao do | 60,00
Servico

11 Custo Total: 160,00

v BDI (%) 25%

V Preco unitario do servico 200,00

g) Apresentar detalnamento dos encargos sociais (anexo VI). No detalhamento de
encargos, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislagcdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

h) A licitante dever4, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos
ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.4. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
de equipamentos e materiais no local de execucédo dos servigos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora,
inclusive a execucédo de aceiro, picada ou rocada.

8.5. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao
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dos ser servicos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucédo do objeto e que seja respeitado o limite do orgamento
estimado para a contratacao.

Os servicos de terracos e bacias de captacfes serdo executados em
conformidade com as especificacbes técnicas (anexo Ill), de forma que a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar inclusas no preco
proposto.

Os custos dos servicos de terracos e bacias de captacdes deverao ser previstos
para serem executados simultaneamente, quando fizerem parte do mesmo
diagndstico e projeto.

A licitante devera prever em sua proposta 0s custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre 0s municipios, bem
como lubrificantes, manutencao, depreciagéo, licenciamento, seguro e impostos
dos veiculos que seréo utilizados na execucéo dos servicos objeto deste TR.

As despesas para a realizacdo dos servi¢os de controle tecnolégico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, inclusive manutencdo e pessoal de
apoio e execucdo, deverdao estar contempladas na proposta pela Licitante.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacéo, o capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valor orcado de referéncia pela Codevasf.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacao um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor orcado de
referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacédo do balango patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acorddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

QUALIFICACAO TECNICA
A licitante devera apresentar os seguintes documentos:
Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional Especifico, demonstrando

o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste termo de
referéncia, conforme legislagéo vigente.

10
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b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa

d)

juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servigos foram executados ou outra entidade de classe
autorizada para execucdo da natureza dos servicos objeto desse TR, que
comprove que a Licitante tenha executado servigcos de execucdo de terragos e
construcdo de bacias de captacbes (barraginhas) em condi¢des similares desta
licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens abaixo, com o0s seguintes quantitativos
minimos:

Grupo Servico Quantidade minima
Execucéo de terraco 32 km
1
Execucéo de bacia de captacao 480 u

Devido a logistica e condi¢cdes de execucBes dos servicos em areas rurais e
muitas vezes com dificil acesso sera permitido o somatério dos quantitativos em
mais de um atestado.

Os servicos similares que poderédo ser aceitos para comprovacao da letra “b”:
Item Servicos similares
Execucdao de terrago Escavacdo mecanica de vala, sendo

aceito um volume de 450 m3, para cada
km de terraco.

Execucéo de bacia de captacao Escavacdo mecanica de material de 12
categoria (solo), exceto valas,
considerando 80 m3 para cada unidade
de bacia de captacdo solicitada na letra
“b”.

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante
e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou outra entidade de
classe especifica autorizada para o objeto em execucdo; descricdo técnicas
sucinta indicando o0s servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execucao.

Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
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reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA ou outra entidade de classe,
acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico — CAT ou similar, expedida
por este conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s) relativo(s)
de terracos e bacia de captacdes em complexidade ao objeto desta licitacdo ou
servigos similares previstos na alinea “d”.

Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de

)

10.

10.1.

10.2.

10.3.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou soécio da licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global € de R$ 1.171.650,76 (um milh&o cento e setenta e um mil
seiscentos e cinguenta reais e setenta e seis centavos), a precos de
novembro de 2022.

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servigcos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizagc&o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI de
20,42% (vinte virgula quarenta e dois por cento) conforme anexo IV e encargos:
73,80% (setenta e trés virgula vinte e trés por cento) mensalista e 116,57%
(cento e quinze virgula dezenove por cento) horista, utilizando a composicdo do
SINAPI de novembro de 2022, conforme tabela no anexo V.
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10.4.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

12 Superintendéncia Regional

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucao do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias,
a partir da data de emissao da ordem de servigco, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 30
(trinta) dias antes do encerramento do contrato.

O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de
emissao da ordem de servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos servicos
e expedicao do termo de encerramento fisico — TEF e 30 dias para pagamento.

O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n°® de dias = maior
resultado de (0,06 x (niumeros de bacias) ou 0,6 x (km de terracos) + 60 dias + 30
dias = n dias (numero inteiro, caso o resultado seja com decimal utilizara o
namero superior).

Exemplo: Unidades de bacias de captacbes 3.500 unidades e 200 km de
terracos, assim o prazo do contrato sera o maior resultado T = (0,06 x 3.500) ou
(0,6 x 200) + 60 + 30 = 210 ou 120 dias = 300 dias.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢cdes mensais dos servicos executados no periodo, contra a
apresentacao das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizacao
da Codevasf, e do respectivo boletim de medicdo referente ao més de
competéncia, conforme legislacdo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizacdo da Codevasf.

A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de méo-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacao.

REAJUSTAMENTO
Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data

base de orgcamento da Codevasf indicada no item 10.1. Apés este prazo,
poderdo ser reajustados, de acordo com a variagcdo do indice setorial publicado
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na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacgéao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte féormula:

IMéSE v IMési
Més2 ' pe2 "' DB1

! DB1 100

Sendo:

Més2 .
IJDEH_ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 _ . .
I DE2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl
;!Dm = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem esta previsto o
reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de
cobrir variacdes de custos horarios dos equipamentos e méao-de-obra no periodo
vigente da ATA.

13.4. Os precos a serem apresentados deverdo cobrir os custos de transportes até o
local de execucao do servico.

13.5. As quantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas) bacias de
captacdes e/ou 15 (quinze) quildbmetros de terracos por contrato.

13.6. A execucdo do acesso devera ser da forma mecénica e autorizada pela
fiscalizac&o e incluso os custos no preco unitario.

13.7. Poderé ser celebrado contrato Unico para execucéo de varios projetos dentro do
grupo apresentado.
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141

14.2

14.3

14.4

14.5

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esté apresentada no anexo VII deste termo de referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados
para a contratada

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo dos servicos sera feito por empregado designado, a quem compete
verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevastf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
contratada, onde seréo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-se-
a o “start up” da execugao dos servicos.

Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacéo de servicos.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.
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Esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando néo estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execu¢ao dos servi¢os, quando couber.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao
dos servicos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios
ao fiel cumprimento do objeto.

Realizar a fiscalizagdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacfes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos
servicos, denominado de Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diério da obra, quando couber.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicoes
de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigcos ou
em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
guaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.
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15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

15.28.
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Manter em arquivo organizado memaria de célculo dos quantitativos de servi¢os
executados e os consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a contratada copia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacdo da area de meio ambiente da Codevasf
ou copia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s
pedidos de reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢do autuado em
processo.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Solicitar da contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servigos.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucdo dos servi¢os, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacgéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou termo circunstanciado, quando n&o for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
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15.29.

15.30.

15.31.

15.32.

15.33.

15.34.

15.35.

15.36.

15.37.

15.38.
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licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucado dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicAveis e com as orientacbes técnicas, indicacbes de
seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

Acompanhar a execugao dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndao eximir4 a contratada da
integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

~

A fiscalizacdo devera solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Ndo sera preciso a apresentacéo
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf faca a
retencdo do ISSQN.

Para a finalizac&o dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da
liberagcdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificacbes técnicas
estabelecidas pela Codevast.

Apos o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requererd a
fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

Apés o recebimento provisorio do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da
data de comunicacao da contratada para o recebimento definitivo dos servicos.
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15.39.

15.40.

15.41.

15.42.

15.43.

15.44.
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Na hipotese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento
provisoério ou ocorrer necessidade de novas corre¢ées nos servigcos, quando da
vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deverdo ser aplicadas as
sanc¢des cabiveis e estabelecer a contratada um prazo para as corregoes.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da
contratada.

Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o termo de encerramento fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacéo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da
contratada.

Apébs a emissao do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitir4, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servi¢cos prestados pela contratada.

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacéo da Caucéo Contratual.

15.45.

16.

16.1.

16.2.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da
legislacéo vigente no local de execucao dos servicos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes
providéncias:
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a)

b)

d)

16.3.

b)
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Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucdo, conservacdo e operacdo das
obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

e Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos da construcgéao civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de controle de
transporte de residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004”.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do 0leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atravées
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos Orgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
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conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata.

A contratada devera comprovar a adocdo de préticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

A contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servico(s), assumindo assim todas as obrigacfes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do obijeto licitado;

b) Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou
nao do fornecimento a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante
deste registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o
presente registro de precos;

c) Executar o servigco objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes,
projetos e pregos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal,
indicando numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco,
nome e cbédigo da agéncia, e conta corrente);
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Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

Manter as condi¢des exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.qov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

Investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢do da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Pdublica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

17.2. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas

metodologias de execucao;

b) As anotacfes de responsabilidade técnica — ART’s referentes ao objeto do

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucao n° 317 de 31/10/86;

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condicfes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

cl) Ao requerer autorizagdo para subcontratagcdo dos servigos
especializados, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridicoffiscal e trabalhista, qualificacdo técnica mediante a apresentacao de
atestado de ter executado servigos similares a parcela do servico que sera
subcontratado, qualificacdo econdmico-financeira, bem como declaracao
gue entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcéo gratificada na
Codevasf, relativos a sua subcontratada, respondendo solidariamente com
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esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

d) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Por
ocasido da necessidade de campo e durante a execucédo do contrato, desde
que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016) podera ser se ajustado.

Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagcéo e
gualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situagcdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade
estabelecida no item 11.3 para determinagédo do mesmo.

A contratada ndo poderé alegar dificuldade executiva para prorrogacao de prazo,
exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacdes de frentes de
trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde serdo executados
servicos, esta Ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da area e
devidamente documentado.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servigos com no maximo 30 (trinta) dias apos o recebimento da ordem
de servico, incluso o periodo de mobilizagdo de equipamentos.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servicos de engenharia.

A contratada deve assegurar e facilitar 0 acesso da fiscalizag&o, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que seréo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servicos contratados perante
a Codevasft e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacéo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas
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da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Manter no local dos servicos cépia da licenca ou liberacdo ambiental, se houver,
caso contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Ter, durante todo o periodo de execucdo a prestacao de servigcos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responsavel, portador de comprovacdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos
gue vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto
contratado.

by

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

Durante a execucéo dos servi¢cos, cabera a contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificagcdo dos servicos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pelos servigos com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira placa
sera objeto de pagamento pela Codevasf.
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A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo instrucdes
para a preparacdo de placas de obras publicas, anexas aos TR, independente
das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe — Anexo VI.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucado dos servicos de engenharia.

Fazer com que o0s componentes da equipe de méao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao
Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto, autorizac@es, alvaras, etc).

Podera por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultaneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a contratada podera ter que mobilizar e executar
0s contratos celebrados simultaneamente.

O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apOs assinatura do contrato, visando sua aprovacdo pela fiscalizacao da
Codevasf, e serd condicionante para a emissdo da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo dever4 se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacdo da
fiscalizacdo da Codevastf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Pre¢os - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.gov.br/compras);

c) Consolidar informacgdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacdo dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacgéo;
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bY

Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;

Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacao;

Realizar o procedimento licitatério;
Gerenciar a ata de registro de precos;
Conduzir eventuais renegocia¢cdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregcos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
termo de referéncia;

Prestar informacfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servigo
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determina¢cdes e comunicacgdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessérias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO, MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 19.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada
na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisao contratual e aplicacado das sanc¢des previstas neste instrumento
convocatario.

A garantia na forma de carta de fianca bancéaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de
encerramento definitivo - TEF do contrato.

ApoOs a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢céo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevasf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o prazo estabelecido para corre¢cdes no recebimento provisorio do objeto
contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.11. Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que nao
interfira na execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao
traga sérios prejuizos econdmicos e funcionais a Codevasf.

19.12. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aquela que integrar o cadastro de reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicdes da ata de registro de precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma sera aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia, sobre o valor global do grupo, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo
de vigéncia da respectiva ata de registro de precos, 0 que dara ensejo a sua
rescisao.

19.13. Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

19.14. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucao destes,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

19.15. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico
dos servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-
se-4 multa moratéria pela fiscalizacao, a ser calculada pela seguinte equacao:

M = (C/T)xNxF
Onde:

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = parametro de ponderacéo de valor;

N = numero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K
| Periodo de atraso em dias corridos | Fator F
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Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21 a30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias Ver
determinacao estipulada pela Previsao de atrasados a | tabela
fiscalizacéo, no prazo por ela | medicdo no més partir da 01
estabelecido, desde que seja da notificacéo data limite
comunicada a contratada ou registro pela estipulada
atraves do registro no diério fiscalizacao. pela
de servi¢cos ou no livro de fiscalizacéo
ocorréncias ou por outro na
documento escrito para notificacao
apresentacao de documentos, ou registro.
justificativas ou reparacao de
Servicos.

b) Executar servico sem a K% da Previsao T=1 N = numero | Ver
utilizacdo de equipamentos de no més da de tabela
protecéo individual — EPI por notificacao para funcionarios 01
funcionarios ou equipamentos medicao no sem EPI
de protecéo coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
sendo fator K de
acordo com o
valor da
medicao.
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c) Deixar os servicos em Valor T=2 Dias Ver
execucao sem o devido correspondente trabalhados | tabela
acompanhamento pelo do servico semo 01
Encarregado. executado no profissional

periodo sem
Encarregado

d) N&o disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondente executados | tabela
com o objeto a ser executado. | a fase, etapa ou com o0s 01

parcela do referidos
servico equipamen-
executado no tos sem a
periodo com os substituicédo
equipamentos a partir da
notificacao

da

fiscalizacéo

e) Promover danos ambientais. K% da Previsao T=0,25 Atraso em Ver

do valor da dias tabela
medi¢cdo no més corridos a 01
da notificacdo partir do
pela fiscalizagéo data limite
determinada
pela
fiscalizacéo
por
notificacéo
ou registro
para
reparagcao
do dano .

f) N&o mobilizar em até 30 Previsao no T=1 Atraso em Ver
(trinta) dias apds emissdo da periodo para dias tabela
Ordem de Servico, sendo 0 medicao no corridos. 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 30 (trinta). contratada

g) Deixar de substituir K% da Previsdo | T =2 por Dias Ver
funcionario, quando solicitado do valor da problemas | trabalhados | tabela
formalmente pela fiscalizagdo | medi¢cdo no més | técnicose T pelo 01
por problemas técnicos da notificacdo | =1 por falta | profissional
ocorridos nos servigos pela fiscalizagéo de apos
executados pelo mesmo ou urbanidade | notificagao
por falta de urbanidade com a
fiscalizacao.

h) Deixar de corrigir 0s servigos K% da Previséao T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
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imperfeicdes, vicios, defeitos | medicdo no més corridos a 01
ou incorrecgoes. da notificagédo partir do
pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do servico
ou vicio.

i) Pela ndo apresentacéo de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver
acesso da fiscalizacdo a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servicos. partir da

notificacao.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
cronograma fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servigos, desde que parcela do 20,01% até
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5acima
aceita pela fiscalizacao. de 50,01%

de atraso.

[) Fornecer informacdes falsas 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
em relacao a prestacao dos do contrato dias tabela
servicos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificacao partir da
da fiscalizacdo até a notificacao.
apresentacao das novas
informacdes corretas.

m) Pelo atraso na concluséo dos Valor T=2até Atraso em Ver
servi¢cos, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% ate
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servico em 50,00% e T
atraso. =,5 acima
de 50,01%

de atraso.

n) Na hipotese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisorio ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
correcdes nos servicos, servico com vistoria de
quando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo
fiscalizagéo, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissao do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento
definitivo.

0) N&o apresentacéo da garantia Valor T=2 Atraso em Ver
no prazo correspondente dias tabela

a garantia corridos. 01
contratual

19.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizacéo.

19.17. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

19.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 02, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.19. As multas moratérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia poderéo
ser descontadas/glosadas na medicdo pela fiscalizacdo, garantida a defesa
prévia a contratada, no prazo de até 10 (dez) Uteis apds a comunicacao.

19.20. Caso a defesa prévia apresentada pela contratada seja aceita, o gestor ou fiscal
do contrato emitird parecer técnico conclusivo recomendando o arquivamento
do processo e solicitara anuéncia da unidade organica gestora e da autoridade
competente.

19.21. Caso a defesa prévia apresentada pela contratada ndo seja aceita, cabera ao

gestor ou fiscal do contrato encaminhar o processo a autoridade competente
com a indicacdo das penalidades a serem aplicadas assim como a rescisédo do
contrato, se for o caso.
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19.22. Apds a decisdo da autoridade competente, a contratada sera notificada para
interposicao de recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

19.23. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa ser4 descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;

f) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
12SR/Codevasf — 139/GRA/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em
Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacgéao.

19.24. A licitante vencedora ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha
sido desfavoravel em relacéo aos itens 19.12 a 19.14, tera mais um prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
que procedera ao seu exame.

19.25. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

19.26. Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatoério e
no contrato, bem como das cominac¢des legais, garantida a defesa prévia, a
licitante que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega de seu objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

d) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato; ou
h) N&o cumprir quaisquer das obrigagdes contratadas.
As sancgdes descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

reserva que, convocados, ndo honrarem o0 compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela Codevasf.

A sancdo de suspensdao observard o0s parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitacbes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Nos certames realizados pela modalidade pregéo, aplica-se ao contratado, no
gue couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitagcdo, sera aplicada a suspensao
temporaria de participacédo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

19.31. Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sang¢oes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspenséao temporaria.

36




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

19.32. As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

19.33. Aplicar-se-a a presente licitagdo as sancdes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

19.34. As multas constantes neste TR sdao meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancdes de adverténcia e de
suspensao tempordaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevast.

19.35. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

20. CONDICOES GERAIS

20.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de pregos, da ordem de servigo - OS e do contrato a serem firmados
com as Licitantes vencedoras, independente de transcri¢cdes.

20.2. Servicos de Engenharia, de acordo com o Cdédigo Civil Brasileiro, tém um prazo
minimo de garantiade 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder,
durante esse periodo apés emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servi¢os e seguranca do trabalho.

20.3. Sera permitido adesbes/caronas.
21. ANEXOS
21.1. S&o ainda, documentos integrantes deste termo de referéncia, 0s arquivos:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo lll — EspecificacBes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VI — Especificagcéo de placa de obra.

- Anexo VIl — Matriz de Riscos.

Sidenisio Lopes de Oliveira
Analista em Desenvolvimento Regional
CODEVASF - 13GRR/UMA
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servigos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos servicos objeto da presente licitag&o.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do
pais. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo
na agropecuaria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da
populacao para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem agua no volume e constancia na
producao para alcancar os grandes mercados.

Os servicos de recuperacdo ambiental e controle de processos erosivos na bacia
hidrografica objeto do TR sao relevantes e permitem o aumento da disponibilidade de
agua na bacia, mas para o0s objetivos serem atingidos os servicos devem ser realizados
em toda a bacia e, por conseguinte proporcionar melhorias a ao semiarido.

As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracao da populagéo
para as cidades. A exploracéo inadequada dos solos, o desmatamento, a construgcéo de
estradas rurais inadequadas, exploragdo e plantios em nascentes e etc. acarretam o0s
processos erosivos que agravam a situacdo de assoreamento de toda a bacia
hidrografica do rio Sdo Francisco.
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Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso
a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente
salubre no campo, é necessario executar solucdes técnicas adequadas para recuperacao
de bacias hidrogréficas, ou seja, uma das solu¢des séo o terraco e a bacia de captacao
previstos no objeto de execucédo deste TR.

Os quantitativos foram determinados com base nos diagndsticos e projetos das areas de
interesse do presente Termo de Referéncia.

A técnica do terraceamento € util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contencéo de erosfes causadas pelo escoamento da Agua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a agua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de 4gua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui critérios e especificacbes de engenharia bem definidos que se
torna relevante a divulgacéo do orgcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condicbes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servi¢os define o orgcamento ou preco estimado da contratacao.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacho. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo.
Divulgacgéo. Principio da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orgamento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.
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O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatoéria®), ou
seja, neste processo.

Nao adotamos um orgcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste
caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta as estatais nos atos convocatérios divulgarem o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Salientamos que a Codevasf ndo definiu como se resguardara o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a Codevasf, através de regulamentacgéo interna, explicar como
isto sera feito, firmando a competéncia para a realizacdo da estimativa de custos e a
responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor. Como nao foi
regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo temos como aplicar o procedimento neste
momento.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacdo de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecucfes contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta Onus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execugao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Desapropriacao

Ndo se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de é&reas para execucdo dos
Servicos.
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Sobre o0s esclarecimentos sobre as éareas que sofrerdo as intervencdes iremos
esclarecer:

Préaticas Mecanicas — Terracos e Bacias de Captacdes

. Sobre a modalidade da intervencdo sera em areas degradadas, areas de recarga,
proximas a estradas rurais e areas de pastagens, mesmo tendo um proprietario, a acédo
busca o ganho publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para
toda populagéo e contengédo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades
coletivas.

. Serdo realizados os servicos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisi¢cdo) com os proprietarios, ndo sendo necessarias servidoes, desapropriacdes ou
aquisicoes.

. As areas sao determinadas por diagndsticos e projetos ja elaborados.

. As autorizacBes de anuéncias foram e serdo realizadas (caso necessidade —
como mudanca de proprietario por exemplo) por empresa especializada, sob gestdo da
Codevastf.

Fundamentacéo

Caodigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do cumprimento
da legislacdo ambiental, programa de apoio e incentivo a conservacdo do meio ambiente,
bem como para adocdo de tecnologias e boas praticas que conciliem a produtividade
agropecuéria e florestal, com reducdo dos impactos ambientais, como forma de
promocdo do desenvolvimento ecologicamente sustentavel, observados sempre o0s
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de acdo:
(Redacao dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - pagamento ou incentivo a servicos ambientais como retribuicdo, monetaria ou nao, as
atividades de conservacdo e melhoria dos ecossistemas e que gerem servicos
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) 0 sequestro, a conservagao, a manutengéo e o aumento do estoque e a diminuigéo do
fluxo de carbono;

b) a conservacéo da beleza cénica natural;
C) a conservacao da biodiversidade;

d) a conservacédo das aguas e dos servi¢os hidricos;
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e) a regulacéo do clima;

f) a valorizacéo cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;
g) a conservagao e o melhoramento do solo;

h) a manutencdo de Areas de Preservacdo Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito;

As acdes de revitalizacdo sao oriundas de um programa, executado pelo Poder Executivo
Federal, com objetivo de incentivo a conservagao de solo, retencédo de erosdes, aumento
da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservacao das aguas e dos servicos
hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizacdo dos 6rgdos ambientais competentes dos
respectivos planos ou projetos, assim como as obriga¢des do detentor do imovel, o poder
publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo
incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os
imoveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3°, nas iniciativas de: (Redacéo dada
pela Lei n°® 12.727, de 2012).

| - preservacao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12;
Il - protecéo de espécies da flora nativa ameacadas de extingao;

[l - implantacdo de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;

IV - recuperacdo ambiental de Areas de Preservacdo Permanente e de Reserva Legal;

V - recuperacao de areas degradadas;

VI - promocdo de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperacédo de
areas degradadas;

VII - producédo de mudas e sementes;

VIII - pagamento por servigos ambientais.

Ao invés de adotarmos no primeiro momento incentivo financeiro, o programa de
revitalizacdo busca implementar as boas praticas de recuperacdes de éareas, reducéo

efetiva de retencdo ou recuperacdo dos processos erosivos, manejo correto do solo,
protecdo de rios, mananciais e etc.
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Em resumo, as acbes estdo longe de possuir natureza assistencialista, mas sim a
obtencao de resultados definidos nos projetos. As metas do programa ndo se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim a protecdo dos recursos hidricos e
da respectiva bacia hidrografica. Os servicos ambientais ndo sédo ligados as
necessidades dos proprietarios, mas sim aos objetivos e a eficiéncia dos projetos, ao
atendimento aos critérios objetivos de avaliacdo de desempenho.

O TCU em seu relatério de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliagdo do
Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrogréafica do rio Sdo Francisco com foco nas
acOes de recuperacao e controle de processos erosivos relata:

Paragrafo 107 — Além disso, 0 envolvimento e a conscientizacdo dos produtores rurais
sobre a importancia das intervencdes sdo fundamentais para a continuidade dos
empreendimentos, pois as agdes de controle praticadas em propriedades particulares,
sujeitando-se, portanto, a autorizacdo dos proprietarios. Ademais, sdo 0s produtores
cujas terras forma beneficiadas pelas obras os responsaveis pela manutencdo e
conservacgao das iniciativas.

Diante deste ponto, entendemos que estejam justificadas as acfes em areas particulares,
pois 0 programa tem o carater de recuperagdo e conservagdo do meio ambiente, muitas
vezes 0s principais beneficiarios das acdes ndo sejam 0s proprietarios que tiveram
intervencdes diretas em suas propriedades, mas a populagéo a jusante e na bacia do rio
S&o Francisco como um todo.

O Acorddo n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 nao proibiu as
intervencdes, ou seja, ndo existe impeditivo para as acdes de praticas mecanicas em
propriedades particulares.

Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Maior Desconto por grupo, aplicado de forma linear nos itens, de acordo com o Art. 54 da
Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolucéo a ser inserida ao processo.

Qualificacao Técnica
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As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncias.

Nao concessao da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicagdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

A subcontratacdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacdo facultativa de
percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacdo de
servi¢cos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para
Servigos.

Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que nédo haja a subcontratacéo total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n° 8.538/2015. (Redacéo dada pelo Decreto
n® 10273, de 2020), mas entendemos que devera ser observado o privilégio estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.°
123/2006.

Multas e Sancdes

Devido as caracteristicas dos servicos e dos graus de penalidades incluimos a
possibilidade de deducao primeiramente dos pagamentos a serem efetuados.

As seguradoras questionam se a empresa contratada pela Administracdo Publica possui
créditos a serem recebidos, pois pagam somente a diferenca.

A tabela 02 é mais coerente com a natureza de servicos e obras de engenharia para
san¢des com multas moratorias.

Multas moratorias, contidas na tabela 02 deste Termo de Referéncia, sdo com objetivo
corretivo, de aviso e com valores baixos e nao se justifica descontar de garantias e
devem ser aplicadas de forma imediata ao fato ocorrido e notificado, sem causar
paralisacdo ou impedimento ao contrato.

Sugerimos para multas moratoérias da tabela 02 limitar aos Comités de Gestdo Regionais
a deciséo de final dos recursos quando dos contratos forem sob responsabilidade das
Superintendéncias e a Diretoria Executiva da Codevasf os demais contratos sob gestao
das Areas de Diretoria, assim mantendo ao Contratado o contraditério e ampla defesa.

O objetivo deste procedimento é atender o principio da economia processual nos atos
processuais, ou seja, na tentativa de que a atividade seja prestada sempre com vistas a
produzir o maximo de resultados com o minimo de esforcos, menor prazo, evitando-se,
assim, gasto de tempo e dinheiro inutiimente pela Codevastf.
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O custo processual das multas moratorias poderdo ser maiores que 0s proprios valores
das mesmas se forem tramitadas como as multas por inexecucdo parcial ou total do
contrato.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsével, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14, Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes devera observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cdes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregao eletrbnico — Sistema de Registro de Precos serd possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

Os servicos das acbes mecanizadas como terracdes e bacias de captagcbes sao
padronizados, enquadrando-se na hipétese |, Art 3° do Decreto 7.892/2013.

A técnica do terraceamento € util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contencao de erosfes causadas pelo escoamento da agua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a &gua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de agua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

O Acordao n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os servigcos
de cercamento estdo sendo executados desde 2005 no Programa de Revitalizacdo e
ultrapassando 3.000 km de terracos e 60.000 bacias de captacdes implantados que
caracteriza a rotina.

Os servigos possuem padrdes definidos de especificagbes, desempenho de maquinas
usuais de mercado.

O sistema de SRP permitira contratacdes futuras, ou seja, reduzir numeros de licitacdes

por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria dos recursos
liberados durante o ano civel.
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A reducdo de numero de licitacbes promove uma melhor eficiéncia da Administracao
Pulblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servicos mecanizados da revitalizacao
sao comuns e padronizados, padrbes serdo bem definidos no edital por especificagao, 0s
custos serdo baseados em divisdes de Unidades de Planejamento e Gestado de Recursos
Hidricos, idealizadas pelo IGAM, para definir a abrangéncia territorial de cada Comité de
Bacia em Minas Gerais e tendo as areas prioritarias para estabelecer o critério de
deslocamentos das maquinas coerentes com a regido dos servigos.

Esta licitagdo permitira contratacdes futuras, nas condigBes previstas no instrumento
convocatoério, proporcionar reducdo da quantidade de licitacbes com objeto idéntico,
promover a possibilidade de contratagdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de uma
necessidade ou demanda, melhorar o planejamento orcamentario e permitir divulgacdes
das acdes aos parlamentares para alocacéo de recursos por emendas parlamentares.

Consorcio

N&o sera permitido consorcio. Por causa da simplicidade dos servigos, padronizacao dos
mesmos e necessidade somente de poucos equipamentos comuns de mercado, nao se
justifica a permissdo de consorcio. Empresas individualmente podem atender as
exigéncias de qualificacdo técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o
objeto da licitacdo de cada grupo.

Exigéncia de CAT para o atestado técnico-profissional

A CAT do profissional vinculado pode ser solicitada, conforme informativo n® 379, de
outubro de 2019, do Tribunal de Contas da Uni&o.

Licitacdo em grupo, com 04 (quatro) itens

Justificamos que a licitacdo se trata de servicos mecanizados integrados em sua maior
parte e executados por empresas de terraplenagem.

Para evitar empresas fazendo o mesmo servico na mesma regido e mudando somente o
tipo de maquina poderia gerar conflitos e dificuldade de gestdo, assim optamos por uma
licitagdo por grupo com os trés servigos, sendo um de terraceamento e outros dois de
construcdo das barraginhas com raios diferentes. Por se tratarem de ac¢bes integradas e
executadas em locais proximos, a contratacdo por grupo de servigos reduz custos com
logistica e equipe de apoio, assim, entendemos gque essa condi¢do € vantajosa, do ponto
de vista econdmico, para a administragao.

7

A placa de obra € uma obrigacdo legal e sdo importantes porque sinalizam para a
sociedade o principio de publicidade. Como é um servico obrigatério e secundario podera
ser incluso como item do grupo.
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Em resumo, a Administracdo deve verificar a possibilidade técnica e econémica de dividir
0 objeto em varios itens, permitindo que um numero maior de interessados participe da
disputa, o que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtencdo de
melhores propostas, mas neste caso, a natureza € mesma de cada servico de
terraplenagem, mudando somente a maquina e mantendo em muitos casos a
integralidade de execuc¢do dos dois, assim é vantajoso contratar no mesmo grupo os trés
tipos de servicos e a placa de obra obrigatoria para divulgacdo, alterando por grupos
apenas as localidades devido a facilitar a logistica. Essa condi¢cdo reduz custos com
logistica e equipes de apoio, 0 que € vantajoso do ponto de vista econémico para a
administracao.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as varacdes de mercado para servicos e ndo fornecimento
imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro
de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base de orcamento da Codevasf de referéncia para o “lo”.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracdo do edital, visto que
séo responsaveis pelo pregéo.

Permiss®es de adesdes/caronas

Devido a simplicidade dos servicos, tipos de equipamentos comuns e aplicabilidade das
solucdes em quaisquer bacias hidrogréaficas serdo permitidas adesdes/caronas.

Apresentacdo de composicdes unitarias

N&o precisara apresentar as composicfes de precos unitarios para 0s servicos de
terracos e bacias de captacdes, bem como da placa de servicos.

Tratam-se de servicos comuns, sem possibilidade de inovacdo e padronizados pela
especificagao.

Como o critério de julgamento de maior desconto € linear nos precos dos servicos e
insumos apresentados pela Codevasf é desnecessario apresentacdo de CPU.
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ANEXO Il

PLANILHA DE REFERENCIA MAXIMA DE PRECOS DO GRUPO COM AS
QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS.
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PLANILHA DE REFERENCIA DE PREGOS MAXIMOS

Localizacao ltem Servicos Unidade| Quantidade| Custo Unitario (R$) | Preco Unitario (R$) Preco (R$)
1 |Placa de Identificacdo de Servigos M2 36,00 515,17 643,96 23.182,56
2 |Locacdo e construcao de terracos KM 80,00 4.003,19 5.003,98 400.318,40

Locacéo e construcéo de bacias de captagéo de
GRUPO | 3 enxurrada - 6 metros de raio U 1.200,00 458,52 573,14 687.768,00
4 Locacéo e construcéo de ba_C|as de captacao de U 20.00 2.41528 3.019,09 60.381,80

enxurrada - 12 metros de raio
Prego Total (R$) 1.171.650,76
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PRATICAS MECANICAS

Bacias de captacdo de enxurrada

Para a construcdo devera ser utilizada P4 Carregadeira. Antes da escavacao propriamente dita,
devera ser executada a limpeza da area onde sera implantada a bacia de captagdo de enxurrada.
Respeitadas as especificacbes minimas, a escavacdo, ndo necessariamente devera criar um
reservatorio circular, uma vez que a maioria das intervencdes previstas estdo incrustradas em
processos erosivos.

O material resultante da escavacdo devera ser empregado para a formacao do aterro do talude da
bacia de captacdo de enxurrada. Recomenda-se que os taludes internos a serem formados
deverdo possuir uma inclinagcdo minima necessaria que possibilite a trabalhabilidade do
equipamento de escavacdo. As dimensbes do empreendimento, a inviabilidade técnica e
econdbmica de se conhecer as caracteristicas técnicas do solo local, e a experiéncia ja
comprovada com as inimeras bacias de captacdo de enxurrada ja construidas, constituem-se nos
fatores que justificam este procedimento de escavacdo, bem como, a forma de definicdo dos
taludes. Assim, quando do inicio das escavacdes, para a implantacdo das primeiras bacias de
captacdo de enxurrada, recomenda-se que a fiscalizacdo em conjunto com a contratada, execute
uma bacia de captacdo de enxurrada de ambas as dimensdes, a qual servird de modelo para as
demais quando das suas implantacdes, objetivando assim, a definicdo dos critérios e parametros
construtivos, tendo em vista as caracteristicas macroscépicas do solo e as condicdes de trabalho
do equipamento de escavacao, a saber: como proceder a compactacdo tanto dos taludes internos
como da crista da bacia de captagdo de enxurrada utilizando-se os pneus do equipamento de
escavacao, definir inclinacdo do talude interno e o dimensionamento da largura da crista da
bacia de captacdo de enxurrada e sua compactagéo.

A compactagdo ou “selamento” do talude interno devera ser executada de forma radial, através
de passadas dos pneus do equipamento de escavacdo. O equipamento devera movimentar-se
repetidamente, “indo em direcdo a crista e voltando em dire¢do ao centro da bacia de captacdo
de enxurrada, “subindo e descendo” no talude quantas vezes forem necessarias para se alcangar
o objetivo. A compactagdo ou “selamento” da crista também sera executada com as passadas
dos pneus do equipamento de escavacao.

Na crista devera ser deixado um "corddo" de solo na parte mais externa da mesma com altura
minima de 30 cm, conforme figura 1 e 2. Esse “corddo” tem como objetivo evitar que a agua
pluvial acumulada sobre a crista escoe pelo talude a jusante, evitando assim erosao no mesmo,
que pelas caracteristicas construtivas da estrutura apresenta baixo indice de compactacéo.

Para os casos em que a bacia de captacdo de enxurrada ndo for executada encaixada em grota, a
contratada deverd implantar estruturas auxiliares, tipo “sulco” ou lombadas, para captar e
direcionar a enxurrada/drenagens proximas para as bacias, principalmente para as construidas
nas margens das estradas, interrompendo assim o fluxo e direcionando a agua pluvial para a
bacia. As dimensOes dessas estruturas sdo varidveis para cada situacdo especifica, devendo, pois,
serem decididas no campo. Lembrando que na composicdo de custos ja esta previsto um
acréscimo de tempo para execucéo de tal etapa.

Nos casos onde a altura especificada para as bacias de captacdo de enxurrada ndo puder ser
alcangada devido a ocorréncia de rocha no solo, a circunferéncia devera ser aumentada de modo
a garantir o mesmo volume de acumulacéo de agua.
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Figura 1. Demonstrando (setas) a execucdo do “corddo” de solo na parte de “fora” da crista da
bacia de captacdo de enxurrada, com objetivo de escoamento de agua no talude a jusante.
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Fonte: bio Andrade Padilha, 2020.

e Bacias de captacédo de enxurrada de seis metros de raio
As bacias de captacdo de enxurrada de seis metros de raio sdo alocadas em processos erosivos
e/ou grotas com menor escoamento de agua, em locais com possibilidade de acesso e operacao
das maquinas, onde se pretende além da retencao de agua, a estabilizacdo do processo erosivo.
Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serdo de no minimo 1,5
metros com raio minimo de 6 metros, medidos do seu centro até a base do vertedouro. Todas as
medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo da base vertedouro (ponto mais profundo
do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja, a profundidade média sera considerada
da base do vertedor a cota mais profunda (fundo) da bacia de captacdo de enxurrada.
Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 metros de largura (L) por 0,50 metros de
profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu posicionamento ser definido no
campo de forma a evitar danos ao talude externo da bacia de captacdo de enxurrada, bem como,
para que 0 excesso de agua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em terreno
natural, nunca no aterro executado para confec¢do da bacia de captacdo de enxurrada.

e Bacias de captacdo de enxurrada de doze metros de raio

As bacias de captacdo de enxurrada de doze metros de raio sdo alocadas em processos erosivos
e/ou grotas com maior escoamento de agua, em locais com possibilidade de acesso e operagdo
das méaquinas, onde se pretende além da retencdo de agua, a estabilizacdo do processo erosivo.
Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serdo de no minimo 2,0
metros com raio minimo de 12 metros, medidos do seu centro até a base do vertedouro. Todas as
medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo da base vertedouro (ponto mais profundo
do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja, a profundidade média sera considerada
da base do vertedor a cota mais profunda (fundo) da bacia de captagéo de enxurrada.
Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 metros de largura (L) por 0,70 metros de
profundidade (P) em relagdo a crista da estrutura, devendo seu posicionamento ser definido no
campo de forma a evitar danos ao talude externo da bacia de captacdo de enxurrada, bem como,
para que o0 excesso de dgua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
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coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em terreno
natural, nunca no aterro executado para confec¢do da bacia de captacdo de enxurrada.

Figura 2. Projeto tipico bacia de contencdo de enxurrada de 6,0 metros de raio.

VERTEDOR
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Terraceamento em nivel

Os terracos serdo construtivamente do tipo “NICHOLS” e quanto a funcdo “em Nivel”. Terdo
como funcgdes principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a dgua proveniente do
escoamento superficial infiltre.

Especificacbes Técnicas:

Os terracos foram alocados em areas de pastagem com processos erosivos em fase inicial e cuja
declividade possui indicacdo técnica para a implantacdo desse tipo de intervencéo.

Os terragos serdo construtivamente do tipo “MANGUM” e quanto a funcao “em Nivel”.

Terdo como fungdes principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a agua proveniente
do escoamento superficial infiltre, figura 12 e 13.

Figura 4. Visao de terraco gabido quanto a funcao em nivel.

E

~05/12/2007
Fonte: Braulio Jordao, 2007.

Base do terraco — Variavel de 3,0 m a 6,0 m, devendo essa dimenséo ser definida quando do inicio
de implantacdo do terrago, baseado na cultura implantada ou a implantar na area a ser terraceada.
Altura — A altura minima dos terragos devera ser de 0,70 m, devendo também ser definida quando
do inicio de sua implantag&o.

Espacamentos entre terracos — Deverdo ser definidos quando da implantacdo dos mesmos, uma
vez que o espacamento entre terragos esta condicionado a declividade do terreno e as caracteristicas
fisicas do solo. A locacdo dos terracos devera ser feita pela empresa contratada para a sua
implantacdo e devera seguir a formula de Bentley (EMBRAPA, 1980) a qual tem como principais
fundamentos a declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo, conforme a seguir:

EV = (2 + D/X).0,305
EV = espagamento vertical entre terracos;
D = declive do terreno em %;
X = Fator que depende do tipo de solo e sua resisténcia a erosao. (Ver tabela a seguir):
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Terrago em Nivel FATOR “X”
Resisténcia a erosdo Alta 4.5
hidrica*® Meédia 5.0

Baixa 5.5

*Q fator “X” considerado para a Grota do Paiol foi 4,5.

EH= espacamento horizontal entre terracos
EH = (100.EV)/D

A contratada poderé utilizar ainda o quadro 1, para loca¢do dos terragos em campo.

Quadro 1. Espacamentos para culturas perenes e anuais sem gradiente (nivelados)

Textura arenosa Textura média Textura argilosa
Declividade (%) < 15% de argila 15% a 35% de argila >35% de argila
metros

E.H E.V. E.H E.V. E.H EV.
1 73 0,73 76 0,76 81 0,81
2 43 0,85 46 0,92 51 1,02
3 33 0,98 36 1,07 41 1,22
4 28 1,10 31 1,22 36 1,42
b 24 1,22 27 1,37 33 1,63
6 22 1,34 26 1.53 31 1,83
7 21 1,46 24 1,68 29 2,03
8 20 1,59 23 1,83 28 2,24
9 19 173 22 1,98 27 2,44
10 18 1,83 21 2,14 26 2,64

Fonte: EMBRAPA, 2012 adaptado de Resck, 1981

OBS.: Por questdes de seguranca o primeiro terrago (entende-se por primeiro terraco, aquele
corddo de terrago mais alto dentro da vertente do terreno a serem implantados os terragos) devera
ser locado com a metade do espagamento calculado.

Caracteristicas construtivas - A construcdo dos terracos deve obrigatoriamente iniciar de cima
para baixo, ou seja, do local mais alto para o local mais baixo, afim de evitar problemas de estouro
de terracos. A construcdo dos terracos devera ser feita utilizando-se preferencialmente uma grade
terraceadora, para tanto a empresa contratada deverd dimensionar o equipamento com base nas
caracteristicas técnicas do empreendimento, podendo ainda serem executados com motoniveladora.
Devera ser construido no sentido transversal a declividade e em nivel. Consiste numa estrutura
mecanica resultante da movimentacado de terra, através de cortes e aterros, sem compactagéo, tendo
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40” ou dique/monte de terra.

como resultado a formacdo do conjunto: canal ou valeta e “camalh
Deve-se tomar cuidado com os taludes evitando que 0os mesmos se tornem ingremes, figura 13.

Figura 5. Esquema tipico construgdo de terraco terragdo em nivel.

. NIVEL ORIGINAL DO
TERRENO

54 CORTE

ATERRO

0,80/~

3,00a6,00m
Fonte: Braulio Jordao, 2020.
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS

Item Descri¢ao dos Servigos % 7
PV CcD
1 _|ADMINISTRACAO CENTRAL 6,50
1.1 [ESCRITORIO CENTRAL
1.2 |VIAGENS
1.3 |OUTROS
2 [IMPOSTOS E TAXAS 5,65 7,06
2.1 |ISS* 2,00 2,50
2.2 |PIS 0,65 0,81
2.3 |Cofins 3,00 3,75
» CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA
" |BRUTA
3 [TAXA DE RISCO 1,20
3.1 |SEGURO 0,80
3.2 |RISCO 0,20
3.3 |GARANTIA 0,20
4 |DESPESAS FINANCEIRAS 1,00
5 [LUCRO 8,42
BDI - CALCULADO 25,00
DI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-1/100)-1)*10
* ISS da sede tributaria da empresa
BDI (CALCULADO): 25,00

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N°
2369/2011 e ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO
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SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

MINAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
PO
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,76% N&o incide 17,76% N&o incide
B2 Feriados 3,68% N3ao incide 3,68% N3ao incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 139 Salario 11,05% 8,33% 11,05% 8,33%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,08% N&o incide 1,08% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 13,66% 10,29% 13,66% 10,29%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,06% 20,00% 49,06% 20,00%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3  |Férias Indenizadas 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,81% 2,12% 2,81% 2,12%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C Total 10,34% 7,80% 10,34% 7,80%
HORD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,83% 3,60% 18,64% 7,60%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,38% 0,53% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 9,33% 3,98% 19,17% 8,00%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

86,73%

49,78%

116,57%

73,80%
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nhome
da obra

Valor Total da Obra: XxXXxXxXXXXXXXXX Agentes Participantes: XxxXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXKIKIXIKIXEKXKIKIKXKXXKXKXK reclamacdes
MUNICIPIO: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXUXXXXXXIXIHXXHNXXXKIXKXXKX Termino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

. VERNO FEDERAL
MINISTERIO DA ¢o °

CODE VA SF ') s “ -rl_

REGIONAL - N
UNIAO E RECONSTRUGCAO




COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura
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a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura
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Probabilidade

Medidas, procedimentos

Alocacéo Impacto (frequente, OU mecanismos para
. N (Codevasf, (Alto, provavel, minimizar o risco
Risco Definicéo i .
Contratada ou | médio ou ocasional,
Compartilhada) | baixo) remota ou
improvavel)

1 — Necessidade de | Dificuldades de atendimento | Contratada Alto Ocasional Contratada devera adequar
alteracdo do ao cronograma e etapas por equipe e frentes de servico e
cronograma para fatores operacionais. realizar novo planejamento
execucdo dos para cumprimento do
Servigos. cronograma.
2 - Alteracéo do Mudancas de prioridades de | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera

roteiro do trabalho
de campo.

projetos/microbacias por
solicitacdo da Codevasf.

readequar o cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.

A Codevasf deverd retificar
0s prazos da execucao dos
servigos sem aplicacdes de
sangoes.
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3 — Necessidade de | Dificuldade ou Compartilhada | Alto Remota Reorganizacdo imediata das

alteracdo do impossibilidade de adentrar frentes de trabalho pela

cronograma ou as propriedades e/ou de contratada. Codevasf

interrupgdo da executar os servigos por realizar novo trabalho de

execucdo dos mudanca de opinido dos mobilizacdo/sensibilizacao,

Servigos. proprietarios quanto a adequar cronograma
anuéncia. contratual ou interromper o

contrato.

4 — Perda da Quebra de maquinario Contratada Alto Ocasional A contratada deverd adotar

capacidade durante a execucdo dos as providéncias rapido

operacional de servigos com tempo conserto e/ou substituicdo da
atendimento da conserto ou de reposicao maquina ou equipamento
demanda pela elevado. sem prejuizo ao prazo de
contratada execucao.

5 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa deverd arcar com

custos operacionais | combustivel. custos sem reequilibrio.

de maquinario.

6 — Lockdown Paralisacdo da cidade, Compartilhada | Alto Ocasional. Interrupcéo pela Codevasf
regido ou estado de do contrato. Aceite pela
prestacdo dos servigos. Contratada da contagem do

novo prazo.

7 — Interrupgdo do | Verificagédo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela Codevasf

contrato impossibilidade provisoéria do contrato. Aceite pela
de realizacdo dos servicos Contratada da contagem do
por motivos alheio as partes. novo prazo.

8 — AlteracOes Mudanca na legislagéo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio

Tributéarias

tributaria que altere os
valores.

econdmico-financeiro ao
contrato.
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9 — Férias Férias de prestador de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
Servigo. execucédo dos servigos sem
alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova equipe.
10 — Necessidade Demissdo por solicitacdo do | Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5 (cinco)
de substituicdo de | prestador ou pela dias Uteis do prestador de
prestador de contratada. Servigos.
Servico
11 — Necessidade Comportamento inadequado | Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
de substituicdo de | como postura, falta de dias Uteis do prestador de
prestador de pontualidade, falar mal da Servigos.
Servico empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e
impor pensamentos com
ideais.
12 — Limitacbes Prestador de servico sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
técnicas capacidade técnica e ndo dias Uteis do prestador de
condizente com o curriculo. Servigos.
13 — Processos de | Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera

responsabilidade
Civil

processos de
responsabilidade civil em
acidentes de pessoas e
automoveis.

contratar seguro ou arcar
com as indenizacdes.
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14 — Reclamacéo Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera arcar
de terceiros contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacfes
a terceiros.
15 — Agdes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota A contratada deveréa arcar
Trabalhistas pessoal pela Contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacdes
a terceiros.
Ocorréncia de acidentes ou | Contratada Alto Remota Contratada devera tomar as
16 - . Danos evento que gere algum providéncias para remediar e
ambientais impacto ambiental como compensar os danos e
vazamento de lubrificantes, assumir inteira
combustivel, incéndios, ou responsabilidade junto aos
outros, em virtude da 6rgdos ambientais.
execuc¢do dos servigos.
17 - Risco de Variagao de inflagdo em Contratada Médio Remota Empresa deverd arcar com a
inflacdo nivel superior ou inferior ao diferenca até a data de
indice utilizado para reajuste contratual.
reajuste no Contrato.
18 — Variacéo Periodos de chuvas intensos | Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf para
climética e demorados além das estabelecer novo prazo para
impeditiva de previsdes normais que torne execucgédo dos servigos via
execucao dos a umidade do solo fator aditivo, mas sem alteracéo
Servigos. impeditivo para execugédo dos quantitativos e custos.

dos servigos.
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19 — Acesso aos Dificuldade de acesso de Compartilhada Baixo Remota Devera prever nos custos
locais dos servigos. | maquinas e pessoal aos unitarios transportes de
locais das frentes de maquinas e pessoal, bem
Servigos. COmo 0 apoio tecnico.
20 — Variagoes Os servigos deverdo ser | Compartilhada Médio Remota Bacias de captacgdes de
geotécnicas executados em solos enxurradas deverao ser
arenosos, argilosos e executados em quaisquer
siltosos, sendo possivel no solos, exceto com a presenca
caso das bacias de capagéo de material de terceira
material de segunda categoria. No caso dos
categoria e nos terragos terragos deverao ser
deverdo ser avaliados pela executados em qualquer tipo
fiscalizacéo. de solo, mas no caso de
material de segunda
categoria devera ser avaliado
com a fiscalizacdo da
Codevasf a relocacao dos
mesmaos.
21 - Variacdo no Pagamentos ap6s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de
pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento da
atualizacdo monetéaria
conforme o disposto no art.
5, anexo X1 da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para
0S Servigos.




