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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco ¢ o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatorio,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

A analise dos riscos associados a esta obra ¢ realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecao das hipdteses alocados para 0o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratagdo de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugdo do Contrato, inclusive, mas sem limitagao, pelos seguintes riscos:

~ Probabilidade
Alocaca f - .
Risco Ogoftr‘;tgigievas > | Impacto (Alto, | (Frequente, Provével, Medidas, procedimentos ou
. Médio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) )
Improvavel)
Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento
e/ou dos requisitos técnicos dos o6rgaos envolvidos ara a obtencdo das licencas,
) q N : £ Contratada Alto Remota P . ¢ . ¢ , .
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, permissoes e autorizagcdes necessarias
etc. ) a execucao do contrato

Nao definir corretamento a quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e os procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execucao do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia
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Gastos excedentes relacionados as obras e aos servigos
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objeto do Contrato, exceto nos casos previstos Contratada Médio Improvavel
expressamente para 0 CONTRATANTE
Maior rigor no controle do cronograma
.. . fisico-financeiro, buscando o correto
Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento . . .
) dimensionamento da equipe, dos
dos cronogramas previstos ou de outros prazos . .
: A 1 ) insumos e dos equipamentos
estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Meédio Ocasional s ~
) necessarios a adequada execucao da
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente obra
para o CONTRATANTE '
Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de r 4 .
. , g o, pon Contratada Médio Ocasional
insumos necessarios ao inicio ou continuidade da obra
Nao atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional
cuja responsabilidade seja do Contratante
Refazer servigos danificados por chuva ou outro Estudar as condigdes climaticas da
fendmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados os
cronograma original e/ou aumento dos custos. servigos de pavimentagdo
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvavel -

relaciondas com patrimonio cultural
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Perecimento, destrui¢cao, roubo, furto, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e

Aplicar um plano de seguranca e
vigilancia, com controle de

ambientais, exceto nos casos previstos expressamente
para 0o CONTRATANTE
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equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Meédio Ocasional . .
- . , . almoxarifado, estoque de materiais e
que nao ¢ reduzida ou excluida em virtude da cquinamentos
fiscalizacdo da CONTRATANTE quip
Aumento do custo dos insumos, devido a variagao das
taxas de cambio ou inflagdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolucao
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS dos precos dos insumos no mercado,
de modo a estimar com maior precisao
Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo os possiveis valores de aumento e
ser superior ao indice utilizado para reajuste do L. inflacdo
P P y Contratada Médio Remota ¢
Contrato ou de outros valores nele previstos para o
mesmo periodo
Modificagdes na legislagdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -
o . . ) . Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por . . ~
. . . técnicas e procedimentos de gestdo de
danos ambientais decorrentes da operagao, ou descarte Contratada Alto Remota , . NS
. , . residuos estabelecidas nas legislagoes
inadequado de residuos perigosos i
vigentes
Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou . . .
. . ‘1 Maior rigor no treinamento da equipe
prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota N . .
c . , . .. e na execucao do projeto executivo.
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA
Atraso na mobiliza¢do de equipamentos em funcao de
restricoes técnicas, logisticas, orgamentarias ou L. .
¢ 8 ¢ Contratada Médio Ocasional

Realizar o planejamento continuo da
execucao da obra, de maneira a se
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Restri¢des de horario de trabalho que impactem no adaptar as possivels restrigoes que
cronograma, como a impossibilidade de trabalho L. possa acontecer
£ . P L. Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a agoes trabalhistas ou
previdenciarias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutengdo e operacao de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizagao da pavimentagao
Maior rigor quanto ao detalhamento
C ) <. . do projeto executivo, possibilitando o
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a s 4 pro] p
\ , . i ~ Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por
area onde sera executado o servico de pavimentacao N ~
consequéncia, a correta execugdo da
obra.
Custos associdos ao remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de energia (redes de alta e L
: N S gia ( Contratada Médio Remota
baixa tensdo) telecomunicagdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Gés ou petrdleo.
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:
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Alocacao (Codevasf, ol il
Risco Cor?tratada o i Impacto (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
. Médio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou [ mecaniSmos para minimizar o risco
Compartilhada) i
Improvavel)

Decisao arbitral, judicial ou administrativa que impeca
ou impossibilite a CONTRATADA de executar
fielmente suas obrigacdes contratuais, exceto nos Codevasf Alto Remota -
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a
tal decisdo

Maior rigor quanto ao planejamento

Obtencdo de licengas, permissdes e autorizagdes para a obtencdo das licengas,

Codevasf Alto Remota

relativas a execucdo do contrato. permissdes e autorizagdes necessarias
a execug¢ao do contrato

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas o L

o . . . Maior rigor na fiscalizagdo da
obrigacdes contratuais ou regulamentares, incluindo, ~ . .

o e . s 4 execucao do projeto e em especial no

mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos Codevasf Médio Remota

S, . C acompanhamento do cronograma
aplicéaveis previstos neste Contrato e/ou na legislagdo . .

) fisico-financeiro

vigente

Alteragdes na legislagdo e regulamentagao, inclusive
acerca de criagdo, altera¢dao ou extingao de tributos ou
encargos, que alterem a composicao econdmico- Codevasf Alto Remota -
financeira do Contrato, excetuada a legislacao dos
tributos sobre a renda

Maior rigor no planejamento e na
realizagdes dos estudos técnicos, de
Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos os
servigos necessarios para a adequada
realizag¢ao da obra

Alteragao unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por inclusdo e modificacao de
obras e servigos que afetem o equilibrio econdmico-
financeiro

Caso fortuito, for¢a maior, fato do principe ou fato da
administracao que provoque impacto econdmico-
financeiro no Contrato e impeca ou retarde a execugao
da obra.

Codevasf Alto Improvavel -
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