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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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.= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizacio e Sustentabilidade Socioambiental
2" Geréncia Regional de Revitalizacio e Sustentabilidade Socioambiental

PROCESSO N° 59520.001947/2023-14-e - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS - FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE

ESTUFAS AGRICOLAS
ALOCAGAO IMPACTO PROBABILIDADE
RISCO DEFINIGAO (Codevasf, (Alto, médio (frequente, provavel, MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU
Contratada ou ou Baixo) ocasional, remota ou MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
Compartilhada) improvavel)
1 - Necessidade de fornecer Contratada devera apresentar produto ou nova
o item contratado com o Encerramento de fabricagéo de modelo Marca com es ecificz Ses i uaFi)s ol SUDETIOTES
fornecedor, com alteragdo de ofertado pela licitante no periodo de Contratada Alto Ocasional P f? 1gua P
marca ou especificacio fomecimento para aprovagéo pela fiscalizagdo sem aumento
técnica ’ dos custos.
O prazo sera aditado a partir da data de
aceitagdo da nova especificacéo efou marca
Necessidade de aprovagéo pela apresentada pela Contratada e aprovada pela
2 - Alterag&o do prazo do Codevasf da alteragéo de especificagao fiscalizagao da Codevasf. Prazo serd acrescido
. . L Compartilhada Baixo Ocasional dos dias entre o recebimento pela Contratada da
fornecimento. ou marca do risco 1 solicitada pela .
contratada Code\{asf da Qrdem de Fornecimento e pela
' comunicag@o a mesma da aprovagédo da nova
especificagdo pela fiscalizagéo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo Néo verificagdo pela contratada da Contratacla devera promover |med|at§ cOregao,
PN P ; . adequagéo ou substituigéo do fornecimento em
com as especificagdes do especificagdo do equipamento descrita Contratada Alto Remota ibilidad fficacdo minima d
Edital. no Edital. compatibilidade com zEadgts;;em icacdo minima do
ital.
Variagdo cambial com percentual entre o
menor valor e o maior valor no periodo Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos
4 - Variaco cambial do de 12 meses anteriores a data de a variagdo de moeda estrangeira podem ser
gdc’)lar apresentacéo da proposta. (Exemplo: Contratada Médio Provavel protegidos por operagdes de hedge e, portanto,
’ menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ n3o podem ser causa para reequilibrio
5,10 corresponde uma variagao de contratual.
20,85%)
5 - Variagdo cambial do délar | Variagdo cambial acima do percentual Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
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acima do previsto no item 4.

previsto no risco 4 a partir da data da
assinatura do contrato ou data de
recebimento pela contratada da ordem
de fornecimento em relagéo a data de
apresentacéo da proposta. (Exemplo:
Délar na data de apresentagdo da
proposta R$ 5,65 tera uma variagéo
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual).

contrato somente da diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
fornecimento for R$ 6,96 correspondera um
aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)).

6 - Variag&o da inflagéo
(IPCA - Indice Nacional de

Aumento do IPCA médio do periodo
entre a data do recebimento da ordem
de fornecimento até da data de entrega

em relagéo a variagdo do menor e o
maior valores no periodo de 12 meses

Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato somente da diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o IPCA do més de
recebimento da ordem de fornecimento for 4,52%

Precos a0 Consumidor anteriores a data de apresentagao da Compartilhada Médio Provavel e a média do periodo a partir do recebimento da
¢ Amplo) proposta. (Exemplo: proposta de ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x
po). novembro de 2020 e a inflagéo de maio 1,4042 = 7,61% n&o correra aditivo de
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
4,52% corresponde uma variacéo de seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
40,42%)
7 - Greve da Recsita Federal Greve da Receita Federal nos
do Brasi| fornecimentos importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
) comprovados os impactos.
8- .Greve.de . Greve do setor de transporte impedindo Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Caminhoneiros o frete.
9 - Aumento dos custos de Elevaciio de taxas e tarifas e encaraos Empresa renegociar valores ou arcar com a
transporte internacional de ¢ N . 9 Contratada Baixo Ocasional diferenga do frete com a sua transportadora
aduaneiros, inclusive frete.
cargas. contratada.
10~ Aumento dos custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional E_mpresa renegociar valores ou arcar com a
fretes. diferenga do frete com a sua transportadora.
Paralisagéo da cidade, regido ou pais de
11 - Lockdown. origem de faprwagao do equ|pamento ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
maquina devido a pandemia, bem como
no local de recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou alrasos nos Empresa renegociar valores com fornecedor ou
fornecimentos de matéria-prima para Contratada Médio Remota P 9

aquisi¢des de matéria-prima.

fabricagdes.

alterar o mesmo.
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13 - Estimativa de prazo de

Aceitagdo do prazo de edital para
entrega dos fornecimentos e ndo
conseguir cumprir até um limite de 25%

Recebimento dos materiais, equipamentos ou

: Contratada Médio Ocasional maquinas pela Codevasf com a aplicagdo das
entrega. superior a0 mesmo, sem nenhum fato ~ . !
: ’ . sangdes previstas no edital.
superveniente previsto nesta matriz de
risco para aditivo de prazo.
Verificagdo da impossibilidade proviséria
14 - Interrupgao do contrato. recebimento g: ggtéffan:nto por parte Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem do prazo de entrega.
Dano na descarga ou organizagéo dos Substituigdo imediata do material, equipamento
15— Dano na descarga dos o . e . i -
. ) materiais, equipamentos ou maquinas Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada na
itens de fornecimento.
na entrega. descarga.
16 — Dano no frete dos itens | Dano durante o transporte dos materiais, - Subs’ntu'u;ao ime ld|ata do material, equipamento
’ . o Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada durante o
de fornecimento. equipamentos ou maquinas.
transporte.
17 — Roubo ou extravio de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s a devida comprovagéo do
cargas. fato.
18  Alteragdes Tributérias Mudanga na legislagao tributéria que Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao
altere os valores. contrato.
Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf devera avisar quando da emissao da
19 - Variag&o de local de materiais, equipamentos ou maquinas . . . Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteragéo
: Compartilhada Baixo Ocasional
entrega. por interesse da Codevasf dentro dos do valor do prego ofertado por parte da
previstos no estado da Bahia. Contratada.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) A Contratada devera solicitar o pagamento da
21 - Variag&o no prazo de dias contados a partir da data do Codevasf Alto Provavel atualizagdo monetaria conforme o disposto no
pagamentos. atestado de conformidade e entrega da art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital
nota fiscal. de giro para os fornecimentos.
Fendmenos climéticos, tais como fortes
22 - Variagdes climaticas. ventos e chuvas torrenciais que podem Compartilhada Médio Ocasional Aguardar as condicdes climaticas favoraveis.

atrapalhar a instalagdo das estruturas.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA
Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administrac&o, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes férmulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a aprecia¢éo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragéo de
responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagao de énus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 14 de Novembro de 2023.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: DE ACORDO:
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