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Probabilidade
Alocacdo Impacto (frequente,
. N (Codevasf, Onde (Baixo, provavel, Medidas, procedimentos ou mecanismos
Fase Risco Definicao . 1 . L .
contratada ou impacta Médio e ocasional, para minimizar o risco
Compartilhada) Alto) remota ou
improvavel)
Notificar a contratada para apresentar
x x . justificativas, e apds a andlise da contratante
Execucao Prazo de Néo cumprimento do prazo de entrega . . X s P ~
. A . Contratada Prazo Baixo Ocasional poderd haver aplicacdo de possiveis sangdes
Contratual entrega apos a emissdo da Ordem de Servigo. L . A .
administrativas previstas no Edital, caso a
justificativa ndo seja acatada.
Prazo e Notificar a contratada com aplicagdo de
x Desisténcia da | Contratada declina da Ata de Registro de perda do possiveis san¢Bes administrativas previstas no
Execucéo - . . - P
Contratual Ata de Registro Rregos c_quant_e a assinatura ou antes do Contratada recurso Alto Remota E_d_ltal. Ou caso seja posswel,_ convocar as
de Precos fim da vigéncia da Ata. orcamentari licitantes remanescentes ou realizar uma nova
0 licitacdo.
Produto Entregar o objeto fora da especificacdo Not|f|c~ar a contrat_agia para ’ju_stlflcar a
x - L A e alteracdo das especificagdes técnicas, e a
Execucgdo | entregue difere | exigida no Edital da licitagdo, podendo q lidad | wel ld q q if “ L q
Contratual do que foi comprometer determinadas fungdes do Contratada Qualidade Alto Improvave epender da  manifestagao Fecnlcg_ a
e . . CODEVASF, a contratada devera corrigir as
especificado | objeto licitado. . .
ndo conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos,
x . -, decorrentes de acidentes de origem sUbita Notificar a contratada, solicitando
Execucdo | Risco Fisicode | - . Prazo e . A . .
e imprevista, ocasionados durante a carga, Contratada Alto Improvavel | providéncias para que 0 objeto seja entregue
Contratual Transporte - custo Lo .
transporte e descarregamento dos objetos conforme as exigéncias do Edital.
licitados.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos
que impliquem em Eventual solicitacao de reequilibrio econémico
x Risco Social, | Possivel reequilibrio econdmico- financeiro do contrato serd analisada
Execucéo P . . R . - . .
Contratual | €60N0Mico e flnancglro durante a reqllzagao dos| Compartilhada Custo Médio Ocasional consoante 0s  pressupostos o_la Teoria da
politico fornecimentos, interferindo no Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
cumprimento  dos prazos ou que inc. VI, da Lei n® 13.303/2016.
aumentem 0s custos.
A contratada podera solicitar ressarcimento
Execucéo Atraso de Atraso dg pagalmento apos a execucdo dos Codevasf Custo Médio Ocasional em funcdo de algum atra;o de pagamento da
Contratual | pagamento | itens da licitag&o. contratante, conforme clausulas previstas no
contrato.
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. Risco de ocorrerem eventos na construcéo
- | Clima/ Chuvas - . X
Execucéo que impegam 0 Prazo e . . Contratada devera propor a Contratante plano
e . Contratada Médio Ocasional
Contratual Drenaaem cumprimento do prazo ou que aumentem Custo de ataque a obra e um plano de trabalho.
g 0s custos.
Embargo ou
interdicdo do | Paralizagcdo ou interrupcdo dos servicos Contratada devera seguir todas as normas e
Execucdo ,pI’?jetO, por | por _faltg de cu.mprlmtj-nto de exigéncias Contratada Prazo Médio Baixa obter todas as Ilce_ngas pertinentes aos servicos
Contratual | 6rgdo publico | legais tais como: Alvara, ART, Normas de a serem realizadas com o0s  Orgdos
elou Seguranca, entre outros. responsaveis.
fiscalizacdo
Seguranga dos Prejuizo causado por inseguranga na
x operérios e Julzg por gurang Adequacdo da equipe de trabalho &s normas de
Execucéo - execugdo das obras e intervengdes ou na . x
demais x S - Contratada Seguranga Alto Ocasional seguranga e contratagdo de seguros de
Contratual . prestacdo  dos  servicos;  Acidentes . L . -
funcionarios . responsabilidade civil pelo parceiro privado.
. envolvendo a equipe de obra.
(acidentes).
Execucao Greve Greve dos operadores dos servigos. Contratada Prazo Médio Remota Obn_gaggq de con:trgtagao emergencial - de
Contratual funcionarios temporarios.
Execugéo Local sem Local de dificil entrada  dos . Contratacdo de seguro e planejamento e
. Contratada Prazo Baixo Frequente o
Contratual acesso equipamentos. estudos prévios.
x Irregularidade Risco de instalagio de material Realizar o Gerenciamento de Qualidade para
Execucéao em Boas . . . . . .
. inapropriado ou diferente do acordado Contratada Qualidade Alto Improvavel | definir claramente 0s processos e as etapas de
Contratual Préticas de - . .
R e/ou defeito de fabricagéo. fabricacéo.
Fabricagéo
Auséncia de
forne(élermnto Contratada devera se certificar que o local de
x < Servicos interrompidos ou deficientes por instalacdo contém os servigos bésicos, caso
Execucdo | Agua/Esgoto, L R . Prazo e . L .
X falta de ligacdo (provisoria) de &gua e/ou Contratada Baixo Remota contrério, devera contratar em seu nome, de
Contratual Energia ia elétri lefone/dad Custo f P . -
Elétrica, energia elétrica ou Telefone/dados, etc. orma provisoria, 0s insumos necessarios para
Telefone/dados a execucdo dos servigos.
, etc.
ﬁil;?gﬁ%?; ;: A proposta financeira devera ser realizada com
Execucéo transporte dos Aumento ou diminuicdo das distancias de| Compartilhada Custo Média Ocasional a maior precisdo possivel, de modo a mitigar
Contratual prg dutos transporte. erros no célculo de distancias e fretes.
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