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MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos ¢ o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execucdo do contrato.

O termo risco foi designado neste instrumento para indicar o resultado objetivo da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento,
aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, € o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

A andlise dos riscos associados a esta obra ¢ realizada por meio da matriz de riscos, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.

|
DA CONTRATADA

Com excecao das hipdteses alocados para 0o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratagdo de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugdo do Contrato, inclusive, mas sem limitagao, pelos seguintes riscos:

Alocacao (Codevasf. Probabilidade
E gt o ’ Impacto (Alto, (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
ontratada ou . e e e .
. Médio ou Baixo)  Ocasional, Remota ou mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) X
Improvavel)
Descumprimento das condicionantes da licenca Maior rigor quanto ao planejamento
ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgaos ara a obtenc¢do das licengas
. > Tequists . g Contratada Alto Remota paraa obteng s lieencas, -
envolvidos (Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, permissoes € autorizagdes necessarias
IPHAN, DER, etc. ). a execugao do contrato.

Nao definir corretamento a quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e os procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execuc¢ao do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia.
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Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos
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estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Médio Ocasional Maior rigor no controle do cronogramal
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente fisico-financeiro, buscando o correto
para o CONTRATANTE. dimensionamento da equipe, dos
insumos e dos equipamentos
necessarios a adequada execucao da
obra.
Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de
insumos necessarios ao inicio ou continuidade da Contratada Médio Ocasional
obra.
Nao atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional
cuja responsabilidade seja do Contratante
Refazer servigos danificados por chuva ou outro Estudar as condigdes climaticas da
fendmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados os
cronograma original e/ou aumento dos custos. servicos de escavagdo e aterro.
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvavel -
relaciondas com patrimonio cultural.
Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou .
. : Aplicar um plano de seguranga e
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e A
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional vigilancia, com controle de

que nao ¢ reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

almoxarifado, estoque de materiais e
equipamentos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6773FA30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2007&filter[anoproc]=2023

e-DOC 6773FA30
Proc 59520.002007/2023-34-e

Aumento do custo dos insumos, devido a variagdo das

taxas de cambio ou inflacdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolucao
casos de aumentos DESPROPORCIONALIS. dos precos dos insumos no mercado,
de modo a estimar com maior precisao
Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo os possiveis valores de aumento e
ser superior ao indice utilizado para reajuste do r 4 inflacao.
P P ; Contratada Médio Remota ¢

Contrato ou de outros valores nele previstos para o
mesmo periodo.
Modificacdes na legislacao de tributos sobre a renda. Contratada M¢édio Improvavel -

o . . ) . Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por . . <

. . . técnicas e procedimentos de gestdo de
danos ambientais decorrentes da operagao, ou descarte Contratada Alto Remota , . NS
. , . residuos estabelecidas nas legislagdes
inadequado de residuos perigosos. i

vigentes.
Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou . . .
; . 1 Maior rigor no treinamento da equipe

prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota

ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

abrangidas pela CONTRATADA.

e na execucao do projeto executivo.
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Atraso na mobiliza¢do de equipamentos em funcao de
restri¢des técnicas, logisticas, orgamentarias ou s 4 .

.g: ; - 108 > Or¢ ) Contratada Médio Ocasional . . )
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente Realizar o planejamento continuo da
para o CONTRATANTE. execucdo da obra, de maneira a se
Restrigdes de horario de trabalho que impactem no adaptar as possiveis restrigdes que
cronograma, como a impossibilidade de trabalho . possa acontecer.

. L. Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a agoOes trabalhistas ou
previdencidrias de profissionais contratados ou Contratada Meédio Ocasional Realizar acompanhamento juridico.
subcontratados.
Custos adicionais para manutengdo e operacao de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo )
, in N Contratada Baixo Remota .
de veiculos na regido da execucdo da passagem Maior rigor quanto ao detalhamento
molhada. do projeto executivo, possibilitando o
planejamento adequado e, por
consequéncia, a correta execugao da
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a L. obra.
, , . Contratada Médio Remota
area onde sera executado o servigo.
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DA CONTRATANTE - CODEVASF
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E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Alocaciio (Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
Médio ou Baixo)

Probabilidade
(Frequente, Provavel,
Ocasional, Remota ou

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o risco

Decisao arbitral, judicial ou administrativa que impega
ou impossibilite a CONTRATADA de executar

Improvavel)

obras e servigos que afetem o equilibrio econdmico-
financeiro.

fielmente suas obrigacdes contratuais, exceto nos Codevasf Alto Remota -
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a
tal decisdo.
Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas . .

oL . . ) Maior rigor na fiscalizac¢ao da
obrigagdes contratuais ou regulamentares, incluindo, N . .

o . . (1 execu¢do do projeto e em especial no

mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos Codevasf Médio Remota

. ) . acompanhamento do cronograma
aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislagao . .

i fisico-financeiro.
vigente.
Alteragdes na legislagdo e regulamentagao, inclusive
acerca de criagao, alteracdao ou extin¢ao de tributos ou
encargos, que alterem a composicao econdmico- Codevasf Alto Remota -
financeira do Contrato, excetuada a legislagdo dos
tributos sobre a renda
~ . C Maior rigor no planejamento e na
Alteragdo unilateral no Contrato, por iniciativa da realiza (%ges dosi stu (fos téenicos. de
CONTRATANTE, por inclusdao e modificagdo de ac ’
Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos os

servigos necessarios para a adequada
realizagdo da obra.
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Caso fortuito, for¢a maior, fato do principe ou fato da
administracao que provoque impacto econdmico-
financeiro no Contrato e impeca ou retarde a execugao
da obra.

Codevasf

Alto

Improvavel
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