CODEVA

Ministério da Integracdo e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Relatério de Acompanhamento
Fisico de Contratos - RAF

FISCALIZAGAO / VISTORIA

Fiscal

Area/Geréncia

Unidade Deciséo

REGIAO (OPTAR MELHOR)

Localizagao da Obra

UF

1. INFORMAGOES INICIAIS

1.1 Origem do Contrato

1.2 Namero do Processo

1.3 Namero do Instrumento

1.4 Cadastro SIAFI

1.5 Objeto

1.6 Empresa Contratada 1.7 CNPJ

2. DADOS ORGAMENTARIOS (INICIAIS)

2.0 Valor Contratado 2.1 Exercicio 2.2 Classificagao Funcional 2.3 PTRes 2.4 Categoria Econémica 2.5 Fonte
Programatica

3. EVOLUGCAO DOS SERVIGOS

3.1Inicio da Vigéncia do instrumento 3.2 Fim da Vigéncia do Instrumento 3.3 Periodo 3.4 Prorrogacao de prazo

3.6 Data de recebimento definitivo

3.7 Periodos de Paralisacao

3.8 N° de dias paralisados

3.9 Motivos das Paralisacdes

3.10 Foi comunicado & Codevasf o atraso ou a paralisacéo?

3.11 Foi preenchido o formulario de
interrupcao do contrato?

3.12 Foi preenchido o formulério de reinicio do contrato?

3.13 Datas das Vistorias/Monitoramento

X Sim | X Nao

x | sm

3.14 Vistoria/Monitoramento

4. Fiscalizagédo de Obras

3.15Q de ico 3.16 Periodo

3.17 Valor Medicéo

3.18 Medido Acumulado

3.19 Saldo

3.20 Percentual Executado

3.21 Foi previsto elaboracdo do
Executivo?

rojeto

3.23 Data Prevista para
entrega do Projeto

3.22 Projeto Executivo
apresentado?

3.24 Empresa responsavel pela elaboracao

%

Nio se Aplica ‘

x

Sim | x | Nao

No se Aplica

3.13 Nome do fiscal da empresa contratada

3.14 Fol encontrado na obra?

X Sim | X | Néo |

5. ADITIVOS

3.1Inicio da Vigéncia

3.2 Fim da Vigéncia

3.3 Periodo

3.4 Prorrogactes

1.5 Motivo (Especificagdo do Relatério Técnico)

1.5 Observacao

Valor Total




Ministério da Integrac&o e Desenvolvimento Regional - MIDR Relatério de
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba Acompanhamento Fisico
de Contratos - RAF

6 Planilha Contratada




CODEVASFI&

Ministério da Integragcéo e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Relatério de Acompanhamento Fisico de

Contratos - RAF

7. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

3.2 Apresentou ART de execugéo?

3.4 Existéncia de Canteiro de Obra?

3.6 Existéncia no canteiro de obras de uma via dos orgamentos /
espeficagbes / projetos?

3.8 Atendimento as normas de higiene e seguranca do trabalho na obra?

3.10 Compatibilidade dos equipamentos com tipo / porte / prazo da obra?

3.12 A jazida esta sendo explorada dentro das normas ambientais?

3.14 As especificagdes foram obedecidas sem modificages?

3.18 Numero de Operarios:

3.20 Ritmo dos servigos:

3.22 Desempenho da entidade proponente:

|:|Sim |:| N&o

Clsim e
Clsim Dlao
Clsim Dlnao
Csim Dlnao
Csim Dlnao
Csim Dlnao

|:|Sim |:| N&o

D Na&o se aplica

D N&o se aplica

D N&o se aplica

D Na&o se aplica

D Né&o se aplica

D Né&o se aplica

D Né&o se aplica

3.16 As modificaces constatadas foram aprovadas previamente pela
CODEVASF?

D N&o se aplica

Ebbservaf;éo

Ebbservaqéo

Ebbservaqéo

D)bservagéo

[L)bservagéo

[L)bservagéo

Ebbservagéo

Ebbservagéo

Razoavel || |

Fraco

| Péssimo |

Lo [ Jowsor o[ [0 [ [rome




Ministério da Integragdo e Desenvolvimento Regional - MIDR s
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8. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES OBSERVAGAO

3.2 Apresentou ART de execugéo?

3.4 Existéncia de Canteiro de Obra?

3.6 Existéncia no canteiro de obras de uma via dos orcamentos /
espeficacgdes / projetos?

3.8 Atendimento as normas de higiene e seguranga do trabalho
na obra?

3.10 Compatibilidade dos equipamentos com tipo / porte / prazo
da obra?

3.12 A jazida esta sendo explorada dentro das normas
ambientais?

3.14 As especificagdes foram obedecidas sem modificagbes?

3.16 As modificagdes constatadas foram aprovadas previamente
pela CODEVASF?




Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional - MIDR

. . ~ . . Relatério de Acompanhamento
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba P

Fisico de Contratos - RAF

CODEVAS

Fiscalizagéao / Vistoria: Data Fiscal

Regido Municipio UF

9. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

1. O Fiscal do contrato (ou fiscal substituto) acompanhou a execugdo dos servicos realizados no periodo?
2. Na auséncia do fiscal ou de seu substituto houve o acompanhamento de algum profissional técnico da Codevasf?

11. No periodo a contratada respeitou todos os prazos estabelecidos entre o inicio de etapas de execugdo e entrega e recebimento dos servigos conforme
estabelecido no Projeto Bésico ou Termos de Referéncia?

13. No periodo a contratada sempre que solicitada prestou todos os esclarecimentos que foram solicitados pela Codevasf e atendeu todas as suas reclamacdes
prontamente, conforme previsto no Projeto Basico ou Termos de Referéncia?

14. No periodo foi observado algum atraso no servigo executado?

15. No periodo foi aplicada multa devido a algum atraso no servico executado?

16. No periodo foi observada alguma recusa em executar o servigo, apds o vencimento do prazo estipulado?

17. No periodo foi aplicada multa devido a alguma recusa em executar o servico?

18. No periodo foi observada alguma demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar da notificacdo da rejeicéo do servigo?

19. No periodo foi aplicada multa por dia decorrido devido a alguma demora em corrigir falhas do servigo executado?

20. No periodo foi observada alguma recusa em corrigir as falhas no servico executado?

21. No periodo foi aplicada multa devido a alguma recusa em corrigir as falhas no servigo executado?

22. No periodo o fiscal do contrato ou seu substituto e/ou profissionais que julgar pertinentes, fez alguma vistoria das instalagdes e equipamentos envolvidos no

objeto do contrato?

23. Na vistoria das instalacdes e equipamentos envolvidos no objeto do contrato, realizada no periodo, 0s equipamentos possuem os recursos tecnoldgicos que
garantam preciséo e agilidade nos servicos solicitados que possam garantir prazo de entrega reduzidos e um produto dentro dos padrdes de qualidade conforme
exigido no PB?

27. Na vistoria das instalagdes e equipamentos envolvidos no objeto do contrato, realizada no periodo, foi observado se a contratada adotou medidas de seguranca
adequadas, no ambito das atividades sob seu controle como por exemplo, seguro de acidentes pessoais, responsabilidades civil, seguro contra incéndio, queda de

raio, explosao, danos elétricos, vendaval, alagamento por causas naturais e/ou estruturais, queda de aeronaves, roubo ou furto qualificado, animais roedores e
tragas conforme exigido no PB?

28. No periodo, todos os servicos executados pela contratada foram considerados satisfatorios?

Relatorio emitido por: Vinculo/Matricula:
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Fiscalizacao / Vistoria:

Data

Fiscal

Relatério de Acompanhamento
Fisico de Contratos - RAF

Regido

Municipio

UF

10. DESCRIGAO DETALHADA DA VISTORIA

4,1 Descri¢éo da vistoria




CODEVASFE

Fiscalizag&o / Vistoria:

Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Relatério de Acompanhamento
Fisico de Contratos - RAF

Data Fiscal

Regido

Municipio

UF

12. DESCRIGAO DETALHADA DOS PROBLEMAS E PROVIDENCIAS

5.1 Problemas detectados

5.2 Providéncias adotadas

Observagdo: Solicitar ao fiscal da obra por parte da empresa imediatas providéncias para regularizagdo das pendéncias constatadas através de
notificagdo por escrito, informando nesta quais as providéncias a serem tomadas visando sanar as pendéncias.

6. ATESTO

Atesto que esta fiscalizacdo das obras / servicos que compdem o empreendimento em questéo foi realizado com base nas normas técnicas
aplicaveis e as obras / servi¢os descritos neste Relatorio estdo sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais
condicdes conforme Convénio e Contrato, em epigrafe, e confirmo todas as informag6es contidas neste Relatério de Acompanhamento de

Contratos - RAC.

6.1 Autenticagdo do Fiscal Responsavel

Assinatura:

Nome:
CREA:
Empresa:

6.3Visto do Fiscal Responsavel da Codevasf

Assinatura:

Nome:

Data:

6.2 Auntenticagdo da Chefia de Fiscalizagdo

Assinatura:

Data:

Nome:
CREA:
Empresa:

6.4 Visto da Chefia Responsavel da Codevasf

Assinatura:

Nome:




CODEVA

Fiscalizacéo / Vistoria:

Ministério da Integracdo e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Data Fiscal

Relatério de Acompanhamento
Fisico de Contratos - RAF

Regiédo

Municipio

UF

12. REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1 Apresentacao

7.2 Consideracdes

Data: || Local : ‘ |

o=l

(descrigao do contetido da foto)

Data: ||

Local : | |

b=

(descriigao do contetdo da foto)

Data: || Local : I |

o=

(descrigao do conteldo da foto)

Data: ”idd

Local : ‘ |

o=l

(descrigao do contetdo da foto)

Data: || Local : ‘ |

[

(descrigao do contetdo da foto)




