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ANEXO 9 - MATRIZ DE RISCOS

CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE
ESTRADAS EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

A matriz de riscos € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execucao do contrato.

O termo risco foi designado neste instrumento para indicar o resultado objetivo da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e
que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma
atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra ¢ realizada por meio da matriz de riscos, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com exceg¢ao das hipoteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratagao de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente
responsavel por todos os riscos relacionados a execucao do Contrato, inclusive, mas sem limita¢ao, pelos seguintes riscos:

Alocacao (Codevasf, Probabilidade
© (;t il ’ Impacto (Alto, (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
ontratada ou c o . . . o o . .
X Médio ou Baixo)  Ocasional, Remota ou mecaniSmos para minimizar o risco
Compartilhada) ,
Improvavel)
. .. . . Maior rigor quanto ao planejamento para
Descumprimento das condicionantes da licenga ambiental g~ quan plancjat ~ P
.. .. o . a obtengdo das licengas, permissdes e
e/ou dos requisitos técnicos dos o6rgios envolvidos Contratada Alto Remota autorizaces necessarias 4 execucio do
(Prefeitura, 6rgao ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc. ) contratog ¢
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Nao definir corretamento a quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e os procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execucdo do objeto, obedecendo as premissas deste Termo
de Referéncia

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos
cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos

entre as partes ao longo da vigéncia do Contrato, exceto Contratada Meédio Ocasional
nos casos previstos expressamente para o Maior rigor no controle do cronograma
CONTRATANTE fisico-financeiro, buscando o correto

dimensionamento da equipe, dos insumos
e dos equipamentos necessarios a
adequada execugao da obra.

Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de

) - ., .. Contratada Médio Ocasional
insumos necessarios ao inicio ou continuidade da obra

N3ao atingir os parametros de desempenho ¢ de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja Contratada Médio Ocasional
responsabilidade seja do Contratante

Refazer servigos danificados por chuva ou outro fendémeno Estudar as condi¢Ges climaticas da regido
da natureza que acarretem atraso no cronograma original Contratada Alto Improvavel onde serdo executados os servigos para
e/ou aumento dos custos. revestimento primario.

Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Meédio Improvavel -
relaciondas com patriménio cultural
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Perecimento, destruigdo, roubo, furto, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da

Aplicar um plano de seguranca ¢

juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA

o . : Contratada Médio Ocasional vigilancia, com controle de almoxarifado,
CONTRATADA, responsabilidade que ndo ¢ reduzida ou es%o ue de materiais e equibamentos
excluida em virtude da fiscalizacio da CONTRATANTE d qauip
Aumento do custo dos insumos, devido a variagdo das
taxas de cAmbio ou inflag@o dos precos, exceto nos casos Contratada Alto Ocasional Reals tudo prévio d luciio d
de aumentos DESPROPORCIONALIS calzal estudo previo da evolugao dos
precos dos insumos no mercado, de modo
a estimar com maior precisdo os possiveis
Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser valores de aumento e inflago
superior ao indice utilizado para reajuste do Contrato ou de Contratada Médio Remota
outros valores nele previstos para 0 mesmo periodo
Modificagdes na legislagdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -
.. .. . . o Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos L. . ~
. . ~ técnicas e procedimentos de gestdo de
ambientais decorrentes da operagdo, ou descarte Contratada Alto Remota , . N
. , . residuos estabelecidas nas legislagdes
inadequado de residuos perigosos .
vigentes
Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou
seus administradores, empregados, prepostos ou . . .
. . L1 Maior rigor no treinamento da equipe € na
prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou Contratada Meédio Remota

execucao do projeto executivo.
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Atraso na mobilizagdo de equipamentos em fun¢ao de
restrigdes técnicas, logisticas, or¢amentarias ou

: : . Contratada Meédio Ocasional ) )
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para Realizar o planejamento continuo da
0 CONTRATANTE execugdo da obra, de maneira a se adaptar
as possiveis restricdes que possa
Restri¢des de horario de trabalho que impactem no acontecer.
cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, Contratada Médio Remota
em finais de semana ou outros horarios determinados
Custos associados & agbes trabalhistas ou previdencidrias Contratada Meédio Ocasional Realizar acompanhamento juridico.

de profissionais contratados ou subcontratados

Custos adicionais para manuten¢ao ¢ operacdo de desvios
de trafego necessarios a continuidade do fluxo de veiculos Contratada Baixo Remota
na regido da realiza¢do da pavimentacdo

Maior rigor quanto ao detalhamento do
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a area L o projeto executivo, possibilitando o

. . . N Contratada Médio Remota .
onde sera executado o servico de pavimentacao planejamento adequado e, por

consequéncia, a correta execugdo da obra.

Custos associdos ao remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de energia (redes de alta ¢ baixa

~ . Contratada Meédio Remota
tensdo) telecomunicagdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Gas ou petroleo.
Maior rigor quanto ao planejamento para
Obtencgdo de licengas, permissdes e autorizacdes relativas a a obtengdo das licengas, permissdes e
QN 645, P ¢ Contratada Alto Remota . G~ , g ,‘p -
execugdo do contrato. autorizagdes necessarias a execugdo do

contrato
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DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Alocacao (Codevasf, Probabilidade
Cor?tratada . ’ Impacto (Alto, (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
u : NP .
X Médio ou Baixo)  Ocasional, Remota ou mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) X
Improvavel)

Decisao arbitral, judicial ou administrativa que impega ou
impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente

P . . Codevasf Alto Remota -
suas obrigacdes contratuais, exceto nos casos em que a
CONTRATADA houver dado causa a tal decisdo
Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas Maior rigor na fiscalizag@o da execugéo
obrigacdes contratuais ou regulamentares, incluindo, mas L do projeto e em especial no

~ gagoes g S, Codevasf Médio Remota pro] P .
ndo se limitando, ao descumprimento de prazos aplicaveis acompanhamento do cronograma fisico-
previstos neste Contrato e/ou na legislacdo vigente. financeiro
Alteragdes na legislacdo e regulamentacao, inclusive
acerca de criagdo, alteracdo ou extingdo de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢ao economico-financeira Codevasf Alto Remota -
do Contrato, excetuada a legislacao dos tributos sobre a
renda
Maior rigor no planejamento e na
Alterag@o unilateral no Contrato, por iniciativa da realiza¢Ges dos estudos técnicos, de
CONTRATANTE, por inclusdo e modificag@o de obras e Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos os servigos
servicos que afetem o equilibrio econémico-financeiro necessarios para a adequada realizagdo da
obra

Caso fortuito, for¢a maior, fato do principe ou fato da
administracdo que provoque impacto econdomico-financeiro Codevasf Alto Improvavel -
no Contrato e impega ou retarde a execucao da obra.
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