e-DOC B551FFC3
Proc 59520.001555/2023-47-e

ONDE RESPONSABILI
CATEGORIA/FASE TIPO DE RISCO DESCRIGAO DO RISCO IMPACTA PROBABILIDADE IMPACTO RESPOSTA DADE AGCAO DE CONTORNO
Notificar a contratada para apresentar justificativas, e
Nao cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, apds a N apos a analise da contratante podera haver aplicagdo
1 Execugdo Contratual Prazo de entrega p~ ) P 8 . ) P Prazo 3 2 MODERADO Transferir Contratada P L N L P ) i plicag
contratagdo ou envio da Ordem de Fornecimento. de possiveis sangdes administrativas previstas no
Edital, caso a justificativa ndo seja acatada.
Notificar a contratada com aplicagdo de possiveis
A " . Prazo e perca do ~ . . . .
. Desisténcia da Ata de A empresa contratada declina da Ata de Registro de Prego . sangBes administrativas previstas no Edital. Ou caso
2 Execugdo Contratual . . . o recurso 2 5 MODERADO Transferir Contratada . R -
Registro de Prego durante a assinatura ou antes do término da vigéncia. orcamentrio seja possivel, convocar as licitantes remanescentes ou
< realizar uma nova licitagéo.
Notificar a contratada para justificar a alteragéo das
" Entregar o objeto fora da especificagdo exigida no Edital da e . paral g. .
. Produto entregue diferedo | . i N . Prazo e N especificagBes técnicas, e a depender da manifestagdo
3 Execugdo Contratual . . licitagdo, podendo comprometer determinadas fungdes do objeto ) 1 5 BAIXO Transferir Contratada L . .
que foi especificado licitado qualidade técnica da CODEVASF, a contratada devera corrigir as
. n&o conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de P lidad Notificar a contratada, solicitando providéncias para
= . - . PR . . razo, qualidade . . . s
4 Execugdo Contratual Risco Fisicos de Transporte |origem subita e imprevista, ocasionados durante a carga, o ?usto 1 5 BAIXO Transferir Contratada que o objeto seja entregue conforme as exigéncias do
transporte e descarregamento dos objetos licitados. Edital.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliqguem em Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-
Risco Social, econdémico e ossivel reequilibrio econdmico-financeiro durante a realizagdo N Contratada/Contr |financeiro do contrato sera analisada consoante os
5 Execugdo Contratual " P . q . . N ¢ Prazo e custo 2 4 MODERADO Compartilhar / N .
politico dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou atante pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
que aumentem os custos. como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei n? 13.303/2016.
Greves ou agdes imprevistas das empresas contratadas, danos prazo, qualidade A contratada deverd arcar com todos os 6nus/custos. A|
6 Execugdo Contratual Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados 8 CODEVASF e/ou & " 2 3 MODERADO Transferir Contratada contratante ndo sera responsabilizada e nem arcard
e custo R
terceiros. com 0s 6nus e os custos.
Aplicar penalidades a contratada e realizar nova
7 Execugdo Contratual Rescisdo por inexecugdo Interrupgdo do contrato ou ordem de fornecimento Prazo e custo 3 3 MODERADO Transferir Contratada contratagdo, seja pela convocagdo das licitantes
remanescentes ou por nova licitagdo.
Ndo contratagdo do total dos
. o < N . . Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no
Planejamento da quantitativos previstos no  |Havera a possibilidade da contratante contratar apenas parte do ~ - . . . N -
8 « . « « . . . . . . " Nao aplicavel 5 1 BAIXO Mitigar Contratante Estudo Preliminar por meio da confirmagdo com os
Contratagdo Edital e ndo contratagdo da |item licitado e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.
i ) demandantes da atual demanda.
totalidade do item.
A contratada ao ofertar a proposta durante a licitagdo
deverd atentar para as condi¢des do mercado, de
modo que possa manter o valor ofertado durante todo
" Reajustamento dos pregos  |Possibilidade da variagdo dos pregos durante a vigéncia da Ata de | Prazo, qualidade N B . N
9 Execugdo Contratual _J - pres . ¢ B prec 8 g 5 5 ALTO Transferir Contratada o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Prego. A
do item licitado. Registro de Pregos do Edital. e custo N L .
CODEVASF ndo autorizard e nem aprovara
reajustamento de pregos durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos do Edital.
A contratada podera solicitar ressarcimento em fungdo
10 Execugdo Contratual Atraso de pagamento Atraso de pagamento ap6s o fornecimento do item da licitagdo. Custo 3 4 MODERADO Aceitar Contratante de algum atraso de pagamento da contratante,
conforme cldusulas previstas no Edital.
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PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE
Muito Alta=5
Alta=4
Média =3
Baixa = 2 10
Muito Baixa = 1 5
Muito Baixo = 1 Médio =3 Muito Alto =5

IMPACTO
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ESTRATEGIA DESCRICAO
EVITAR Evitar e, se possivel, eliminar o risco.

< L
O TRANSFERIR Transferir o impacto para a contratada.
5
<§E MITIGAR Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.

ACEITAR Aceitar os impactos e ndo fazer nada.
g EXPLORAR Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
<
g AUMENTAR Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.
)
ln_: COMPARTILHAR Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco.
S
o ACEITAR Aceitar os impactos e ndo fazer nada.
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