ANEXO Vi
MATRIZ DE RISCO
Risco Definicao Alocacgao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, material | no periodo de fornecimento. especificagdes iguais ou
ou maquina ofertada superiores para aprovagao pela
pela contratada na fiscalizagdo sem aumento dos
licitagdo com custos.
altera¢do de marca ou
especificagdo.
2 - Alteracdo do prazo | Necessidade de aprovacao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da
do fornecimento. pela Codevast da alteracao de data de aceitacao da nova
especificagdo ou marca do especificagdo e/ou marca
risco 1 solicitada pela apresentada pela Contratada e
contratada. aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo seré acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
comunicac¢ao a mesma da
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aprovacao da nova especificacao
pela especificagdo pela
fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Nao verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especificagao do imediata correc¢ao, adequacao ou
especificagdes do equipamento descrita no substitui¢do do fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital.
4 - Variacdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Meédio Provavel Contratar um seguro cambial.
do dolar. percentual entre o menor valor Contratos sujeitos a varia¢do de
e o maior valor no periodo de moeda estrangeira podem ser
12 meses anteriores a data de protegidos por operagdes de
apresentacao da proposta. hedge e, portanto, ndo podem ser
(Exemplo: menor valor causa para reequilibrio contratual.
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variagao de
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Varia¢dao cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do ddlar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagdo
da proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentacgao da
proposta R$5,65 tera uma
variagao aceitavel de 20,85%

econdmico-financeiro do contrato
somente da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$6,96
correspondera um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*%100=1,90%))
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totalizando um limite de
R$6,83 sem reequilibrio

contratual)
6 - Variagao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferen¢a acima do
fornecimento até da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacdo a variacao IPCA do més de recebimento da
do menor e 0 maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses anteriores e a média do periodo a partir do
a data de apresentagdo da recebimento da ordem do
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for inferior a
de novembro de 2020 € a 4,52%x1,44042=7,61% ndo
inflacdo de maio de 2020 foi correra aditivo de reequilibrio,
1,88% e dezembro de 2019 mas se médio fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de 0,79%=7,89%-
variagao de 40,42%) 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros”. impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacao de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenca do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou

custos de fretes.

e diesel.

arcar com a diferenca do frete
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com a sua transportadora.

11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Meédio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de matéria- | nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricagoes
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Meédio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% sangdes previstas no edital.
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgdo do Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixa Remota Interrupcao da contagem do prazo
contrato provisoéria recebimento do de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata do material,
dos itens de organizagdo dos materiais, equipamento ou maquina
fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.
16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicao imediata do material,

dos itens de
fornecimento.

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante
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o transporte.

17 - Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a devida
extravio de cargas. mesma. comprovagao do fato.
18 - Alteracdes Mudanga na legislagao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributérias. tributaria que altere os valores. econdmico-financeiro ao contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando
de entrega dos materiais, equipamentos da emissao da Ordem de

ou maquinas por interesse da Fornecimento e nao ocorrera

Codevast dentro dos previstos alteragdo do valor do prego

no estado de Pernambuco. ofertado por parte da Contratada.
20 - Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de

ou fornecedor. prazo.
21 - Alteragdo Solicita¢do de prorrogacdo de Contratada Médio Ocasional Nao sera permitido aditivo de
prorrogacdo de prazo | prazo ap6s término do prazo prazo.

de execucao.
22 - Variagdo no Pagamentos apos 30 (trinta) Codevasf Alto Provavel A contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo
monetaria conforme o disposto no
art. 5, anelo XI da IN 05/2017 ¢
possuir capital de giro para os
fornecimentos.
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