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ANEXO IV
MATRIZ DE RISCO
Risco Definicao Alocacgio Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, material | no periodo de fornecimento. especificagdes iguais ou
ou maquina ofertada superiores para aprovacao pela
pela contratada na fiscalizacdo sem aumento dos
licitagdo com custos.
alteracao de marca ou
especificagdo.
2 - Alteracao do prazo | Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a partir da
do fornecimento. pela Codevasft da alteracdo de data de aceita¢dao da nova
especificagdo ou marca do especificagdo e/ou marca
risco 1 solicitada pela apresentada pela Contratada e
contratada. aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo seré acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
comunica¢do & mesma da
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aprovacao da nova especificagao
pela especificagdo pela
fiscaliza¢ao da Codevasf,

limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Nao verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especificagdo do imediata correcao, adequagao ou
especificagdes do equipamento descrita no substitui¢dao do fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital.

4 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados

devidamente comprovados os

impactos.
5 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
caminhoneiros”. impedindo o frete.
6 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenca do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
7 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes. e diesel. arcar com a diferenca do frete

com a sua transportadora

8 - Lockdown Paralisacao da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

ou pais de origem de

fabricac¢ao do equipamento ou

maquina devido a pandemia,

bem como no local de

recebimento.
9 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com

aquisicoes de
matéria-prima.

nos fornecimentos de
matéria-prima para fabricagdes

fornecedor ou alterar o mesmo.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDE4B5C1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1977&filter[anoproc]=2023

e-DOC DDE4B5C1
Proc 59530.001977/2023-01-e

10 - Estimativa de Aceita¢do do prazo de edital Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% sangdes previstas no edital.
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
11 - Interrupgao do Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixa Remota Interrupg¢ao da contagem do prazo
contrato provisoria recebimento do de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
12 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
dos itens de organiza¢do dos materiais, equipamento ou maquina
fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.
13 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
dos itens de materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina
fornecimento. maquinas. danificada pela contratada durante
0 transporte
14 - Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a devida
extravio de cargas. mesma. comprovagao do fato.
15 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando
de entrega dos materiais, equipamentos da emissdao da Ordem de
ou maquinas por interesse da Fornecimento e ndo ocorrera
Codevasf dentro dos previstos alteracdo do valor do prego
no estado de Pernambuco. ofertado por parte da Contratada.
16 - Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de
ou fornecedor. prazo.
17 - Alteragao Solicita¢do de prorrogacao de Contratada Médio Ocasional Nao sera permitido aditivo de

prorrogacao de prazo

prazo ap6s término do prazo
de execucao.

prazo.
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18 - Variacao no
prazo de pagamentos

Pagamentos ap6s 30 (trinta)
dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

Codevasf

Alto

Provavel

A contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo
monetaria conforme o disposto no
art. 5, anelo XI da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para os
fornecimentos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDE4B5C1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1977&filter[anoproc]=2023

