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MATRIZ DE RISCOS
Risco Definigéo Alocacdo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, médio (frequente, procedimentos ou
Contratada ou ou baixo) provavel, mecanismos para
Compartilhada) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento ao | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracdo do cronograma e etapas. adequar equipe e realizar
cronograma para novo p_IaneJamento para
execucio dos servicos. cumprimento do
cronograma.
2 — Atraso pela Dificuldades de atendimento ao | Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prorrogacao
Eugatorial/AL da cronograma e etapas pela de prazo.
vistoria. Concessionaria.
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3 — Atraso de entrada do| Demora na conducdo do processo| Contratada Médio Remota Contratada devera
processo junto a junto a Equatorial/AL. adequar equipe e realizar
Equatorial/AL. novo planejamento para
cumprimento do
cronograma.
4 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Ocasional. Interrupgdo pela
estado de prestacao dos servigos. Codevasf do contrato.

Aceite pela Contratada
da contagem do novo

prazo.
5 — Interrupgéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo pela
contrato provisoria de realizacdo dos Codevasf do contrato.
SErvigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
6 — Alteracdes Mudanga na legislacdo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
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7 — Necessidade de Necessidade de caixas, cabos, Contratada Baixo Remota Deveréa programar e arcar
insumos e materiais conectores e etc. com a entrega dos
elétricos. produtos sem alteragdo
do prazo estabelecido.

8 — Necessidade de Demisséo por solicitagéo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5 (cinco)
substituicdo de prestador ou pela contratada. dias_l]teis do prestador de
prestador de servigo SErvicos.
9 — Necessidade de Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituigdo em 5 (cinco)
substituicdo de como postura, falta de dias Uteis do prestador de
prestador de servico pontualidade, falar mal da Servicos.

empresa ou da Codevasf,

desrespeitar hierarquia e impor

pensamentos com ideais.
10 — LimitacBes Prestador de servigco sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
técnicas capacidade técnica e ndo dias Uteis do prestador de

condizente com o curriculo. SEervigos.
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terceiros

contratada.

11 — Processos de Custos relacionados a processos | Contratada Baixo Remota A Contratada devera

responsabilidade de responsabilidade civil em contratar seguro ou arcar

Civil acidentes de pessoas e com as indenizacoes.
automoveis.

12 — Reclamacdo de Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

arcar com possiveis
prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a
terceiros.
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ser objeto de trabalho.

13 — Acgdes Erros, falhas ou gestdo de pessoal| Contratada Alto Remota Comprovagéo pela
Trabalhistas pela Contratada. contratada: *vinculos
empregaticios de cada
prestador de servicos;
*pagamento de horas
extras;
*recolhimento do FGTS;
*cumprimento de
intervalo de intrajornada.
14 - Risco de inflagdo | Variacdo de inflagdo em nivel Contratada Médio Remota Empresa devera arcar
superior ou inferior ao indice com a diferenca até a
utilizado para reajuste dos data de reajuste.
ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.
15 — Acesso a area Dificuldade de acesso a area que | Contratada Médio Remota. Empresa devera

comunicar a Codevasf

e tomar as providéncias
necessarias para o
acesso.
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16 — Variagdo climatica | Periodos de chuvas ou nublados | Compartilhada Médio Provéavel Comunicar a Codevasf
impeditiva de execucdo | que impecam a execucdo dos para estabelecer novo
dos servicos. servicos e utilizagdo dos prazo de entrega dos
. produtos, mas sem
equipamentos. alteracdo dos
guantitativos, custos ou
aditivo.
17 — Estrutura Necessidade de adequagdes a Compartilhada Baixo Remota Codevasf faré as
Metélica estrutura metélica que recebera adequacdes, mas a
0s médulos solares: Contratada devera
' justificar as
necessidades.
18 — Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada. Baixo Ocasional. Contratada devera
fornecer equipamento, | modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
material ou maquina | periodo de fornecimento nova marca com
ofer_ta_da Qela contratada especificagdes iguais ou
na licitagdo com )
alteracéo de marca ou supenor~es para
especificacéo. aprovagao pela
fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
19 — Atualizacéo de Atualizacdo de norma da ABNT | Contratada. Meédio Ocasional. A contratada devera

norma.

ou da Equatorial/AL.

atualizar os produtos e
metodologias sem 6nus
ao instrumento
contratual.
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do délar

entre o menor valor € 0 maior
valor no periodo de 12 meses
anteriores a data de apresentacao
da proposta. (Exemplo: menor
valor R$ 4,22 e maior valor R$
5,10 corresponde uma variagdo
de 20,85%)

20 — Entrega em N&o verificagdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera

desacordo com as da especificacdo do equipamento promover imediata

especificacdes do descrita no correcao, adequagio ou

Edital Edital. SUbStitUi(}éO do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

21 - Variacdo cambial | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro

cambial. Contratos
sujeitos & variagédo de
moeda estrangeira
podem ser protegidos por
operacdes de hedge e,
portanto, ndo podem ser
causa para reequilibrio
contratual.
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custos de fretes.

diesel.

22 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 a reequilibrio econdmico-
previsto no item 21 partir da data da assinatura do financeiro do contrato
. somente da diferenca
contrato ou data de recebimento acima do valor limite.
pela cqntratada da ordem de (Exemplo: Se o dolar
fornecimento em relagéo a data médio do periodo de
de apresentacdo da proposta. fornecimento for R$ 6,96
(Exemplo: Délar na data de correspondera um aditivo
apresentacao da proposta R$ de 1,90%
5,65 terd uma variago aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)
23 — Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
24 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
25 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
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26 — Dano na descarga | Dano na descarga ou organizagdo| Contratada Médio Remota Substitui¢do imediata do
dos itens de dos materiais, equipamentos ou material, equipamento ou
fornecimento magquinas na entrega. maquina danificado pela
Contratada na descarga.
27 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento | materiais, equipamentos ou material, equipamento ou
magquinas. maquina danificado pela
Contratada durante o
transporte.
28 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apoés a
de cargas mesma. devida comprovagdo do
fato.
29 - Variacdo no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de conformidade atualizagdo monetéria
e entrega da nota fiscal. conforme o disposto no
art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s Servigos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizag@o financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos
e submetidos a aprecia¢do da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de responsabilidade, identificagcao dos
envolvidos e imputacao de 6nus aquém deu causa a mora.
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