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Compartilhada baixo ou baixo

E componente da fiscalizagdo da Codevasf, dentre outros, o
controle quanto ao atendimento dos prazos estabelecidos,
através de comunicados e aplicagdo de sangdes

Contratada Baixo Alto administrativas em caso de descumprimento. Caso ocorra,
recebera o objeto contratado e aplicara as sangdes cabiveis,
previstas no Edital e em lei

Entrega dos equipamentos e maquinas com
atraso, fora do limite estabelecido, sem
manifestacdo da contratada

A Codevasf podera prever garantia contratual permitida em lei
com vistas a assegurar o compromisso da empresa na
Fornecedor nao realizar a entrega das o prestacdo adequada dos servigos. No caso do descumprimento
. Contratada Médio Alto . . ~ : . o
maquinas do que foi estabelecido serdo aplicadas penalidades, ja
previstas no Edital

O transporte, carga e descarga séo responsabilidade da
contratada, desta maneira cabe a ela a substituicdo imediata do
Dano na descarga ou organizagéo dos ; - material, equipamento ou maquina danificado durante a
. Lo Contratada Baixo Médio ~ R .
equipamentos ou maquinas na entrega descarga. Caso ndo ocorra a substituicdo, a Codevasf podera
acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangoes previstas no Edital

O transporte, carga e descarga sdo responsabilidade da
contratada, desta maneira cabe a ela a substituicao imediata do
material, equipamento ou maquina danificado durante a
descarga. Caso ndo ocorra a substituicdo, a Codevasf podera
acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sanc¢des previstas no Edital. Em caso de roubo de carga ou
extravio, a contratada podera solicitar aditivo de prazo, desde
que acompanhado da comprovagéo do fato

Roubo da carga ou extravio da mesma Contratada Baixo Médio
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Férias coletivas da empresa fabricante ou
Fornecedora

Afastamento do gestor da OF ou contrato

Empresa vencedora se recusar a assinar a
OF ou o contrato

Empresa vencedora do certame entrar em
processo de faléncia ou concordata

Empresa contratada né&o realizar os
pagamentos dos tributos decorrentes da
contratagao

Alteragao de leis que impactem no objeto de
fornecimento. (Ex.: Leis tributarias, CCT,
etc.), ou comprovagéo de que houve
inequivoca anomalia de mercado, algo
impossivel de prever ou de quantificar seus
reais impactos. Como, por exemplo, no caso
de pandemia.

Contratada

Contratada

Contratada

Contratada

Contratada

Compartilhado

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Alto

Alto

Médio

Alto
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A contratada devera se programar para atender ao prazo
fixado, pois n&o havera prorrogacgao de prazo motivada por
férias coletivas na empresa

Cabe a contratada a nomeacgéo de outro gestor para ser o
contato direto com a fiscalizagao e a Codevasf devera receber
as informagdes de contato do novo gestor

A Codevasf aplicara as penalidades previstas no edital a
empresa adjudicada que nao assinar a OF ou o contrato. Além
disso, a Codevasf podera convidar/convocar a 22 colocada,
empresa participante do certame, para realizar o fornecimento,
de acordo comas condi¢des fixadas no Edital.

Para afastar este risco a Codevasf fixara nos editais requisitos
habilitatérios relativos a qualificacdo econdmico-financeira da
empresa, em que ela comprove situagao financeira favoravel a
celebragao contratual, bem como podera exigir garantia
contratual, conforme previsto em lei

A Codevasf realizara a retencao na fonte dos valores relativos
aos tributos

Para comprovar os valores atuais de mercado dos
componentes dos custos que resultem em desequilibrio, a
contratada devera comprovar a aquisi¢ao dos insumos, como
notas fiscais. Além disso, devem demonstrar a sua
compatibilidade com os valores praticados no mercado, por
meio, por exemplo, de cotacdes oficiais disponibilizadas nas
tabelas do governo federal. A contratada podera solicitar o
aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro da OF ou
contrato, conforme disposto em lei, para analise juridica da
Codevasf.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=91E90330
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1165&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF O] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF/6°SR

Area de Gestiao de Empreendimentos de Irrigagao — Al

Variagao cambial do délar - Variagdo cambial
com percentual entre o menor valor e o
maior valor no periodo de 12 meses
anteriores a data de apresentagéo da
proposta. (Exemplo: menor valor

R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variagao de 20,85%)

Variagao cambial do délar acima do previsto
- Variagao cambial acima do percentual
previsto no item anterior, a partir da data da
assinatura da OF ou contrato ou data de
recebimento pela contratada da OF em
relagdo a data de apresentagao da proposta.
(Exemplo: Délar na data de apresentacéo da
proposta R$ 5,65 tera uma variagao aceitavel
de 20,85% totalizando um limite de R$ 6,83
sem reequilibrio contratual)

Variagao da inflagdo (IPCA) - Aumento do
IPCA médio do periodo entre a data do
recebimento da ordem de fornecimento até
da data de entrega em relag&o a variagédo do
menor e o maior valor no periodo de 12
meses anteriores a data de apresentacgao da
proposta. (Exemplo: proposta de novembro
de 2020 e a inflagdo de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagao de 40,42%)

Greve da Receita Federal nos fornecimentos
importados devidamente comprovados os
impactos.
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A contratada podera contratar um seguro cambial. Ordens de
Fornecimento e contratos sujeitos a variagdo de moeda
estrangeira podem ser protegidos por operacgées de hedge e,
portanto, ndo podem ser causa para reequilibrio contratual

A contratada podera solicitar o aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto
em lei, somente da diferenca acima do valor limite. (Exemplo:
Se o délar médio do periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)).
Submetido o pleito a analise e aprovagéao técnica e legal pela
Codevasf.

A contratada podera solicitar o aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto
em lei, somente da diferenga acima do valor limite. (Exemplo:
Se o IPCA do més de recebimento da ordem de fornecimento
for 4,52% e a média do periodo a partir do recebimento da
ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61%
nao correra aditivo de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a
analise e aprovacgao técnica e legal pela Codevasf.

Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, a
contratada devera apresentar a Codevasf documentos
comprobatérios que atestem o impacto, bem como uma
solicitacdo de prorrogacéo de prazo por periodo
correspondente ao da paralisagao. A Codevasf, apds analise,
aceitara, ou nao, a prorrogagao do prazo.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=91E90330
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1165&filter[anoproc]=2023

e-DOC 91E90330

S Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR p 1165/2023-09-
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF/6°SR roc 59560.001165/2023-09-¢

Area de Gestiao de Empreendimentos de Irrigagao — Al

A contratada devera renegociar com seus fornecedores com a
Auséncia ou baixa disponibilidade de . finalidade de atender ao objeto contratado, sem 6nus a
. o : Contratada Baixo Alto
insumos para a fabricagdo dos equipamentos Codevasf.

Em caso de paralisagédo de atividades comerciais que impacte
no atendimento dos prazos, a contratada devera apresentar a
Codevasf documentos comprobatérios que atestem o impacto,

Compartilhado Baixo Alto bem como uma solicitagdo de prorrogagao de prazo por
periodo correspondente ao da paralisagao. A Codevasf, apos
analise, aceitara, ou ndo, a prorrogagao do prazo.

Lockdown - Paralisagao de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais de
origem de fabricagao do equipamento ou
maquina bem como no local do recebimento,
por motivos de forga maior (Ex.: Pandemia)

Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, a
contratada devera apresentar a Codevasf documentos
comprobatérios que atestem o impacto, bem como uma

Compartilhado Baixo Alto solicitagao de prorrogagao de prazo por periodo
correspondente ao da paralisagao. A Codevasf, apés analise,
aceitara, ou nao, a prorrogagao do prazo.

Greve do setor de transporte impedindo o
Transporte do equipamento

A Codevasf podera proceder aos ajustes através de
republicacido do Edital, realizagédo de aditivos contratuais

Codevasf Baixo Médio conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a
contratagao

Erro de especificagdo do objeto a ser
contratado

Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser
fornecido. A contratada devera apresentar com antecedéncia,
em substituicdo ao equipamento cuja fabricacao sera
Encerramento de fabricagdo do modelo . o interrompida, nova opg¢ao de equipamento cujas especificacbes
- . X Contratada Baixo Médio ; : . s !
licitado, no periodo do fornecimento sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a contratante, tal substituicao
deve ser analisada e aprovada pela Codevasf

Alteracdo de marca e/ou especificagdo do equipamento a ser
fornecido. A contratada devera apresentar com antecedéncia,
Encerramento de fabricagédo de . . em substituicdo aos componentes cuja fabricagao sera
. Contratada Baixo Baixo . ; ~ . e
componentes do fornecimento interrompida, nova opgéo de componentes cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a contratante, tal substituicao
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Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em fungéo de
avango tecnoldgico

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital

Falta de recurso para a formalizagdo da OF
ou contrato e Termos Aditivos

Atraso nos pagamentos apos decorridos 30
(trinta) dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota
fiscal

Contratada

Contratada

Codevasf

Codevasf

Médio

Baixo

Baixo

Baixo

Alto

Alto

Alto

Alto
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deve ser analisada e aprovada pela Codevasf

Alteracdo de marca e/ou especificacdo do equipamento a ser
fornecido. A contratada devera apresentar com antecedéncia,
em substituigdo aos componentes cuja comercializagao sera
interrompida, nova opgao de componentes cujas especificagcdes
sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a contratante, tal substituicao
deve ser analisada e aprovada pela Codevasf

A Codevasf acompanhara com rigor através de critérios
técnicos objetivamente observaveis e comprovaveis, se 0s
niveis de qualidade das maquinas fornecidas sao satisfatérios.
Em caso contrario, a contratada devera promover imediata
corregao, adequacao ou substituicdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificagdo minima do Edital; sem
o6nus a Codevasf. Cabera a Gestao/Fiscalizagao da OF ou
contrato, aplicaras sangdes previstas quando ocorrer alguma
falha contratual e, em ultimo caso, cancelar OF ou contrato e
adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagao

A Codevasf ndo realizara a contratagdo. Caso haja OF ou
contrato em vigéncia, a Codevasf realizara o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas (mediante comprovagéo de
insumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato caso ndo haja
disponibilidade de recursos.

A contratada devera solicitar o pagamento da atualizagéao
monetaria conforme o disposto no art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia
de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragao, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
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pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicagao das seguintes férmulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais
encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagéo da
autoridade competente, que adotara as providéncias para
eventual apuragao de responsabilidade, identificagdo dos
envolvidos e imputagéo de 6nus aquém deu causa a mora

Na hipétese de nao haver vencedor para as cotas reservadas,
estas poderao ser ofertado, adjudicadas aos vencedores dos
Nao haver vencedores para os itens de cota Codevasf Médio Alto demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos licitantes
exclusiva remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro
colocado da cota principal

A Codevasf observara todos os procedimentos previstos em lei
e garantira o principio de publicidade ao certame. Como agéo
de contingéncia, republicara o Edital observando requisitos que
poderiam ter provocado a desisténcia de possiveis empresas
interessadas.

Codevasf Médio Médio Caso haja urgéncia no fornecimento e a licitagao seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha conformidade com o
disposto em lei para realizar outra forma de contratagcéo

Licitagcao deserta, com lote deserto ou
fracassada

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=91E90330
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1165&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF O] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF/6°SR

Area de Gestiao de Empreendimentos de Irrigagao — Al

Questionamentos excessivos ao pregao

Interrupgéo da OF ou contrato para
verificagdo da impossibilidade provisoria de
recebimento do equipamento por parte da
Codevasf.

Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou
contrato

Falta de conhecimento técnico do fiscal
nomeado quanto ao objeto contratado

Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para
a realizacao da fiscalizagao

Mudanga nos locais de entrega dos
materiais, equipamentos ou maquinas, por
interesse da Codevasf, dentro de sua area
de atuacao

Alteracado do prazo do fornecimento por
necessidade de tramitagao interna de
documentos relacionados a OF ou contrato

N&o disponibilizagédo de profissional para
fazer a entrega técnica dos equipamentos
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A Codevasf definira as regras gerais da contratagdo de forma
clara no Edital e em seus anexos, atentara a legislacao vigente
no tocante a exigéncias de marcas, modelos e requisitos
excludentes. Como agéo de contingéncia, republicara o Edital
com corregao dos itens alvos de impugnagéao, se houver

A contagem do prazo para a entrega sera interrompida
considerando as obrigacdes e direitos de ambas as partes

A Codevasf nomeara substituto para que a gestéo nao fique
comprometida

A Codevasf disponibilizara recursos de capacitagdo técnica e
apoio, caso necessario

A Codevasf disponibilizara todas as ferramentas e infraestrutura
necessaria para a realizagao das atividades de fiscalizagdo

A Codevasf comunicara a contratada sobre a alteragédo do
enderecgo de entrega, avaliando em conjunto com a empresa a
necessidade de algum ajuste quanto ao frete

O prazo sera acrescido, em dias uteis, considerando o a
analise em conjunto da Codevasf e da Contratada frente as
tramitacGes ocorridas, caso seja relevante

A contratada se responsabilizara por enviar um profissional
para fazer a entrega técnica dos equipamentos, ou seja,
funcionar todos os hidraulicos para identificar possiveis falhas.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracao,
o valor devido deverd ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes
férmulas:

TX
Izl%l EM =1xNxVP

onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos

a apreciagado da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e
imputacao de 6nus aquém deu causa a mora.
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