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MATRIZ DE RISCOS - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA, POR SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECO - SRP, EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI, AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF - 72 SR — PROCESSO N° 59570.000285/2023-61-¢

Item

Risco

Defini¢do

Alocacao
(CODEVASF,
Fornecedor ou

Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional,
remota ou
improvavel)

Medidas, procedimentos
OuU mecanismos para
minimizar o risco

Necessidade de alteracdo
do cronograma para
execucdo dos servicos

Dificuldades de atendimento
ao cronograma e etapas

Fornecedor

Alto

Ocasional

O fornecedor devera
adequar equipe e realizar
novo planejamento para

cumprimento do
cronograma

Alteracéo do roteiro do
trabalho de campo

Mudangas de prioridades por
solicitacdo da CODEVASF

Compartilhada

Médio

Ocasional

O fornecedor devera
readequar o cronograma
sem prejuizos ao prazo e

resultado previsto
inicialmente

Alteracdes nos trabalhos

Solicitacdo ou requisicdo pela
CODEVASF de alteragdes no
escopo dos trabalhos

CODEVASF

Médio

Remota

Aditivo de prazo para
servicos dentro do
cronograma sem alteracdo
de valor, no caso de
servicos extras apds etapa
realizada devera ocorrer
aditivo de valor

Variacdo cambial do
dolar

Variagdo cambial com
percentual entre o menor
valor e 0 maior valor no

periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentacdo da proposta
(Exemplo: menor valor R$
4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variagéo de
20,85%)

Fornecedor

Médio

Provavel

Contratar um seguro
cambial. Contratos sujeitos
a variacdo de moeda
estrangeira podem ser
protegidos por operacdes
de hedge e, portanto, ndo
podem ser causa para
reequilibrio contratual
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Item

Risco

Defini¢do

Alocacdo
(CODEVASF,
Fornecedor ou

Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional,
remota ou
improvavel)

Medidas, procedimentos
OU mecanismos para
minimizar o risco

Variacdo cambial do
délar acima do previsto
no item 4

Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura

do contrato ou data de
recebimento pelo fornecedor
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta (Exemplo: Doélar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 terd uma
variacao aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

CODEVASF

Alto

Remota

Aditivo para reequilibrio
econbmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite (Exemplo: Se o
délar médio do periodo de
prestacdo de servigo for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%))

Variacdo da inflacdo
(IPCA)

Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do
recebimento da ordem de
servigo até da data de entrega
do servico em relagdo a
variacdo do menor e o maior
valores no periodo de 12
meses anteriores a data de
apresentacdo da proposta
(Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a
inflagdo de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variacdo de 40,42%)

Compartilhada

Médio

Provavel

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite (Exemplo: Se 0
IPCA do més de
recebimento da ordem de
fornecimento for 4,52% e a
média do periodo a partir
do recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
=7,61% n&o correra
aditivo de reequilibrio, mas
se média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79% =
7,89% - 7,61%)

Medidas restritivas da
gestdo municipal,
estadual ou federal

Paralisacdo da cidade, regido
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento

CODEVASF

Alto

Remota

Aditivo de prazo ou
interrupcdo do contrato

Interrupcéo do contrato

Verificacdo da
impossibilidade provisoria de
realizacdo dos servi¢os

Compartilhada

Baixo

Remota

Interrupcdo da contagem
do prazo de entrega
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Item

Risco

Definicdo

Alocacao
(CODEVASF,
Fornecedor ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional,
remota ou

improvéavel)

Medidas, procedimentos
OuU mecanismos para
minimizar o risco

Dificuldade de
aquisicOes de matéria-
prima

Aumento dos custos ou
atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima para prestacéo
dos servicgos

Fornecedor

Médio

Remota

Empresa renegociar
valores com fornecedor ou
alterar o mesmo

10

Estimativa de prazo de
entrega do produto
oriundo da prestacéo de
servico objeto da
licitacdo

Aceitacdo do prazo de edital
para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo

Fornecedor

Médio

Ocasional

Recebimento do produto
da prestacdo de servico
pela CODEVASF com a
aplicacéo das sancdes
previstas no edital

11

Necessidade de fornecer
equipamento ou material
ofertada pelo fornecedor
na licitacdo com
alteracdo de marca ou
especificacdo

Encerramento de fabricacdo
de modelo ofertado pela
licitante no periodo de
fornecimento

Fornecedor

Alto

Ocasional

Fornecedor devera
apresentar produto ou nova
marca com especificacfes
iguais ou superiores para
aprovacao pela fiscalizagéo
sem aumento dos custos

12

Alteracdo do prazo do
fornecimento

Necessidade de aprovacdo
pela CODEVASF da alteracéo
de especificacdo ou marca do
risco 11 solicitada pelo
fornecedor

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo seré aditado a
partir da data de aceitagéo
da nova especificagéo e/ou

marca apresentada pelo
fornecedor (a) e aprovada

pela fiscalizacdo da
CODEVASF. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pelo
fornecedor(a) da
CODEVASF da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma da
aprovacdo da nova
especificagdo pela
fiscalizacdo da
CODEVASF.

13

Entrega em desacordo
com as especificacdes
do Edital

Nao verificacdo pelo
fornecedor da especificacdo
do equipamento descrita no

Edital

Fornecedor

Alto

Remota

Fornecedor devera
promover imediata
correcdo, adequacao ou
substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do

Edital
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Probabilidade

Alocacao Impacto (frequente, . .
. o (CODEVASF, |(Alto, provavel, | Medidas, procedimentos
Item Risco Definicéo L 1 - OU mecanismos para
Fornecedor ou | médio ou ocasional, A .
- . minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) remota ou
improvéavel)
Dano na descarga ou Substituicio imediata do
14 pano na descar_ga dos organizagao dos rr]ate'rlals, Fornecedor Médio Remota ma,terl_al, equ[p_amento ou
itens de fornecimento | equipamentos ou maquinas na maquina danificado pelo
entrega fornecedor na descarga
Roubo ou extravio de | Roubo da carga ou extravio da Ad'.tlvo de prazo apos a
15 Fornecedor Alto Remota devida comprovacdo do
cargas mesma fato
Mudanca na legislacio Aditivo para reequilibrio
16 | Alteragdes Tributérias | vudang glslag CODEVASF Médio Remota econdmico-financeiro ao
tributaria que altere os valores
contrato
Mudanca nos locais de A CODEVASF devera
entrega dos materiais, avisar quando da emissao
Variacéo de local de equipamentos ou maquinas . . . da Ordem de Fornecimento
17 entrega por interesse da CODEVASF Compartilhada Baixo Ocasional e ndo ocorrer alteragdo do
dentro dos previstos no estado valor do pre¢o ofertado por
de Minas Gerais parte do fornecedor
N&o sera permitido aditivo
18 Férias Feérias de prestador de servico Fornecedor Baixo Remota _de prazo e substituigao
imediata de prestador de
Servigo
Substituicdo imediata do
Necessidade de Demissao por solicitacdo do prestador de servigo,
19 | substituicdo de prestador | prestador de servigo ou pelo Fornecedor Médio Provavel mediante anuéncia da
de servigo fornecedor CODEVASF, sem aditivo
de prazo
Comportamento inadequado e
Substituicdo imediata do
. como postura, falta de .
Necessidade de . prestador de servigo,
A pontualidade, falar mal da . .
20 | substituicdo de prestador Fornecedor Alto Remota mediante anuéncia da
. empresa ou da CODEVASF, o
de servigo . . . CODEVASF, sem aditivo
desrespeitar hierarquia e
. A de prazo
impor pensamentos ideais
Substituicdo imediata do
Prestador de servico sem prestador de servigo,
21 LimitacGes técnicas capacidade técnica e ndo Fornecedor Alto Remota mediante anuéncia da
condizente com o curriculo CODEVASF, sem aditivo
de prazo
O fornecedor devera
Necessidade de alteracdo Solicitagdo, pela ;sﬁr?zgéiri;ogrggﬁggz
22 das sequéncias dos CODEVASF, de alteracdo na Compartilhada Baixo Ocasional resultado previsto

municipios para trabalho
de campo

sequéncia de municipios a
serem vistoriados

inicialmente CODEVASF
aprovar nova cronograma
sem aplicagdo de san¢es

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=976759E1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=285&filter[anoproc]=2023

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag8o das Bacias Hidrograficas - AR

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

e-DOC 976759E1
Proc 59570.000285/2023-61-e

Probabilidade

Alocacao Impacto (frequente, . .
. o (CODEVASF, |(Alto, provavel, | Medidas, procedimentos
Item Risco Definicéo L 1 - OU mecanismos para
Fornecedor ou | médio ou ocasional, L .
- . minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) remota ou
improvavel)
Custos relacionados a .
- O fornecedor devera
Processos de processos de responsabilidade . .
23 . L L - Compartilhada Baixo Remota contratar seguro ou arcar
responsabilidade Civil | civil em acidentes de pessoas . o
o com as indenizagdes
e automoveis
O fornecedor devera arcar
x . Prejuizos a terceiros pela . com possiveis prejuizos
24 | Reclamacdo de terceiros Fornecedor Fornecedor Baixo Remota financeiros e/ou retratacdes
a terceiros
Mudanca de local para
25 i o D|f_|culdade de acesso as CODEVASFE Médio Remota construgao, instalagBes e
Acesso as residéncias ou | propriedades ou proprietarios funcionamento dos tanques
propriedades SuSpensos
Alteracdo dos prazos de Aumento ou reducéo de :
. ~ . ~ Adequar a equipe de
construgdo, instalagdes e construgdo, instalagdes e - , o AT
26 ; . Fornecedor Médio Provavel validagdo e fiscalizacdo
funcionamento dos funcionamento dos tanques
conforme demanda
tanques suspensos suspensos
O fornecedor devera
. . solicitar o pagamento da
Pagamentos ap0s decorridos o .
- . . atualizagdo monetéria
Variagéo no prazo de 30 (trinta) dias contados a conforme o disposto no art
27 pagamentos das partir da data do atestado de CODEVASF Alto Provavel P ;
L - 5, anexo XI da IN 05/2017
medicdes conformidade e entrega da : . -
. e possuir capital de giro
nota fiscal o
para a continuidade dos
Servigos
Paralisacdo da cidade, regido
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
28 Lockdown maquina devido a pandemia, CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.

bem como no local de
recebimento.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que 0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

1=(TX/100)

365
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem
ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente,
que adotard as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos
e imputacdo de 6nus a quem deu causa a mora.
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