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MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos Associados Competéncia
1 Projeto
a) Modificagdo do projeto no transcorrer as obra por solicitagdo da|Aumento de custos
. . Codevasf
Codevasf Necessidade de novos materiais
b) Inadequacdo para provimento dos servigos na qualidade, i L . .
) . quacao para p < q Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.
c) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratado
Inflagdo/flutuagdo de cambio Aumentos desproporcionais de custo de
d) Custo dos Insumos . G0/ ¢ prop Contratado
insumos.
2 Mobilizagdo
N&o atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na
a) Atraso na Mobilizagdo - ~p P q Contratado
fase de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)
3 Terrapl Contratado
Volume de material de limpeza ndo previsto no projeto basico, com carga,
a) Limpeza do sub-leito/via existente R o P " pro} g Contratado
transporte e disposicdo/espalhamento
Volume ndo previsto no Projeto Bésico, por necessidade de rebaixamento
b) Escavagdo/rebaixamento do grade de graide. Momento de transporte, Escavagdo, Carga, Transporte,bota- Contratado
fora de material e espalhamento
. L " . Volume ndo previsto no Projeto Bésico de escavagdo, Carga,
c) Solos inserviveis ou escavagdo para rebaixamento de grade da X o .
via) Transporte,bota-fora de material e espalhamento e reposi¢do de material Contratado
qualificado
Origem dos materiais ou acréscimo do numero de fontes.
d) Material de jazida/Pedreira Alteragdo da DMT Contratado
Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por
e) Perda de servigos N o < / q p P Contratado
questdes climaticas;
o L. Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
f) Patriménio Arqueoldgico ) . P Contratado
interferéncias com patrimonio cultural
4 Pavi E]
- Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais e n Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
b) Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagao de desvios de trafego Contratado
Restri¢gdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios
c) Restri¢do de hordério de trabalho ¢ ) P Contratado
determinados
5 Dr
Diferenga projeto bésico/Projeto Executivo. Solugdo/ateragdo/ Alteragdo do método construtivo de elementos de drenagem previsto no Contratado
metodologia. projeto bésico, para adequar as condigBes de campo encontradas
Sinalizagdo
. o Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia
Sinalizagdo provisoria — fase de obras . Contratado
construtiva da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
6 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e baixa tens&o,
) L gia ( R ) Remanejar interferéncias Codevasf
telecomunicagdes e saneamento — remanejamento
Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital,
b) Dutos e Tubulagdes de Gés ou petréleo — remanejamento ) L q P Codevasf
seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de telecomunicagdes e saneamento — |Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos Contratado
interferéncia executiva remanejamentos de redes de interferéncias
7 Meio ambiente
. . . Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislagdo
Licenciamento ambiental X Contratado
ambiental
8 Demais servigos
Adequacdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo q §~ P . < Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
9 Limpeza Geral
. Acréscimo de volume em descorréncia de material depositado e/ou
Limpeza de terreno A Contratado
encontrato durante a vigéncia do contrato
10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funciondrios da contratada Contratado
SituagGes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, Forga Maior < a g < Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou
c) Roubo, furto, vandalismo, depredagdes, perdas perda P P < Contratado
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de
e) Legislagdo < . g_ - < q pla Codevasf
custos ou diminui¢do de faturamento
f) Descarte inadequado de residuos perigosos Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a infraestruturas de terceiros e de érgdos L
L Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
publicos
Custos de condenagdes, pagamento de agdes trabalhistas ou
i) Agdes trabalhistas X . < KX p 8 X < Contratado
previdencidrias de profissionais contratados ou subcontratados
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