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MATRIZ DE RISCO

contrato.

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execucdo do

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento,
aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico
ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

contratuais.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas

DA CONTRATADA

Com excecdo das hipdteses alocados para 0o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execucdo do Contrato, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:

Alocacéo I Probabilidade
mpacto . i i i
Risco (Codevasf, N (Frequente, Provavel,| Medidas, procedimentos ou mecanismos
Contratada ou | (Ate: Médio Ocasional, Remota ou para minimizar o risco
. ou Baixo) )

Compartilhada) Improvavel)
Cumprimento das condicionantes da licenca Maior rigor quanto ao planejamento para a
ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgaos obtencdo das licengas, permissoes e

. > req . x . g Contratada Alto Remota N N 9, P 5 «

envolvidos (Prefeitura, orgdo ambiental, INEMA, autorizacgdes necessarias a execucdo do
IPHAN, DER, etc. ) contrato
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N&o definir corretamento a quantidade, a
dimensdo, as caracteristicas operacionais dos
equipamentos a serem empregados, a metodologia

i « . Contratada Alto Ocasional
e 0s procedimentos para a execucao do objeto,
obedecendo as premissas deste Termo de
Referéncia L .
Maior rigor no controle do cronograma fisico-
Gastos excedentes relacionados aos estudos e aos financeiro, buscando o correto
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvavel dimensionamento da equipe, dos insumos e
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE dos equipamentos necessarios a adequada
execucao dos servigos.
Perda de produtividade e/ou atraso no
cumprimento dos cronogramas previstos ou de
outros prazos estabelecidos entre as partes ao Contratada Médio Ocasional
longo da vigéncia do Contrato, exceto nos casos
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE
A contratada devera readequar o cronograma
sem prejuizos ao prazo e resultado previsto
Alteracdo do roteiro do trabalho de campo Contratada Médio Ocasional inicialmente. A Codevasf devera retificar os
prazos de entrega dos produtos e subprodutos
sem aplicacdes de sancdes
- . . A empresa devera comunicar a Codevasf e
Dificuldade de acesso a area que ser objeto de .- . A L
trabalho Contratada Médio Ocasional tomar as providéncias necessarias para o
acesso
Periodos de chuvas ou nublados que impegam a
execucéo dos servigos e utilizagdo dos Contratada Médio Ocasional

equipamentos

Comunicar a Codevasf para estabelecer novo
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Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras
interferéncias relaciondas com patriménio cultural

Contratada

Médio

Improvavel
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prazo de entrega dos produtos, mas sem
alteracdo dos quantitativos e/ou custos

Perecimento, destrui¢éo, roubo, furto, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens
e equipamentos da CONTRATADA,
responsabilidade que ndo é reduzida ou excluida
em virtude da fiscalizacdo da CONTRATANTE

Contratada

Médio

Ocasional

Aplicar um plano de seguranca e vigilancia,
com controle de almoxarifado, estoque de
materiais e equipamentos

Possibilidade da inflacdo de um determinado
periodo ser superior ao indice utilizado para
reajuste do Contrato ou de outros valores nele
previstos para 0 mesmo periodo

Contratada

Médio

Remota

Prejuizos causados a terceiros, pela
CONTRATADA ou seus administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de servigos
ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio das atividades abrangidas
pela CONTRATADA

Contratada

Médio

Remota

Maior rigor no treinamento da equipe e na
execucdo do objeto do contrato.

Atraso na mobilizacdo de equipamentos em funcao
de restri¢des técnicas, logisticas, orcamentérias ou
ambientais, exceto nos casos previstos
expressamente para 0 CONTRATANTE

Contratada

Médio

Ocasional

Restri¢des de horério de trabalho que impactem no
cronograma, como a impossibilidade de trabalho
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados

Contratada

Médio

Remota

Realizar o planejamento continuo da
execucdo dos servigos, de maneira a se
adaptar as possiveis restricbes que possam
acontecer
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Custos associados a a¢des trabalhistas ou
previdencidrias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico

subcontratados

Substituicdo em 5 (cinco) dias uteis do

N i tituica restador . . i ]
ecessidade de substituigao de prestador de Contratada Médio Ocasional prestador de servicos, ao qual serd aprovada

Vi
SErvIco pela Codevasf
Custos relacionados a processos de Contratar Sequro e/ou arcar com as
responsabilidade civil em acidentes de pessoas e Contratada Médio Remota . o g
L indenizacgdes
automoveis
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Alocagéo Impacto Probabilidade _ _ _
Risco (Codevasf, (AltopMédio (Frequente, Provavel,| Medidas, procedimentos ou mecanismos
Contratadaou | * éaixo) Ocasional, Remota ou para minimizar o risco

Compartilhada) Improvavel)

Deciséo arbitral, judicial ou administrativa que
impeca ou impossibilite a CONTRATADA de
executar fielmente suas obrigac6es contratuais, Codevasf Alto Remota -
exceto nos casos em que a CONTRATADA
houver dado causa a tal decisdo

Maior rigor quanto ao planejamento para a

Obtencao de licencas, permissdes e autorizacoes obtencdo das licencas, permissoes e

: ¢ R ? P ¢ Codevasf Alto Remota .9 N (;, . P A u
relativas a execucao do contrato. autorizacdes necessarias a execucao do
contrato
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Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas
obrigacOes contratuais ou regulamentares,

Maior rigor na fiscalizacdo da execucdo do

retardadores ou impeditivos da execuc¢do do
ajustado, configurando alea econdémica
extraordindria e extracontratual

incluindo, mas ndo se limitando, ao Codevasf Médio Remota projeto e em especial no acompanhamento do
descumprimento de prazos aplicaveis previstos cronograma fisico-financeiro
neste Contrato e/ou na legislacédo vigente
AlteracOes na legislacdo e regulamentacéo,
inclusive acerca de criagdo, alteracdo ou extingéo Aditivo para reequilibrio econémico
de tributos ou encargos, que alterem a composicao Codevasf Alto Remota financeiro do contrato, podendo aumentar ou
economico-financeira do Contrato, excetuada a diminuir o valor total do contrato
legislagdo dos tributos sobre a renda
Alteracdo unilateral no Contrato, por iniciativa da Maior rigor no planejamento e na realizacdes
CONTRATANTE, por inclusdo e modificacdo de dos estudos técnicos, de maneira a contemplar
: . N Codevasf Alto Remota . .
estudos, projetos e servicos que afetem o equilibrio todos 0s servigos necessarios para a adequada
econémico-financeiro realizacdo da obra
Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato
da administracdo que provoque impacto .
A 0 qUe provog Pa Codevasf Alto Improvavel -
econdmico-financeiro no Contrato e impega ou
retarde a execuc¢do da obra.
Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
revisiveis porém de consequéncias incalculaveis,
P P q Codevasf Alto Remota -
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Variagéo no prazo de pagamentos. Pagamentos
apos decorridos 30 (trinta) dias contados a partir
da data do atestado de conformidade e entrega da
nota fiscal

Codevasf

Médio

Provavel
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A Contratada devera solicitar o pagamento da
atualizacdo monetaria conforme o disposto no
art. 5, anexo X1 da IN 05/2017 e possuir
reserva de capital para ndo paralisar 0s
Servigos

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6ACCE5EF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1451&filter[anoproc]=2023

