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CRONOGRAMA DE MEDICAO E PAGAMENTO

T T
' '
Estado: Bahia 1 1
Trecho: _ _ Més base:
Subtrecho 1 H abr/23
Lote: Unico ] Orgamento:  R$ 5.812.825,91
1 1
DISCRIMINAGAO MES
1° 20 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18°
11 Di: 6stico local MINUTA R$ 35.722,03
12 Di: ostico local FINAL R$ 8.930,51
13 Topografia - Campo R$ 384.363,12 { RS  384.363,12
14 Estudos Topograficos MINUTA R$ 33.306,62 | R$ 33.306,62
15 Estudos Topograficos FINAL R$ 16.653,31
1.6 Pedologia - Campo R$ 472.829.35 | R$ 472.829,35 | R$ 472.829,35 | RS  472.829,35 i R$  472.829,35
1.7 Estudos Pedolégicos MINUTA R$ 13.322,65 ; R$ 13.322,65 | R$ 13.322,65 | R$ 13.322,65 : R$ 13.322,65
18 Estudos Pedolégicos FINAL R$ 16.653,31
1.9 Geotec/Geo - Campo R$  160.596,90 R$  160.596,90
110 Estudos Geotécnicos e Geolégicos MINUTA R$  33.306,62 R$ 33.306,62
111 Estudos Geotécnicos e Geoldgicos FINAL R$ 16.653,31
1.12 Estudos hidrolégicos MINUTA R$ 33.306,62 | R$ 33.306,62
113 Estudos hidrologicos FINAL R$ 16.653,31
1.14 Estudo Geométrico MINUTA R$ 33.306,62 { RS 33.306,62
115 Estudo Geométrico FINAL R$ 16.653,31
116 Estudo Terraplenagem MINUTA R$  33.306,62 | R$  33.306,62
117 :Estudo Terraplenagem FINAL RS 16.653,31
118 R$ 15.495,23 i R$ 15.495,23
119 Avaliag&o Fundiéria FINAL R$ 7.747,61
1.20 Estudo de Mercado/Demanda MINUTA R$ 18.471,00 | R$ 18.471,00
121 Estudo de Mercado/Demanda FINAL R$ 9.235,50
122 Estudo Econdmico/Financeiro MINUTA R$ 15.305,22 | R$ 15.305,22
123 Estudo Econdmico/Financeiro FINAL R$ 7.652,61
124 Estudos Ambientais MINUTA R$ 13.939,40 | RS 13.939,40
1.25  Estudos Ambientais FINAL R$ 6.969,70
1.26 _ Estudos Socioecondmicos MINUTA R$  18.268,12 | R$  18.268,12
127 Estudos Socioecondmicos FINAL R$ 9.134,06
1.28  iEstudos de Alternativas MINUTA R$  41.528,96 | R$  41.528,96
1.29  iEstudos de Alternativas FINAL R 20.764,48
1.30 EDIGAO FINAL EVTEA R$  266.178,62
1.31 Anteprojeto R$ 89.418,55 | R$ 89.418,55
1.32 ESTUDO DE MEDIO IMPACTO R$ 106.341,30 : R$  106.341,30 | RS 106.341,30 | R$ 106.341,30 ; R$  106.341,30 | R$  106.341,30
1.38 MODELAGEM DE CONCESSAO R$ 105.981,01 | R$  105.981,01 R$  84.784,81 R$ 127.177,21
Percentual Parcial (%) 0,61% 19,15% 16,13% 13,09% 12,16% 12,37% 6,05% 6,41% 3,37% 3,37% 1,82% 1,82% 0,00% 0,00% 1,46% 0,00% 0,00% 2,19%
Percentual Acumulado / Total (%) 0,61% 19,77% 35,90% 48,99% 61,15% 73,52% 79,56% 85,97% 89,34% 92,71% 94,53% 96,35% 96,35% 96,35% 97,81% 97,81% 97,81% 100,00%
Valor Parcial (R$) R$ 35.722,03 | R$ 1.113.220,47 { R$ 937.787,95 | R$ 761.077,75 I R$ 706.619,27 : R$ 718.903,60 | R$ 351.531,19 ' R$ 372.519,92 { R$ 195.759,85 { R$ 195.759,85 | RS 105.981,01 f R$ 105.981,01 | R$ - R$ - R$ 84.784,81 | R$ - R$ - R$ 127.177,21
Valor Acumulado / Total (R$) R$ 35.722,03 | R$ 1.148.942,50 ;| R$ 2.086.730,46 | R$ 2.847.808,20 | R$ 3.554.427,47 | R$ 4.273.331,07 | R$ 4.624.862,26 | R$ 4.997.382,18 ; R$ 5.193.142,03 | R$ 5.388.901,88 | R$ 5.494.882,88 | R$ 5.600.863,89 | R$ 5.600.863,89 | R$ 5.600.863,89 | R$ 5.685.648,70 | R$ 5.685.648,70 | R$ 5.685.648,70 | R$ 5.812.825,91
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