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1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
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1 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

DADOS DO PROPONENTE  
Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX 

RAZÃO SOCIAL: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA  
CNPJ: 00.507.946/0001-49 
ENDEREÇO: Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1368, Sala 904, Boa Viagem, Recife/PE 
FONE: (81) 3465.4144 
E-MAIL: techne@techne.net.br 
SITE: www.techne.net.br 
 
RAZÃO SOCIAL: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A 
CNPJ: 00.103.582/0001-31 
ENDEREÇO: Rodovia Admar Gonzaga, 440, Bloco B - Itacorubi - Florianópolis/SC  
FONE: (48) 3877-2000 
E-MAIL: contatosite@novaengevix.com.br 
SITE: www.novapartipacoes.com.br 
 

Recife/PE, 15 de Dezembro de 2023 

À 
CODEVASF  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília/DF 
Ref.: Edital Licitação Eletrônica nº 24/2023 
 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital n.º 24/2023 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental (EVTEA) com a Consolidação do Anteprojeto de Engenharia, 
Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão 
para o Projeto de Irrigação do Iuiú, na Área de Abrangência da 2ª Superintendência 
Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, pelo valor global de 
R$  R$ 4.969.966,07 (quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e sete centavos), aplicado um percentual de desconto de 14,5% 
(quatorze vírgula cinco por cento), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é 
parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no 
Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras 
ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade 
pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa 
proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco 
por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. 
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Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: 25,27%; e Encargos 
Sociais: Variável. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Presumido 
(TECHNE) e de Lucro Real (NOVA ENGEVIX). 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias 
desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 15/12/2023, representando um 
compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um 
contrato de obrigação entre as partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. Antonio Carlos de Almeida Vidon, 
carteira de Identidade n.º 2724-D, Órgão Expedidor CREA/DF, CPF n.º 116.683.001-25, residente 
e domiciliado na Avenida Boa Viagem, n.º 2080 / Apt. 3201, bairro Boa Viagem, na cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para 
interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, 
praticar os demais atos no presente processo licitatório. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa, 
que que conhece o local onde serão executadas os serviços, se inteirou dos dados indispensáveis 
à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, tendo obtido todas as informações 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato, e que nossa proposta 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infra legais, convenções coletivas de trabalho 
e que não será transferida à Codevasf a responsabilidade por seu pagamento. 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e 
seus anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas 
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, 
ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à 
CODEVASF. 

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e 
ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus 
anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer 
natureza, incidentes sobre o fornecimento  

Atenciosamente, 

 
 
 

_________________________________ 
Antonio Carlos de Almeida Vidon 

CREA-DF nº 2724-D | CPF nº 116.683.001-25 
Representante Legal do  

Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX 
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2. DADOS DAS EMPRESAS  
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2 DADOS DAS EMPRESAS  

2.1 TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA 
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) COM A 

CONSOLIDAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, ESTUDO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE 

MÉDIO IMPACTO (EMI) E MODELAGEM DE CONCESSÃO PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO IUIÚ, NA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM BOM JESUS DA 

LAPA, NO ESTADO DA BAHIA 
 

EDITAL: Licitação Eletrônica nº 024/2023 
MODALIDADE: ABERTA 
EMPRESA: 
TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

 
Fl. 1/1 

 
 

Forma de Constituição 
SOCIEDADE ANÔNIMA (   ) SOCIEDADE LIMITADA ( X ) INDIVIDUAL (   ) 
 

Direção e Representação Legal 
Nome Nacionalidade Cargo 

Antonio Carlos de Almeida Vidon Brasileira Diretor Executivo 

Maria Angela Capdeville Duarte Ullmann Brasileira Diretora Técnica 
 

Relação dos Estabelecimentos - Respectivos Endereços e Gerentes
MATRIZ TECHNE Engenheiros Consultores Ltda. Rua Ernesto de Paula Santos, 1368/904 

Bairro de Boa Viagem - Recife/PE.  
Diretor: Antonio Carlos de Almeida Vidon 

 
Número de Registro no 

CNPJ 
Data de 

Constituição
Registro 
Número

Órgão de Registro 

00.507.946/0001-49 15/03/1995 26202907751 JUCEPE 

 
Registro em entidades Profissionais (Sede) Última Alteração Social e Data 

Órgão Número Data 
Número do 

registro
Órgão do Registro 

CREA/PE PE006400 16/01/1996 
26202907751 
(26/09/2023)

JUCEPE 

   
   
   
   
 
Nome do Informante: 
Antonio Carlos de Almeida Vidon 

  Assinatura: 
  

  Data: 
27/10/2023 
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2.2 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) COM A 

CONSOLIDAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, ESTUDO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE 

MÉDIO IMPACTO (EMI) E MODELAGEM DE CONCESSÃO PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO IUIÚ, NA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM BOM JESUS DA 

LAPA, NO ESTADO DA BAHIA 
 

EDITAL: Licitação Eletrônica nº 024/2023 
MODALIDADE: ABERTA 
EMPRESA: 
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A..

 
Fl. 1/1 

 
 

Forma de Constituição 
SOCIEDADE ANÔNIMA ( X ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL (   ) 
 

Direção e Representação Legal 
Nome Nacionalidade Cargo 

Diego David Baptista de Souza Brasileira Diretor Presidente 

Ronaldo da Silva Ferreira Brasileira Diretor 
 

Relação dos Estabelecimentos - Respectivos Endereços e Gerentes
MATRIZ NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E 

PROJETOS S.A. 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 440, 8ª andar - CEP 
88.034-000 – Itacorubi - Florianópolis/SC. Diretor: 
Diego David Baptista de Souza 

 
Número de Registro no 

CNPJ 
Data de 

Constituição
Registro 
Número

Órgão de Registro 

00.103.582/0001-31 28/06/1994 42300057045 JUCESC 

 
Registro em entidades Profissionais (Sede) Última Alteração Social e Data 

Órgão Número Data 
Número do 

registro
Órgão do Registro 

CREA/SC 038710-5 30/01/1995 
2.300.057.045 
(01/07/2023)

JUCESC 

   
   
   
   
 
Nome do Informante: 
Diego David Baptista de Souza 

  Assinatura: 
  

  Data: 
27/10/2023 
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3. RESUMO DO ORÇAMENTO 
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3 RESUMO DO ORÇAMENTO 

 Objetivo:

Estado:
 Lote: abr/23

PARCIAL TOTAL

Pessoal 180.804,19R$        
Equipamento/Veículos 83.254,32R$          

264.058,51R$          
Pessoal 34.607,62R$          
Equipamento/Veículos 3.700,19R$           

38.307,81R$            
30.646,25R$            

Pessoal 400.859,20R$        
Equipamento/Veículos 27.751,44R$          
Topografia - Campo 613.655,09R$        
Pedologia - Campo 1.214.405,68R$     
Geotecnica/Geologia - Campo 256.401,05R$        

2.513.072,46R$       
2.427.350,33R$       

Pessoal 23.983,26R$          
Equipamento/Veículos 9.250,48R$           

33.233,74R$            
26.586,99R$            

Pessoal 34.431,54R$          
Equipamento/Veículos 5.184,54R$           

39.616,08R$            
31.692,86R$            

Pessoal 27.641,67R$          
Equipamento/Veículos 5.184,54R$           

32.826,21R$            
26.260,97R$            

Pessoal 20.646,36R$          
Equipamento/Veículos 9.250,48R$           

29.896,84R$            
23.917,47R$            

Pessoal 31.404,14R$          
Equipamento/Veículos 7.776,81R$           

39.180,95R$            
31.344,76R$            

Pessoal 79.819,68R$          
Equipamento/Veículos 9.250,48R$           

89.070,16R$            
71.256,13R$            

Final EVTEA 182.685,60R$        
182.685,60R$          

-R$                     
Pessoal 113.490,27R$        
Equipamento/Veículos 9.250,48R$           

122.740,75R$          

ATIVIDADES

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Avaliação Fundiária

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Estudos de Alternativas

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Estudos Ambientais

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

RESUMO DE ORÇAMENTO

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), 
Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de 
Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA

Bahia

SUB TOTAL

VALOR

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Coordenação Geral
Administração

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

Estudo de Mercado/Demanda

Estudos Socioeconomicos

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Estudos de Engenharia

SUB TOTAL

Anteprojeto

Único Mês base:

SUB TOTAL

Diagnóstico Local

SUB TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

Estudos Econômico/Financeiro

Edição Final EVTEA

 
Continua... 
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3 RESUMO DO ORÇAMENTO (Continuação) 

 Objetivo:

Estado:
 Lote: abr/23

PARCIAL TOTAL

Pessoal 128.117,74R$        
Equipamento/Veículos 6.658,21R$           

134.775,95R$          
Pessoal 46.561,38R$          
Equipamento/Veículos 6.658,21R$           

53.219,59R$            
Pessoal 76.277,79R$          
Equipamento/Veículos 6.658,21R$           

82.936,00R$            
Pessoal 48.095,32R$          
Equipamento/Veículos 6.658,21R$           

54.753,53R$            
Pessoal 52.321,56R$          
Equipamento/Veículos 6.658,21R$           

58.979,77R$            
Pessoal 46.586,48R$          
Equipamento/Veículos 6.658,21R$           

53.244,69R$            
Pessoal 285.766,03R$        
Equipamento/Veículos 5.184,54R$           

290.950,57R$          
3.967.400,72R$       

4.969.966,07R$    

ATIVIDADES

(*) Foi adotado para o ISSQN o limite máximo adotado de 5% (valor variável em função da legislação de cada município), As 
empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

TOTAL DO ORÇAMENTO (com *BDI)

RESUMO DE ORÇAMENTO

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), 
Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de 
Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA

Bahia

VALOR

Único Mês base:

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Biótico (Flora)

SUB TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Socioeconômico

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Biótico (Fauna Terrestre/Aquática)

Modelagem de Concessão

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Físico

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudo de Médio Impacto - 
Espeleologia

SUB TOTAL

Estudo de Médio Impacto - 
Arqueologia

SUB TOTAL

1.002.565,35R$       25,27%BDI

TOTAL GERAL - ATIVIDADES

 
 
 
 

_________________________________ 
Antonio Carlos de Almeida Vidon 

CREA-DF nº 2724-D | CPF nº 116.683.001-25 
Representante Legal do  

Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX 
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4. PRODUTOS 
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4 PRODUTOS 
20%
80%

 Objetivo:

Estado:
 Lote: 
Mês base:

% do 
prelim

% TOTAL
EQUIPE TÉCNICA 

DIRETA / 
EQUIPAMENTO

%
COORDENAÇÃO / 
ADMINISTRAÇÃO
PROPORCIONAL

1.1 Diagnóstico local MINUTA 80% 64% 24.516,99 1,51% 3.999,01 28.516,00 7.206,01 35.722,01 0,72%

1.2 Diagnóstico local FINAL 20% 16% 6.129,24 0,38% 999,75 7.128,99 1.801,50 8.930,49 0,18%

1.3 Topografia - Campo 613.655,09 155.071,13 768.726,22 15,47%

1.4 16,7% Estudos Topográficos MINUTA 80% 64% 45.718,46 2,82% 7.457,22 53.175,68 13.437,53 66.613,21 1,34%

1.5 16,7% Estudos Topográficos FINAL 20% 16% 11.429,61 0,71% 1.864,30 13.293,91 3.359,38 16.653,29 0,34%

1.6 Pedologia - Campo 1.214.405,68 306.881,29 1.521.286,97 30,61%

1.7 16,7% Estudos Pedológicos MINUTA 80% 64% 45.718,46 2,82% 7.457,22 53.175,68 13.437,53 66.613,21 1,34%

1.8 16,7% Estudos Pedológicos FINAL 20% 16% 11.429,61 0,71% 1.864,30 13.293,91 3.359,38 16.653,29 0,34%

1.9 Geotec/Geo - Campo 256.401,05 64.792,75 321.193,80 6,46%

1.10 16,7% Estudos Geotécnicos e Geológicos  MINUTA 80% 64% 45.718,46 2,82% 7.457,22 53.175,68 13.437,53 66.613,21 1,34%

1.11 16,7% Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL 20% 16% 11.429,61 0,71% 1.864,30 13.293,91 3.359,38 16.653,29 0,34%

1.12 16,7% Estudos hidrológicos MINUTA 80% 64% 45.718,46 2,82% 7.457,22 53.175,68 13.437,53 66.613,21 1,34%

1.13 16,7% Estudos hidrológicos FINAL 20% 16% 11.429,61 0,71% 1.864,30 13.293,91 3.359,38 16.653,29 0,34%

1.14 16,7% Estudo Geométrico MINUTA 80% 64% 45.718,46 2,82% 7.457,22 53.175,68 13.437,53 66.613,21 1,34%

1.15 16,7% Estudo Geométrico FINAL 20% 16% 11.429,61 0,71% 1.864,30 13.293,91 3.359,38 16.653,29 0,34%

1.16 16,7% Estudo Terraplenagem MINUTA 80% 64% 45.718,46 2,82% 7.457,22 53.175,68 13.437,53 66.613,21 1,34%
1.17 16,7% Estudo Terraplenagem FINAL 20% 16% 11.429,61 0,71% 1.864,30 13.293,91 3.359,38 16.653,29 0,34%
1.18 Avaliação Fundiária MINUTA 80% 64% 21.269,59 1,31% 3.469,32 24.738,91 6.251,54 30.990,45 0,62%

1.19 Avaliação Fundiária FINAL 20% 16% 5.317,39 0,33% 867,32 6.184,71 1.562,88 7.747,59 0,16%

1.20 Estudo de Mercado/Demanda MINUTA 80% 64% 25.354,29 1,57% 4.135,58 29.489,87 7.452,11 36.941,98 0,74%

1.21 Estudo de Mercado/Demanda FINAL 20% 16% 6.338,57 0,39% 1.033,89 7.372,46 1.863,02 9.235,48 0,19%

1.22 Estudo Econômico/Financeiro MINUTA 80% 64% 21.008,77 1,30% 3.426,77 24.435,54 6.174,88 30.610,42 0,62%

1.23 Estudo Econômico/Financeiro FINAL 20% 16% 5.252,19 0,32% 856,69 6.108,88 1.543,71 7.652,59 0,15%

1.24 Estudos Ambientais MINUTA 80% 64% 19.133,97 1,18% 3.120,97 22.254,94 5.623,84 27.878,78 0,56%

1.25 Estudos Ambientais FINAL 20% 16% 4.783,49 0,30% 780,24 5.563,73 1.405,95 6.969,68 0,14%

1.26 Estudos Socioeconômicos MINUTA 80% 64% 25.075,80 1,55% 4.090,15 29.165,95 7.370,25 36.536,20 0,74%

1.27 Estudos Socioeconômicos FINAL 20% 16% 6.268,95 0,39% 1.022,53 7.291,48 1.842,56 9.134,04 0,18%

1.28 Estudos de Alternativas MINUTA 80% 64% 57.004,90 3,52% 9.298,17 66.303,07 16.754,83 83.057,90 1,67%

1.29 Estudos de Alternativas FINAL 20% 16% 14.251,22 0,88% 2.324,54 16.575,76 4.188,70 20.764,46 0,42%

abr/23
EQUIPE (A)

CUSTO DIRETO (I) %PRODUTO BDI (II) R$ TOTAL

PAGAMENTO FINAL

PAGAMENTOS PRELIMINARES

PRODUTOS

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA

Bahia
Único

Estudo de Terraplenangem

AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA

ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO

ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

ESTUDOS AMBIENTAIS

DIAGNÓSTICO LOCAL

ESTUDOS DE ENGENHARIA

Estudos Topográficos

Estudos Pedológicos

Estudos Geotécnicos/Geológicos

Estudos Hidrológicos

Estudo Geométrico
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4 PRODUTOS (Continuação) 
20%
80%

 Objetivo:

Estado:
 Lote: 
Mês base:

% do 
prelim

% TOTAL
EQUIPE TÉCNICA 

DIRETA / 
EQUIPAMENTO

%
COORDENAÇÃO / 
ADMINISTRAÇÃO
PROPORCIONAL

1.30 EDIÇÃO FINAL EVTEA 20% 182.685,60 11,28% 29.798,18 212.483,78 53.694,82 266.178,60 5,36%

1.31 Anteprojeto 100% 122.740,75 7,58% 20.020,46 142.761,21 36.075,87 178.837,08 3,60%

1.32 Meio Físico Meio Físico 100% 134.775,95 8,33% 21.983,55 156.759,50 39.613,25 196.372,75 3,95%

1.33 Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) 100% 53.219,59 3,29% 8.680,74 61.900,33 15.642,26 77.542,59 1,56%

1.34 Meio Biótico (Flora) Meio Biótico (Flora) 100% 82.936,00 5,12% 13.527,84 96.463,84 24.376,49 120.840,33 2,43%

1.35 Meio Socioeconômico Meio Socioeconômico 100% 54.753,53 3,38% 8.930,94 63.684,47 16.093,12 79.777,59 1,61%

1.36 Espeleologia Espeleologia 100% 58.979,77 3,64% 9.620,29 68.600,06 17.335,29 85.935,35 1,73%

1.37 Arqueologia Arqueologia 100% 53.244,69 3,29% 8.684,83 61.929,52 15.649,64 77.579,16 1,56%

1.38 Componente de Infraestrutura 25% 72.737,64 4,49% 11.864,36 84.602,00 21.378,99 105.980,99 2,13%

1.39 Componente de Licenciamentoe Ambiental 25% 72.737,64 4,49% 11.864,36 84.602,00 21.378,99 105.980,99 2,13%

1.40 Componente Econômico-Financeiro 25% 72.737,64 4,49% 11.864,36 84.602,00 21.378,99 105.980,99 2,13%

1.41 Componente Jurídico 25% 72.737,64 4,49% 11.864,36 84.602,00 21.378,99 105.980,99 2,13%

1.618.880,22 100,00% 264.058,32 3.967.400,36 1.002.565,11 4.969.965,47 100%

abr/23
EQUIPE (A)

CUSTO DIRETO (I) %PRODUTO BDI (II) R$ TOTAL

PAGAMENTO FINAL

PAGAMENTOS PRELIMINARES

PRODUTOS

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA

Bahia
Único

TOTAL

EDIÇÃO FINAL EVTEA

ANTEPROJETO

ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO

MODELAGEM DE CONCESSÃO

 
 

 
 
 

_________________________________ 
Antonio Carlos de Almeida Vidon 

CREA-DF nº 2724-D | CPF nº 116.683.001-25 
Representante Legal do  

Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX 
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5. CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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5 CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Estado: 

Trecho: 

Subtrecho: 

Lote: Único Orçamento: 4.969.966,07R$     

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

1.1 Diagnóstico local MINUTA 35.722,01R$          

1.2 Diagnóstico local FINAL 8.930,49R$            

1.3 Topografia - Campo 384.363,11R$        384.363,11R$        

1.4 Estudos Topográficos MINUTA 33.306,61R$          33.306,61R$          

1.5 Estudos Topográficos FINAL 16.653,29R$          

1.6 Pedologia - Campo 304.257,39R$        304.257,39R$        304.257,39R$        304.257,39R$        304.257,39R$        

1.7 Estudos Pedológicos MINUTA 13.322,64R$          13.322,64R$          13.322,64R$          13.322,64R$          13.322,64R$          

1.8 Estudos Pedológicos FINAL 16.653,29R$          

1.9 Geotec/Geo - Campo 160.596,90R$        160.596,90R$        

1.10 Estudos Geotécnicos e Geológicos  MINUTA 33.306,61R$          33.306,61R$          

1.11 Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL 16.653,29R$          

1.12 Estudos hidrológicos MINUTA 33.306,61R$          33.306,61R$          

1.13 Estudos hidrológicos FINAL 16.653,29R$          

1.14 Estudo Geométrico MINUTA 33.306,61R$          33.306,61R$          

1.15 Estudo Geométrico FINAL 16.653,29R$          

1.16 Estudo Terraplenagem MINUTA 33.306,61R$          33.306,61R$          

1.17 Estudo Terraplenagem FINAL 16.653,29R$          

1.18 Avaliação Fundiária MINUTA 15.495,23R$          15.495,23R$          

1.19 Avaliação Fundiária FINAL 7.747,59R$            

1.20 Estudo de Mercado/Demanda MINUTA 18.470,99R$          18.470,99R$          

1.21 Estudo de Mercado/Demanda FINAL 9.235,48R$            

1.22 Estudo Econômico/Financeiro MINUTA 15.305,21R$          15.305,21R$          

1.23 Estudo Econômico/Financeiro FINAL 7.652,59R$            

1.24 Estudos Ambientais MINUTA 13.939,39R$          13.939,39R$          

1.25 Estudos Ambientais FINAL 6.969,68R$            

1.26 Estudos Socioeconômicos MINUTA 18.268,10R$          18.268,10R$          

1.27 Estudos Socioeconômicos FINAL 9.134,04R$            

1.28 Estudos de Alternativas MINUTA 41.528,95R$          41.528,95R$          

1.29 Estudos de Alternativas FINAL 20.764,46R$          

1.30 EDIÇÃO FINAL EVTEA 266.178,60R$        

1.31 Anteprojeto 89.418,54R$          89.418,54R$          

1.32 ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO 106.341,30R$        106.341,30R$        106.341,30R$        106.341,30R$        106.341,30R$        106.341,30R$        

1.38 MODELAGEM DE CONCESSÃO 105.980,99R$        105.980,99R$        84.784,79R$          127.177,19R$     

0,72% 19,01% 15,48% 11,92% 10,83% 11,07% 7,07% 7,50% 3,94% 3,94% 2,13% 2,13% 0,00% 0,00% 1,71% 0,00% 0,00% 2,56%

0,72% 19,73% 35,20% 47,12% 57,95% 69,02% 76,10% 83,59% 87,53% 91,47% 93,60% 95,74% 95,74% 95,74% 97,44% 97,44% 97,44% 100,00%

35.722,01R$          944.648,48R$        769.215,97R$        592.505,74R$        538.047,24R$        550.331,59R$        351.530,92R$        372.519,90R$        195.759,84R$        195.759,84R$        105.980,99R$        105.980,99R$        -R$                    -R$                    84.784,79R$          -R$                    -R$                    127.177,19R$     

35.722,01R$          980.370,49R$        1.749.586,46R$     2.342.092,19R$     2.880.139,43R$     3.430.471,03R$     3.782.001,95R$     4.154.521,84R$     4.350.281,68R$     4.546.041,51R$     4.652.022,50R$     4.758.003,49R$     4.758.003,49R$     4.758.003,49R$     4.842.788,28R$     4.842.788,28R$     4.842.788,28R$     4.969.965,47R$  

C R O N O G R A M A   D E   M E D I Ç Ã O   E   P A G A M E N T O

DISCRIMINAÇÃO

Bahia

Percentual Parcial (%)

Percentual Acumulado / Total (%)

Valor Parcial (R$)

Valor Acumulado / Total (R$)

Mês base:
abr/23

MÊS
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6. CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA 
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
Coordenação Geral
Coordenador Geral P8061 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 3,60            
Administração -             
Chefe de Escritório P8038 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 3,60            
Secretária (o) P8135 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4,50            
Auxiliar Administrativo P8026 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4,50            
Diagnóstico Local -             
Engenheiro de projetos Sênior P8067 0,25    0,25            
Engenheiro de projetos Júnior P8065 1,00    1,00            
Cadista P8159 1,00    1,00            
Estudos de Engenharia -             
Engenheiro de projetos Sênior P8067 0,25    0,50    0,25     0,25      0,75    0,50     2,50            
Engenheiro de projetos Júnior P8065 1,00    2,00    1,00     1,00      3,00    2,00     10,00          
Técnico em geoprocessamento P8155 1,00    2,00    1,00     1,00      3,00    2,00     10,00          
Cadista P8159 1,00    2,00    1,00     1,00      3,00    2,00     10,00          
Avaliação Fundiária -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25    0,25    0,50            
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 0,25    0,25    0,50            
Técnico em geoprocessamento P8155 0,50    0,50    1,00            
Estudos de Mercado/Demanda -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25    0,25     0,50            
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 0,50    0,50     1,00            
Engenheiro/Economista Júnior P8045 1,00    1,00     2,00            
Estudo Econômico/Financeiro -             
Engenheiro/Economista Sênior P8047 0,25 0,25 0,50            
Engenheiro/Economista Júnior P8045 1,00 1,00 2,00            
Estudos Ambientais -             
Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0,25     0,25      0,50            
Técnico ambiental P8143 0,25     0,25      0,50            
Técnico em geoprocessamento P8155 0,50     0,50      1,00            
Estudos Socioeconomicos -             
Engenheiro/Economista Sênior P8067 0,25      0,25    0,50            
Engenheiro/Economista Junior P8045 1,00      1,00    2,00            

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO Código

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA

TOTAL
HOMEM x MÊS
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
Estudos de Alternativas -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50     1,00            
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00     2,00            
Técnico em geoprocessamento P8155 1,00    1,00     2,00            
Edição Final EVTEA -             

-             
-             
-             
-             

Anteprojeto -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25    0,25    0,50            
Engenheiro/Profissional Junior P8065 1,50    1,50    3,00            
Técnico em geoprocessamento P8155 1,50    1,50    3,00            
Cadista P8159 1,50    1,50    3,00            

Estudo de Médio Impacto -             
Meio Físico -             
Geográfo Júnior P8051 0,25      0,25    0,25     0,25    1,00            
Geólogo Júnior P8080 0,25      0,25    0,25     0,25    1,00            
Engenheiro Ambiental Júnior P8057 0,25      0,25    0,25     0,25    1,00            
Engenheiro Agrônomo Júnior P8054 0,50      0,50    0,50     0,50    2,00            
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25      0,25    0,25     0,25    1,00            
Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) -             
Biólogo Sênior P8034 0,50      0,50    0,50     0,50    2,00            
Biológo Junior P8032 0,75      0,75    0,75     0,75    3,00            
Meio Biótico (Flora) -             
Biólogo Sênior P8034 0,25      0,25    0,25     0,25    1,00            
Engenheiro Florestal P8068 0,75      0,75    0,75     0,75    3,00            
Meio Socioeconômico -             
Assistente Social P8021 0,25    0,25     0,25    0,25    1,00            
Economista Júnior P8045 1,00    1,00     1,00    1,00    4,00            
Espeleologia -             
Geólogo Sênior P8082 0,25     0,25    0,25    0,25    1,00            
Biológo Júnior P8032 1,00     1,00    1,00    1,00    4,00            
Arqueologia -             
Arqueólogo P8125 1,00     1,00    1,00    1,00    4,00            

Modelagem de Concessão -             
Componente de Infraestrutura -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50    1,00            
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO Código

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA

TOTAL
HOMEM x MÊS
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
Estudos de Alternativas -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50     1,00            
Componente de Licenciamento Ambiental -             
Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0,50    0,50    1,00            
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            
Componente Econômico-Financeiro -             
Engenheiro/Economista Sênior P8067 0,50    0,50    1,00            
Engenheiro/Economista Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            
Componente Jurídico -             
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50    1,00            
Advogado Sênior P8003 1,00    1,00    2,00            
Advogado Júnior P8001 1,00    1,00    2,00            

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO Código

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA

TOTAL
HOMEM x MÊS
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
P8001 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        1,00       1,00       -        -        -        -        -        -        2,00                 

P8002 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8003 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        1,00       1,00       -        -        -        -        -        -        2,00                 

P8007 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8008 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8009 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8013 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8014 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8015 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8019 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8020 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8021 -        -        -         -         -           0,25       0,25        0,25       0,25       -        -         -         -        -        -        -        -        -        1,00                 

P8025 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8026 0,25      0,25      0,25       0,25       0,25         0,25       0,25        0,25       0,25       0,25      0,25       0,25       0,25      0,25      0,25      0,25      0,25      0,25      4,50                 

P8027 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8028 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8032 -        -        -         -         0,75         0,75       1,75        1,75       1,00       1,00      -         -         -        -        -        -        -        -        7,00                 

P8033 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8034 -        -        -         -         0,75         0,75       0,75        0,75       -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        3,00                 

P8038 0,20      0,20      0,20       0,20       0,20         0,20       0,20        0,20       0,20       0,20      0,20       0,20       0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      3,60                 

P8040 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8041 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8042 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8044 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8045 -        -        1,00       2,00       2,00         2,00       1,00        1,00       1,00       -        -         -         -        -        -        -        -        -        10,00               

P8046 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8047 -        -        -         0,25       0,25         -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        0,50                 

P8051 -        -        -         -         0,25         0,25       0,25        0,25       -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        1,00                 

P8052 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8053 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8054 -        -        -         -         0,50         0,50       0,50        0,50       -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        2,00                 

P8055 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8056 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8057 -        -        -         -         0,25         0,25       0,25        0,25       -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        1,00                 

P8058 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8059 -        -        -         0,25       0,25         -         -         -        -         -        0,50       0,50       -        -        -        -        -        -        1,50                 

P8060 -        -        -         -         -           -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

TOTAL
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
P8061 0,20      0,20      0,20      0,20       0,20      0,20       0,20        0,20       0,20       0,20      0,20       0,20       0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      0,20      3,60                 

P8062 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8063 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8064 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8065 1,00      1,25      2,75      1,50       1,00      4,00       3,00        -        1,50       1,50      3,00       3,00       -        -        -        -        -        -        23,50               

P8066 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8067 0,25      0,50      1,00      0,50       0,75      1,75       1,25        0,25       0,25       0,25      1,50       1,50       -        -        -        -        -        -        9,75                 

P8068 -        -        -        -         0,75      0,75       0,75        0,75       -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        3,00                 

P8069 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8070 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8080 -        -        -        -         0,25      0,25       0,25        0,25       -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        1,00                 

P8081 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8082 -        -        -        -         -        -         0,25        0,25       0,25       0,25      -         -         -        -        -        -        -        -        1,00                 

P8086 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8087 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8088 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8092 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8093 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8094 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8098 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8102 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8106 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8107 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8108 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8112 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8113 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8117 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8118 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8119 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8123 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8124 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8125 -        -        -        -         -        -         1,00        1,00       1,00       1,00      -         -         -        -        -        -        -        -        4,00                 

P8129 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8130 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8131 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8135 0,25      0,25      0,25      0,25       0,25      0,25       0,25        0,25       0,25       0,25      0,25       0,25       0,25      0,25      0,25      0,25      0,25      0,25      4,50                 
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
P8139 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8143 -        -        -        0,25       0,25      -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        0,50                 

P8147 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8151 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8155 -        1,50      2,50      1,50       1,50      4,00       3,00        -        1,50       1,50      -         -         -        -        -        -        -        -        17,00               

P8159 1,00      1,00      2,00      1,00       1,00      3,00       2,00        -        1,50       1,50      -         -         -        -        -        -        -        -        14,00               

P8163 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8167 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8168 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8169 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8173 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8174 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  

P8175 -        -        -        -         -        -         -         -        -         -        -         -         -        -        -        -        -        -        -                  
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
P 8 0 0 1 8.754,83                     -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              8.754,83      8.754,83      -              -              -              -              -              -              17.509,66                   

P 8 0 0 2 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 0 3 18.565,74                    -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              18.565,74     18.565,74     -              -              -              -              -              -              37.131,48                   

P 8 0 0 7 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 0 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 0 9 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 13 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 14 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 15 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 19 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 2 0 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 2 1 12.357,00                   -              -              -              -                -              3.089,25     3.089,25      3.089,25     3.089,25     -              -               -               -              -              -              -              -              -              12.357,00                   

P 8 0 2 5 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 2 6 4.141,66                      1.035,42     1.035,42     1.035,42     1.035,42       1.035,42     1.035,42      1.035,42       1.035,42      1.035,42      1.035,42     1.035,42      1.035,42      1.035,42     1.035,42     1.035,42     1.035,42     1.035,42     1.035,42     18.637,47                   

P 8 0 2 7 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 2 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 3 2 6.516,56                      -              -              -              -                4.887,42    4.887,42     11.403,98     11.403,98    6.516,56       6.516,56     -               -               -              -              -              -              -              -              45.615,92                   

P 8 0 3 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 3 4 13.505,85                    -              -              -              -                10.129,39   10.129,39    10.129,39     10.129,39    -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              40.517,55                    

P 8 0 3 8 6.997,98                    1.399,60     1.399,60    1.399,60     1.399,60      1.399,60     1.399,60      1.399,60       1.399,60     1.399,60      1.399,60    1.399,60      1.399,60      1.399,60    1.399,60    1.399,60    1.399,60    1.399,60    1.399,60    25.192,73                   

P 8 0 4 0 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 4 1 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 4 2 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 4 4 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 4 5 8.934,58                    -              -              8.934,58    17.869,16     17.869,16    17.869,16     8.934,58      8.934,58     8.934,58     -              -               -               -              -              -              -              -              -              89.345,80                 

P 8 0 4 6 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 4 7 19.545,03                   -              -              -              4.886,26     4.886,26    -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              9.772,52                     

P 8 0 5 1 19.436,97                   -              -              -              -                4.859,24    4.859,24     4.859,24      4.859,24     -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              19.436,97                  

P 8 0 5 2 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 5 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 5 4 20.845,65                  -              -              -              -                10.422,83  10.422,83   10.422,83    10.422,83   -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              41.691,30                   

P 8 0 5 5 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 5 6 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              
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6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
P 8 0 5 7 20.915,37                   -              -              -              -                5.228,84    5.228,84     5.228,84      5.228,84     -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              20.915,37                   

P 8 0 5 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 5 9 24.535,65                   -              -              -              6.133,91       6.133,91      -               -                -               -               -              12.267,83    12.267,83    -              -              -              -              -              -              36.803,48                 

P 8 0 6 0 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 6 1 31.397,46                   6.279,49    6.279,49    6.279,49    6.279,49      6.279,49    6.279,49     6.279,49      6.279,49     6.279,49     6.279,49    6.279,49     6.279,49     6.279,49    6.279,49    6.279,49    6.279,49    6.279,49    6.279,49    113.030,86                

P 8 0 6 2 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 6 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 6 4 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 6 5 20.896,56                  20.896,56  26.120,70  57.465,54   31.344,84    20.896,56  83.586,24   62.689,68   -               31.344,84   31.344,84  62.689,68  62.689,68  -              -              -              -              -              -              491.069,16                

P 8 0 6 6 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 6 7 27.069,96                  6.767,49     13.534,98  27.069,96  13.534,98    20.302,47  47.372,43   33.837,45    6.767,49     6.767,49      6.767,49    40.604,94  40.604,94  -              -              -              -              -              -              263.932,11                

P 8 0 6 8 20.923,98                 -              -              -              -                15.692,99   15.692,99    15.692,99     15.692,99   -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              62.771,94                   

P 8 0 6 9 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 7 0 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 8 0 19.004,14                   -              -              -              -                4.751,04      4.751,04       4.751,04        4.751,04      -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              19.004,14                   

P 8 0 8 1 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 8 2 26.255,32                  -              -              -              -                -              -               6.563,83      6.563,83     6.563,83     6.563,83    -               -               -              -              -              -              -              -              26.255,32                  

P 8 0 8 6 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 8 7 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 8 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 9 2 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 9 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 9 4 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 0 9 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 10 2 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 10 6 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 10 7 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 10 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 112 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 113 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 117 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 118 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 119 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

MESESCATEGORIA SALÁRIO

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE
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TOTAL MENSAL POR CATEGORIA

 
Continua... 



Consórcio 

  

 

SEDE: Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1368/904, Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51.021-330 
Fone: (81) 3465-4144 – E-mail: techne@techne.net.br  – Website: www.techne.net.br 

25 

6 CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA (Continuação) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
P 8 12 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 12 4 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 12 5 11.646,62                   -              -              -              -                -              -               11.646,62     11.646,62    11.646,62    11.646,62   -               -               -              -              -              -              -              -              46.586,48                 

P 8 12 9 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 13 0 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 13 1 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 13 5 5.320,70                     1.330,18      1.330,18     1.330,18      1.330,18       1.330,18      1.330,18       1.330,18        1.330,18      1.330,18       1.330,18     1.330,18       1.330,18       1.330,18     1.330,18     1.330,18     1.330,18     1.330,18     1.330,18     23.943,15                  

P 8 13 9 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 14 3 5.800,49                    -              -              -              1.450,12        1.450,12      -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              2.900,25                    

P 8 14 7 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 15 1 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 15 5 5.478,30                     -              8.217,45     13.695,75    8.217,45       8.217,45      21.913,20    16.434,90    -               8.217,45       8.217,45     -               -               -              -              -              -              -              -              93.131,10                    

P 8 15 9 6.943,57                     6.943,57     6.943,57    13.887,14    6.943,57      6.943,57     20.830,71    13.887,14      -               10.415,36     10.415,36   -               -               -              -              -              -              -              -              97.209,98                 

P 8 16 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 16 7 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 16 8 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 16 9 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 17 3 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 17 4 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

P 8 17 5 -                              -              -              -              -                -              -               -                -               -               -              -               -               -              -              -              -              -              -              -                              

44.652,30  64.861,38  131.097,65  100.424,97  152.715,92  260.677,41  229.616,43  109.534,75  103.540,65  91.516,82   152.927,69  152.927,69  10.044,68  10.044,68  10.044,68  10.044,68  10.044,68  10.044,68  1.654.761,72              TOTAL MENSAL

MESESCATEGORIA SALÁRIO

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE

 TOTAL GERAL 

TOTAL MENSAL POR CATEGORIA
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7. EQUIPE TÉCNICA 
 



Consórcio 

  

 

SEDE: Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1368/904, Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51.021-330 
Fone: (81) 3465-4144 – E-mail: techne@techne.net.br  – Website: www.techne.net.br 

27

7 EQUIPE TÉCNICA 

Estado:
Trecho:
Subtrecho: 
Lote: 

Discriminação Código
Coordenação Geral Coordenador Geral P8061 3,60 31.397,46 113.030,85

113.030,85
Chefe de Escritório P8038 3,60 6.997,98 25.192,72
Secretária (o) P8135 4,50 5.320,70 23.943,15
Auxiliar Administrativo P8026 4,50 4.141,66 18.637,47

67.773,34
Engenheiro de projetos Sênior P8067 0,25 27.069,96 6.767,49
Engenheiro de projetos Júnior P8065 1,00 20.896,56 20.896,56
Cadista P8159 1,00 6.943,57 6.943,57

34.607,62
Engenheiro de projetos Sênior P8067 2,50 27.069,96 67.674,90
Engenheiro de projetos Júnior P8065 10,00 20.896,56 208.965,60
Técnico em geoprocessamento P8155 10,00 5.478,30 54.783,00
Cadista P8159 10,00 6.943,57 69.435,70

400.859,20
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50 27.069,96 13.534,98
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 0,50 20.896,56 10.448,28
Técnico em geoprocessamento P8155 1,00 5.478,30 5.478,30

23.983,26
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50 27.069,96 13.534,98
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00 20.896,56 20.896,56
Engenheiro/Economista Júnior P8045 2,00 8.934,58 17.869,16

34.431,54
Engenheiro/Economista Sênior P8047 0,50 19.545,03 9.772,51
Engenheiro/Economista Júnior P8045 2,00 8.934,58 17.869,16

27.641,67
Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0,50 24.535,65 12.267,82
Técnico ambiental P8143 0,50 5.800,49 2.900,24
Técnico em geoprocessamento P8155 1,00 5.478,30 5.478,30

20.646,36
Engenheiro/Economista Sênior P8067 0,50 27.069,96 13.534,98
Engenheiro/Economista Junior P8045 2,00 8.934,58 17.869,16

31.404,14
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 27.069,96 27.069,96
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 20.896,56 41.793,12
Técnico em geoprocessamento P8155 2,00 5.478,30 10.956,60

79.819,68
0 0 0,00 -             0,00
0 0 0,00 -             0,00
0 0 0,00 -             0,00
0 0 0,00 -             0,00

0,00
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50 27.069,96 13.534,98
Engenheiro/Profissional Junior P8065 3,00 20.896,56 62.689,68
Técnico em geoprocessamento P8155 3,00 5.478,30 16.434,90
Cadista P8159 3,00 6.943,57 20.830,71

113.490,27

Estudos de Alternativas

SUB TOTAL

Estudos Socioeconomicos

SUB TOTAL

Anteprojeto

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Edição Final EVTEA

Avaliação Fundiária

Estudos de 
Mercado/Demanda

SUB TOTAL
Estudo 

Econômico/Financeiro

Estudos de Engenharia

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudos Ambientais

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Atividades

SUB TOTAL

Único
Salário / 

Mês

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Diagnóstico Local

Administração

E Q U I P E    T É C N I C A

Total (R$)
Categoria Homem * 

Mês

Mês base: abr/23

Bahia
IUIÚ

 
Continua... 
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7 EQUIPE TÉCNICA (Continuação) 

Estado:
Trecho:
Subtrecho: 
Lote: 

Discriminação Código

Geográfo Júnior P8051 1,00 19.436,97 19.436,97
Geólogo Júnior P8080 1,00 19.004,14 19.004,14
Engenheiro Ambiental Júnior P8057 1,00 20.915,37 20.915,37
Engenheiro Agrônomo Júnior P8054 2,00 20.845,65 41.691,30
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 27.069,96 27.069,96

128.117,74
Biólogo Sênior P8034 2,00 13.505,85 27.011,70
Biológo Júnior P8032 3,00 6.516,56 19.549,68

46.561,38
Biólogo Sênior P8034 1,00 13.505,85 13.505,85
Engenheiro Florestal P8068 3,00 20.923,98 62.771,94

76.277,79
Assistente Social P8021 1,00 12.357,00 12.357,00
Economista Júnior P8045 4,00 8.934,58 35.738,32

48.095,32
Geólogo Sênior P8082 1,00 26.255,32 26.255,32
Biológo Júnior P8032 4,00 6.516,56 26.066,24

52.321,56
Arqueologia Arqueólogo P8125 4,00 11.646,62 46.586,48

46.586,48

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 27.069,96 27.069,96
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 20.896,56 41.793,12

68.863,08
Engenheiro Ambiental Sênior P8059 1,00 24.535,65 24.535,65
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 20.896,56 41.793,12

66.328,77
Engenheiro/Economista Sênior P8067 1,00 27.069,96 27.069,96
Engenheiro/Economista Júnior P8065 2,00 20.896,56 41.793,12

68.863,08
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 27.069,96 27.069,96
Advogado Sênior P8003 2,00 18.565,74 37.131,48
Advogado Júnior P8001 2,00 8.754,83 17.509,66

81.711,10

Estudo de Médio Impacto

Espeleologia

Modelagem de Concessão

SUB TOTAL

Meio Socioeconômico

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Meio Físico

SUB TOTAL
Meio Biótico (Fauna 
Terrestre/Aquática)

SUB TOTAL

Meio Biótico (Flora)

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Componente de Infraestrutura

Componente de 
Licenciamento Ambiental

Componente Econômico-
Financeiro

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Componente Jurídico

Atividades

Único
Salário / 

Mês

E Q U I P E    T É C N I C A

Total (R$)
Categoria Homem * 

Mês

Mês base: abr/23

Bahia
IUIÚ
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8. EQUIPAMENTOS 
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8 EQUIPAMENTOS 

B8951 - COMPESA 1008 m².mês 46,26 46.630,08
B8953 - COMPESA 144 mês 510,27 73.478,88

10562 - ORSE 144 mês 30,00 4.320,00

124.428,96

Coordenação Geral R$ 2.592,27 18,00 46.660,86
Diagnóstico Local R$ 2.592,27 1,00 2.592,27
Estudos de Engenharia R$ 2.592,27 6,00 15.553,62
Avaliação Fundiária R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
Estudos de Mercado/Demanda R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
Estudo Econômico/Financeiro R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
Estudos Ambientais R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
Estudos Socioeconômicos R$ 2.592,27 3,00 7.776,81
Estudos de Alternativas R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
Edição Final EVTEA
Anteprojeto R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
Estudo de Médio Impacto R$ 2.592,27 6,00 15.553,62
Modelagem de concessão R$ 2.592,27 2,00 5.184,54
SUBTOTAL 124.428,96

1 - Equipamentos Qtd Unid Total (R$) Valor TotalCódigo

Imóvel Comercial
Mobiliário

TOTAL DA PROPOSTA

Custos diversos - Escritório

Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos 

 
 



Consórcio 

  

 

SEDE: Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1368/904, Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51.021-330 
Fone: (81) 3465-4144 – E-mail: techne@techne.net.br  – Website: www.techne.net.br 

31

9. VEÍCULOS 
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9 VEÍCULOS 

Estado: 

Trecho:

Subtrecho: 

Lote: 

POR MÊS TOTAL

operativa improdutiva operativa improdutiva R$ R$

Coordenação Geral Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 18,00 66,00 116,49 61,40 35,02 4,50 8.131,88 36.593,46

Diagnóstico Local Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 1,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,25 8.131,88 2.032,97

Estudos de Engenharia Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 6,00 66,00 116,49 61,40 35,02 1,50 8.131,88 12.197,82

Avaliação Fundiária Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,50 8.131,88 4.065,94

Estudos de Mercado/Demanda Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,00 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,00 8.131,88 0,00

Estudo Econômico/Financeiro Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,00 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,00 8.131,88 0,00

Estudos Ambientais Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,50 8.131,88 4.065,94

Estudos Socioeconômicos Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,00 3,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,00 8.131,88 0,00

Estudos de Alternativas Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,50 8.131,88 4.065,94

Edição Final EVTEA Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,00 1,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,00 8.131,88 0,00

Anteprojeto Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,25 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,50 8.131,88 4.065,94

Estudo de Médio Impacto Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,50 6,00 66,00 116,49 61,40 35,02 3,00 8.131,88 24.395,64

Modelagem de concessão Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0,00 2,00 66,00 116,49 61,40 35,02 0,00 8.131,88 0,00

91.483,65

HORAS MENSAIS

V E Í C U L O S

Bahia

IUIÚ

Único

Mês base: abr/23

SUBTOTAL

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE PREÇO

COD UNIDADES MESES
QTD

TOTAL

CUSTO HORÁRIO
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10. SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 
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10 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

PROJETO:

250 km² 616,17 154.042,50
250 km² 170,12 42.529,72
250 km² 259,44 64.860,00
60 un 929,83 55.789,98
60 un 51,08 3.064,63

250 km² 124,32 31.078,75
250 km² 291,87 72.967,50
250 km² 464,83 116.207,50
250 km² 226,13 56.531,97
250 km² 66,33 16.582,54

613.655,09

1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm)

1.6 – Aerotriangulação

SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO

1 - Levantamentos Aerofotogramétricos Qtd Unid Total (R$) Valor Total

1.1 – Voo Aerofotogramétrico
1.2 – Planejamento

1.7 – Restituição
1.8 – Reambulação
1.9 – Edição / Revisão
1.10 – Entrega Final

TOTAL

1.3 – Apoio de Campo
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2)

PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA
CODIGO:

PCAT
NOME DA EMPRESA: Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX

Iuiú EDITAL: 24/2023
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11. SERVIÇOS PEDOLÓGICOS 
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11 SERVIÇOS PEDOLÓGICOS 
CODIGO:

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 1 CODE

GT1.2 CODE Sondagem a Trado un 12500 39,75R$                     R$          496.905,68 

GT1.3 CODE Abertura e Descrição de Trincheiras un 2500 225,00R$                   R$          562.500,00 

GT2 CODE Ensaios: 

GT2.1 CODE Análises completas de trincheiras un 250 235,00R$                   R$            58.750,00 

GT2.2 CODE Análises parciais de trincheiras un 250 100,00R$                   R$            25.000,00 

GT2.3 CODE Picadas manuais km 20 2.000,00R$                R$            40.000,00 

GT2.4 CODE Teste de condutividade hidráulica tipo porchet un 125 250,00R$                   R$            31.250,00 

R$ 1.214.405,68

SERVIÇOS PEDOLÓGICOS
NOME DA EMPRESA: Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX

PROJETO: Iuiú CONTRATANTE:

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CODEVASF (SEDE)

km - Quilômetro de medição

Sondagens

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;
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12. SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS 
 



Consórcio 

  

 

SEDE: Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1368/904, Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51.021-330 
Fone: (81) 3465-4144 – E-mail: techne@techne.net.br  – Website: www.techne.net.br 

38

12 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS 
CODIGO:

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 1 CODE

GT1.2 CODE Sondagem Mista: (Des)Mobilização un 1 3.157,33R$                R$         3.157,33 

GT1.3 CODE Sondagem Mista: em rochas m 63 981,33R$                   R$       61.823,79 

GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização un 1 1.234,48R$                R$         1.234,48 

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre m 630 97,20R$                     R$       61.236,00 

GT2.2.3 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m un 210 270,75R$                   R$       56.857,50 

GT3 CODE Ensaios de Solo: 

GT3.2 CODE Ensaio: Umidade Natural un 70 68,87R$                     R$         4.820,90 

GT3.3 CODE Ensaio: Densidade Natural un 70 48,49R$                     R$         3.394,30 

GT3.4 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 70 150,00R$                   R$       10.500,00 

GT3.5 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 70 150,00R$                   R$       10.500,00 

GT3.6 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 70 150,00R$                   R$       10.500,00 

GT3.7 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 70 124,27R$                   R$         8.698,90 

GT3.8 CODE Ensaio: Massa Especif ica Real dos Grãos un 70 65,78R$                     R$         4.604,60 

GT4 CODE Ensaios de Expansão

GT4.1 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em aneis un 35 422,76R$                   R$       14.796,60 

GT5 CODE Ensaios de Dispersão 

GT5.1 CODE Ensaio: Dispersão Crumb Test un 35 122,19R$                   R$         4.276,65 

R$ 256.401,05

Sondagem Mista

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

m - metro de perfuração de sondagem

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS
NOME DA EMPRESA: Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX

PROJETO: Iuiú CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)
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13. DETALHAMENTO DO BDI 
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13 DETALHAMENTO DO BDI 

Administração Central 4,93%

Seguro e Garantia (*) 0,28%

Risco 1,00%

Despesas Financeiras 0,94%

Lucro 6,74%

Tributos (soma dos itens abaixo) 0,0865

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISSQN (**) 5,00%

TOTAL 25,27%

DESCRIÇÃO BDI ADOTADO %

BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU
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14. DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
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14 DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

P8001 Advogado júnior mês 4.298,36 79,71% 3.426,22 0,16 677,01 0,01 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,43 - 0,00 0,07 301,75 0,00 9,98 1,04 4.456,47 8.754,83 

P8003 Advogado sênior mês 9.757,66 79,71% 7.777,83 0,07 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,43 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,90 8.808,08 18.565,74 

P8021 Assist ent e social sênior mês 6.285,93 80,18% 5.040,06 0,11 677,01 0,01 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 4,21 - 0,00 0,05 301,75 0,00 9,98 0,97 6.071,08 12.357,00 

P8026 Auxiliar  administ rat ivo mês 1.681,55 80,22% 1.348,94 0,40 677,01 - 0,00 - 0,00 0,07 118,14 0,00 4,29 - 0,00 0,18 301,75 0,01 9,98 1,46 2.460,11 4.141,66 

P8032 Biólogo júnior mês 3.034,42 79,59% 2.415,09 0,22 677,01 0,01 38,08 - 0,00 0,01 36,97 0,00 3,26 - 0,00 0,10 301,75 0,00 9,98 1,15 3.482,14 6.516,56 

P8034 Biólogo sênior mês 6.946,81 79,59% 5.528,97 0,10 677,01 0,01 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,26 - 0,00 0,04 301,75 0,00 9,98 0,94 6.559,04 13.505,85 

P8038 Chef e de escr it ór io mês 3.329,20 79,83% 2.657,70 0,20 677,01 - 0,00 - 0,00 0,01 19,28 0,00 3,06 - 0,00 0,09 301,75 0,00 9,98 1,10 3.668,78 6.997,98 

P8045 Economist a júnior mês 4.427,89 79,39% 3.515,30 0,15 677,01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 2,65 - 0,00 0,07 301,75 0,00 9,98 1,02 4.506,69 8.934,58 

P8047 Economist a sênior mês 10.342,63 79,39% 8.211,01 0,07 677,01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 2,65 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,89 9.202,40 19.545,03 

P8051 Engenheiro agrimensor/ Geógraf o júnior mês 10.302,00 79,61% 8.201,42 0,06 578,44 0,00 38,38 - 0,00 - 0,00 0,00 3,11 - 0,00 0,03 303,64 0,00 9,98 0,89 9.134,97 19.436,97 

P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 11.067,00 79,06% 8.749,57 0,06 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 2,26 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,88 9.778,65 20.845,65 

P8057 Engenheiro ambient al júnior mês 11.067,00 79,68% 8.818,19 0,06 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,37 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,89 9.848,37 20.915,37 

P8059 Engenheiro ambient al sênior mês 13.081,85 79,68% 10.423,62 0,05 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,37 - 0,00 0,02 301,75 0,00 9,98 0,88 11.453,80 24.535,65 

P8061 Engenheiro coordenador mês 16.918,60 79,51% 13.451,98 0,04 677,01 0,00 34,78 - 0,00 - 0,00 0,00 3,38 - 0,00 0,02 301,75 0,00 9,98 0,86 14.478,87 31.397,46 

P8065 Engenheiro de projet os júnior mês 11.067,00 79,51% 8.799,37 0,06 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,38 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,89 9.829,56 20.896,56 

P8067 Engenheiro de projet os sênior mês 14.506,03 79,51% 11.533,74 0,05 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 3,38 - 0,00 0,02 301,75 0,00 9,98 0,87 12.563,93 27.069,96 

P8068 Engenheiro f lorest al júnior mês 11.067,00 79,75% 8.825,93 0,06 677,01 0,00 38,08 - 0,00 - 0,00 0,00 4,23 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,89 9.856,98 20.923,98 

P8080 Geólogo júnior mês 10.004,50 79,67% 7.970,59 0,07 677,01 0,00 36,63 - 0,00 - 0,00 0,00 3,69 - 0,00 0,03 301,75 0,00 9,98 0,90 8.999,64 19.004,14 

P8082 Geólogo sênior mês 14.040,33 79,67% 11.185,93 0,05 677,01 0,00 36,63 - 0,00 - 0,00 0,00 3,69 - 0,00 0,02 301,75 0,00 9,98 0,87 12.214,99 26.255,32 

P8125 Paleont ólogo/ Arqueólogo/ Ant ropólogo sênior mês 5.881,64 82,11% 4.829,41 0,10 578,44 0,01 38,38 - 0,00 - 0,00 0,00 5,10 - 0,00 0,05 303,64 0,00 9,98 0,98 5.764,97 11.646,62 

P8135 Secret ár ia mês 2.364,31 79,83% 1.887,43 0,29 677,01 - 0,00 - 0,00 0,03 77,17 0,00 3,06 - 0,00 0,13 301,75 0,00 9,98 1,25 2.956,40 5.320,70 

P8143 Técnico ambient al mês 2.618,06 79,85% 2.090,52 0,26 677,01 0,01 37,29 - 0,00 0,02 61,95 0,00 3,94 - 0,00 0,12 301,75 0,00 9,98 1,22 3.182,44 5.800,49 

P8155 Técnico em geoprocessament o mês 2.433,29 79,62% 1.937,39 0,28 677,01 0,02 42,69 - 0,00 0,03 73,03 0,00 3,16 - 0,00 0,12 301,75 0,00 9,98 1,25 3.045,01 5.478,30 

P8159 Técnico em inf ormát ica - programador mês 3.298,20 79,79% 2.631,63 0,21 677,01 - 0,00 - 0,00 0,01 21,14 0,00 3,86 - 0,00 0,09 301,75 0,00 9,98 1,11 3.645,37 6.943,57 

Assist ência Médica Seguro de Vida

Encargos Complement ares Encargos Adicionais
Enc a r gos Tot a i s Cust o Tot a l

Aliment ação EPI Ferrament a Transport e
Exame 

Ocupacional
Cest a Básica

Códi go Enge nha r i a  Consul t i v a Ca t e gor i a  pr of i ssi ona l Und Salár io (R$) Encargos Sociais (%) Encargos Sociais (R$)
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15. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
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15 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
À 
CODEVASF 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba 
Referência: Edital nº 024/2023-CODEVASF – Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental (EVTEA) com a Consolidação do Anteprojeto de Engenharia, 
Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão 
para o Projeto de Irrigação do Iuiú, na Área de Abrangência da 2ª Superintendência 
Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia. 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA VIDON, portador da Cédula de Identidade RG nº 2724-D - 
CREA/DF e do CPF nº 116.683.001-25, como representante devidamente constituído do 
Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX, formado pelas empresas TECHNE Engenheiros 
Consultores Ltda. (CNPJ/MF nº 00.507.946/0001-49) e NOVA ENGEVIX Engenharia e Projetos 
S.A. (CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31), doravante denominado Licitante, para fins do disposto no 
Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Recife/PE, 15 de Dezembro de 2023. 

 
 

_________________________________ 
Antonio Carlos de Almeida Vidon 

CREA-DF nº 2724-D | CPF nº 116.683.001-25 
Representante Legal do  

Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX 
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16. TERMO DE ENCERRAMENTO  
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16 TERMO DE ENCERRAMENTO  

Em atendimento ao Edital da Licitação Eletrônica nº 024/2023 - CODEVASF, cujo o 

objeto é a Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA) com a Consolidação do Anteprojeto de Engenharia, Estudo 

Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão 

para o Projeto de Irrigação do Iuiú, na Área de Abrangência da 2ª 

Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, no Estado da 

Bahia, o Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX, formado pelas empresas TECHNE 

Engenheiros Consultores Ltda. (CNPJ/MF nº 00.507.946/0001-49) e NOVA 

ENGEVIX Engenharia e Projetos S.A. (CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31), informa 

que esta é a última página do volume de Proposta de Preços. 

Recife/PE, 15 de Dezembro de 2023. 

 
 

_________________________________ 
Antonio Carlos de Almeida Vidon 

CREA-DF nº 2724-D | CPF nº 116.683.001-25 
Representante Legal do  

Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX 
 

 


