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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para executar 0s servicos de impermeabilizacdo nas estruturas do
Aqueduto Jacaré, no WBS 2305, e do Aqueduto da BR-316, localizados no Eixo Leste do PISF — Projeto de
Integracdo do Rio S&o Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional. O objetivo deste
documento é apresentar o escopo, as condi¢Oes e 0s requisitos minimos necessarios e suficientes que permitam a
elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para prestacdo dos
servicos objeto desse Termo de Referéncia e seus Anexos.

1.2. CODIGO SIASG — CATSER: Servigo/Obras civis — Impermeabilizagio/cristalizagio/Revestimento/Tratamento
Especial - 545/1600

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢os acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

ACUDE INTERLIGADO - Reservatério artificial, que ndo faz parte da infraestrutura do PISF, ou dos ramais
interligados, e que recebera dguas do PISF e tera sua regra de operacao integrada a regra de operacdo do PISF.

ANA — Agéncia Nacional de Aguas

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragdo superior
da CODEVASF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a coordenacao
dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

BARRAGEM: qualquer estrutura construida dentro ou fora de um curso permanente ou temporario de agua, em
talvegue ou em cava exaurida com dique, para fins de contencdo ou acumulacéo de substancias liquidas ou de misturas
de liquidos e s6lidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

CANTEIRO DE OBRAS — Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com vistas a
apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagbes para as equipes de
supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

CCO - Centro de Controle Operacional do PISF.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote
1 — Brasilia-DF.

CONSELHO GESTOR - Conselho de carater consultivo e deliberativo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, criado pelo Decreto Federal n° 5.995, de 19/12/2006.

COMISSIONAMENTO: Aplicacdo integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para
verificar, inspecionar e testar cada componente fisico do empreendimento, desde os individuais, como pecas,
instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como mddulos, subsistemas e sistemas com a finalidade de
verificar a conformidade dos bens e servigos objeto dos contratos de obras e fornecimentos, com os requisitos da
Documentagdo Técnica, das Especificagdes Técnicas Consolidadas, dos Niveis de Desempenho Garantidos, bem como
demais condi¢des estabelecidas nos contratos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucgao dos servigos.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigacdes
e direitos de ambas com relacéo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representagio grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho
ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou
precos.

DEFEITO: Qualquer anormalidade detectada em uma instalacdo/equipamento que ndo o impossibilite de permanecer
em funcionamento ou disponivel para a operacdo, mas apenas afeta o grau de confiabilidade e/ou desempenho
especificado ou esperado para essa instalacdo/equipamento.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢a de condigBes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos emitidos nos
Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos e proposta
financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios & execu¢do dos
Servicos.

EBV: Estagdo de Bombeamento do Trecho V do PISF.
EBI: Estacdo de Bombeamento do Trecho | do PISF.
ECS - Estrutura de Controle de Superficie de reservatoério do PISF.

EPI - Equipamento de Protecdo Individual que consiste em todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado a protecdo contra riscos capazes de ameacar a sua seguranga e a sua sadde.

EPC - Equipamento de Protecdo Coletiva que consiste em todo dispositivo ou sistema coletivo, destinado a
preservacdo da integridade fisica e da sadde dos trabalhadores.

EMPREENDEDOR: O Ministério do Desenvolvimento Regional.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e 0s
procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. Séo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra, fiscalizacdo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servi¢os. Havendo caderno de encargos, este
englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTADOS BENEFICIADOS — Os Estados de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceara.

FALHA: Efeito ou consequéncia de uma ocorréncia acidental em equipamentos ou instalagdes, que acarreta sua
indisponibilidade operativa em condi¢fes ndo programadas, impedindo-a de funcionar, e, portanto, de desempenhar
suas fungdes em carater permanente ou temporario.

FERRAMENTAS ESPECIAIS: Ferramentas utilizadas especifica e exclusivamente para a execugdo de intervencéo
de montagem, desmontagem ou manutencdo em determinado equipamento ou sistema.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em
sua representacdo a fiscalizacdo do contrato.
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LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MANUTENCAO CORRETIVA: Servico programado ou ndo, em equipamentos ou instalacdes, para corrigir falhas
ou defeitos, a fim de restabelecé-los a condicao satisfatéria de operacéo.

MANUTENCAO DE EMERGENCIA: Servico executado em equipamentos ou instalacdes, objetivando corrigir de
imediato as causas e efeitos motivados por desligamento provocado por acdo humana, para evitar riscos as pessoas e
danos em equipamentos, sem tempo habil para comunicacdo aos Centros de Operacéo.

MANUTENGCAO FORCADA: E todo servico executado em um equipamento ou instalagdo, decorrente de um
desligamento forgado, afim de restabelecé-lo a condicdo satisfatdria de operagao.

MANUTENCAO PREVENTIVA: Servico programado de controle, conservagio e restauragio dos equipamentos ou
instalacdes, a fim de manté-los em condicOes satisfatorias de operacdo e prevenir contra possiveis ocorréncias que
acarretem a sua indisponibilidade.

MANUTENCAO PROGRAMADA: Servico programado em uma instalagdo ou equipamento para cumprimento de
programa de manutencéo preventiva ou manutengdo de urgéncia, obedecendo aos prazos estabelecidos na programacédo
das intervencdes em instalacfes da Rede de Operagéo.

MANUTENCAO DE URGENCIA: Servico executado, fora dos prazos estabelecidos para os desligamentos
programados, no menor tempo possivel, antes da proxima manutencdo preventiva, para corre¢do de um defeito, mas
gue ndo exige intervencdo imediata.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio econémico-
financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncig;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar em solugfes
metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacfes de resultado, em termos de modificagdo das solucbes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo;

¢) Estabelecimento preciso das fracfes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar em solugdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugdo e a
solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao.

NR — Norma Regulamentadora que trata do conjunto de requisitos e procedimentos relativos a seguranca e medicina do
trabalho.

MDR: Ministério do Desenvolvimento Regional.

OPERACAO E MANUTENCAO (O&M): conjunto de atividades compreendendo a gestdo, programagéo, controle,
distribuicdo, execucdo dos servi¢cos de manutencdo das infraestruturas e operagdo dos equipamentos, visando o
fornecimento d’agua.

OPERADORA ESTADUAL - Pessoa juridica designada em ato proprio dos Estados beneficiados, encarregada de
operar as infraestruturas hidricas interligadas ao PISF para aducdo de agua bruta nos respectivos Estados e de firmar
contrato com a Operadora Federal.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO (ONS): é o 6rgéo responsavel pela coordenagéo e controle
da operacdo das instalagdes de geracdo e transmisséo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo
planejamento da operacdo dos sistemas isolados do pais, sob a fiscalizacdo e regulacdo da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).
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OPERADORA FEDERAL - CODEVASF, empresa puUblica, cuja criacdo foi autorizada pela Lei 6.088, de
16/07/1974, e designada por meio do Decreto N° 5.995, de 19/12/2006.

PCMAT - Programa de condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria e na Construgdo Civil.
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.

PEQUENAS COMUNIDADES AGRICOLAS — Usuario do PISF caracterizado por atividade de irrigacio em
comunidades agricolas definidas no licenciamento ambiental.

PEQUENO USUARIO — Usuério cuja vazdo méaxima de captacio seja estipulada pela Operadora Estadual, limitada a
2,5 litros por segundo.

PERDAS FISICAS — Evaporagio, infiltragio, extravasamento, vazamento e perdas por transito em trecho de rio.
PERDAS ADMISSIVEIS — Perdas fisicas e nio fisicas admitidas pelo regulador para incorporago na tarifa.
PERDAS NAO FISICAS — Usos n&o autorizados e erros de medicéo.

PGA - Plano de Gestdo Anual do PISF que consiste em instrumento especifico de ajuste contratual que envolve a
Operadora Federal, as Operadoras Estaduais, os Estados beneficiados e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

PISF - Projeto de Integragdo do rio S&o Francisco com Bacias Hidrogréficas do Nordeste Setentrional, abrangendo as
estruturas de captacdo, transporte, bombeamento e reserva de agua bruta, suas estruturas auxiliares, bem como as faixas
de dominio do projeto — 100 metros de cada lado -, desde os canais de aproximacao junto ao Rio S&o Francisco até o0s
Pontos de Entrega, incluindo o trecho em canal natural ao longo da calha do rio Piranhas-A¢U entre o agude
Engenheiro Avidos, na Paraiba, e a divisa de Estado entre a Paraiba e o Rio Grande do Norte.

PRODUTO - Conjunto de atividades que serdo desenvolvidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia do contrato,
apresentadas na forma de relatérios mensais, descrevendo, detalhadamente, todas as intervencfes da operacdo e
manutencdo bem como analises e estudos realizados.

PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que relne os elementos necessarios e suficientes a execucao
completa dos servicos.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situagio
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias, recomendacgdes, além de conclusBes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO FINAL — Documento a ser apresentado ao término do contrato relatando os principais servicos
executados, com apresentacdo dos custos, estratificados por ano contratual, no decorrer da vigéncia do instrumento.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifo com as partes envolvidas, contratada para instalacgdo, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo da execugdo dos
servigos e fornecimentos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistémico
das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunica¢Ges administrativas, licitacbes e
contratos. E utilizado por vérias entidades da Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente & presidéncia da
CODEVASF, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os servicos objeto deste Termo de Referéncia.
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TEF — Termo de Encerramento Fisico de contrato administrativo para execucdo de obras, instalacdo, montagem e
fornecimento de equipamentos ou prestacdo de servigos.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

TUD - Tomada D’agua de Uso Difuso de reservatorio do PISF.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Licitacdo Eletronica. A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n°® 13.303, de 30 de junho
de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alteracdes e regulamentos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto
3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitéario
3.4. Valor estimado: Publico: (Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU)

3.5. Intervalo minimo entre lances: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - que corresponde & valor préximo a referéncia
de 0,5% (meio por cento) do valor do orgamento

3.6. Critério de Julgamento: Menor Prego

4, LOCALIZAGCAO DO OBJETO

Aqueduto Jacaré

4.1.1. O Agqueduto Jacaré (WBS 2305) localiza-se entre as estacas 4028+7,48 e 4036+8,88 do Eixo Leste do
Projeto de Integracdo do S&o Francisco com as Bacias Hidrogréficas do Nordeste Setentrional — PISF, no municipio de
Floresta, estado de Pernambuco, na érea sob jurisdi¢do do Centro de Controle e Operagdo do PISF (CCO), unidade
organica subordinada a Geréncia de Operacao do PISF da CODEVASF.

4.1.2. O Aqueduto Jacaré é o segundo do sistema adutor do Eixo Leste. Esta situado entre os segmentos de canal
WABS 2212 (Segmento de canal entre o Reservatério Muquém e o Aqueduto Jacaré) e o WBS 2213 (Segmento de canal
entre 0 Aqueduto Jacaré e o Reservatorio Cacimba Nova). O Aqueduto Jacaré localiza-se nas coordenadas geogréaficas
8°24°45”°S ¢ 37° 53°46°"W. A seguir sdo apresentadas imagens do Aqueduto Jacaré.
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Aqueduto BR-316
4.1.3. O Aqueduto da BR-316 (WBS-2304) localiza-se no Eixo Leste do Projeto de Integragdo do S&o Francisco
com as Bacias Hidrogréaficas do Nordeste Setentrional — PISF, no municipio de Floresta, estado de Pernambuco.

4.1.4. O Aqueduto da BR-316 localiza-se nas coordenadas Geograficas 8°46°01”°S e 38°21°51”"W. A seguir sdo
apresentadas imagens do entroncamento do aqueduto com a BR-316.
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Figura 1 — Localizagdo da area no Eixo Leste do Projeto de Integragdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrogréaficas do
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5. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

5.1. Os servicos deverdo serem executados com duas frentes de servicos, sendo uma equipe de execucdo mobilizada
para a area de servicos do Aqueduto Jacaré e outra equipe de execucdo mobilizada a area de servicos do aqueduto
da BR-316.

5.2. A execucdo das atividades se resume nas seguintes etapas de servicos.

a) Inspegdo prévia em toda area a ser impermeabilizada;

b) Limpeza de sujeiras e poeiras das superficies adjacentes as juntas de dilatacdo e em toda area dos
aquedutos;

c) Tratamento das superficies adjacentes as juntas de dilatagdo em toda area dos aquedutos;

d) Selamento/fechamento da abertura, no piso e paredes, entre a estrutura do aqueduto e a estrutura da
bacia de transicdo com geossintético;

e) Aplicacdo de até duas deméaos de selador especial;

f) Impermeabilizagdo com poliuréia em todas as juntas de dilatac&o;

g) Impermeabilizacdo das superficies tratadas com aplicacdo de poliuréia e em toda area dos aquedutos.

h) O servico de impermeabilizacdo devera ser executado em toda a parte interna dos aquedutos (paredes
e fundo), bacia de transicdo de montante, de jusante e parte de canal das bacias.

i) A impermeabilizacdo dos aquedutos Jacaré e da BR-316, por toda as paredes e lajes, assim como
paredes e lajes das bacias de transi¢do a jusante e montante, serd executada expandindo 1,10 m (um
metro e dez centimetros) para os canais, de cada lado. Todas as juntas deverdo ser executadas
conforme as especificacdes técnicas.

j) O tratamento da superficie serd atraves de esmerilhadeiras;

5.2.1. Impermeabilizacdo das juntas de dilatagdo e demais areas com aplicacéo de poliuréia seré:
a) por maquina e pistola apropriada, com espessura média final da pelicula de 3,00mm;
b) utilizado um sistema composto: Selador epoxi especial + POLIUREIA,;

c) acor final do revestimento cinza grafite.

5.2.2. Executar os servicos conforme normas técnicas, adotando como referéncia a ABNT NBR 16545/2016 —
Revestimentos de alta espessura com sistemas de poliuréia e hibridos de poliuréia/poliuretano — Requisitos de
desempenho.

5.2.3. A Execugdo dos servicos também devera atender a legislagdo vigente e, em especial a:

a) Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracbes - Politica Nacional de
Recursos Hidricos;

b) Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracGes — Lei das Estatais

¢) Portaria n® 518 de 25 de mar¢o de 2004 do Ministério da Saude;

d) Norma NBR 16545/2016 — Revestimentos de alta espessura com sistemas de poliuréia e hibridos de
poliuréia/poliuretano - Requisitos de desempenho;

e) Caderno de Encargos da CODEVASF;

f) Regulamentacbes de or¢camento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI;

g) Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

h) Portaria N° 518/04 do Ministério da Salde;

i) Normas da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

j) Cddigo de Obras das respectivas Administracbes Municipais.
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QUANTITATIVOS DOS SERVICOS

AQUEDUTO JACARE

5.3. A area de impermeabilizacdo do Aqueduto Jacaré é de aproximadamente 1.958,83 m?, conforme demonstracéo a

seguir:

Aqueduto Jacaré - Aqueduto
Posicdo Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
paredes Laterais 120,36 3,07 0,13 739,01
Fundo 120,36 3,89 0,00 468,20
Canto Inclinado 120,36 0,28 0,00 67,40
Total 1274,61
Aqueduto Jacaré - Transicdo de Montante
Posigdo Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
Al 20,00 6,46 0,00 129,20
A2 20,73 3,17 0,13 68,41
A3 1,00 3,17 0,13 6,60
A4 21,00 4,10 0,00 86,10
Total 290,31
Aqueduto Jacaré - Transicao de Jusante
Posigdo Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
Al 5,55 3,17 0,13 18,32
A2 20,73 3,17 0,13 136,82
A3 1,00 3,17 0,13 6,60
A4 4,20 1,00 0,00 4,20
A5 20,00 - 0,00 193,00
Total 358,93
Canal - Montante/Jusante
Posicao Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
Fundo 1,10 4,00 0,00 8,80
Laterais 1,10 5,95 0,00 26,18
Total 34,98
TOTAL GERAL 1958,83 m?

AQUEDUTO BR-316

5.4. A éarea de impermeabilizacdo do Aqueduto da BR-316 é de aproximadamente 1.835,14 m?, conforme

demonstragdo a sequir:
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Aqueduto BR 316 - Aqueduto
Posigdo Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
paredes Laterais 102,20 3,07 0,13 627,51
Fundo 102,20 3,89 0,00 397,56
Canto Inclinado 102,20 0,28 0,00 57,23
Total 1082,30
Aqueduto BR 316 - Transicdo de Montante/Jusante
Posi¢do Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
Al 5,55 3,17 0,13 36,63
A2 20,73 3,17 0,13 273,64
A3 1,00 3,17 0,13 13,20
A4 4,20 1,00 0,00 8,40
A5 20,00 - 0,00 386,00
Total 717,87
Canal - Montante/Jusante
Posigdo Comprimento (m) | Altura/Largura (m) Folga (m) Area (m?)
Fundo 1,10 4,00 0,00 8,80
Laterais 1,10 5,95 0,00 26,18
Total 34,98
TOTAL GERAL 1835,14 m?

PRODUTOS UTILIZADOS

5.5. Selador Epdxi especial para poliuréia ¢ uma resina epdxi sem adicdo de solventes, bicomponente, com 6tima
aderéncia ao concreto fazendo uma ponte de aderéncia entre substrato e revestimento.

5.6. Poliuréia é um revestimento elastomérico, 100% soélido, exotérmico, sem solvente, isento de metais pesados,
alongamento de 400%, resisténcia ao rasgo de 470 lib/pol., de rapida polimerizacdo, resisténcia a tracdo de 21
MPa, sem juntas e cantos vivos, 100% impermeavel, ndo gerando energia estatica, resisténcia a abrasdo e atoxico.
O revestimento com poliuréia tem caracteristicas de alta resisténcia a abrasdo, choques mecanicos e alta
elasticidades. Ser4 utilizada Poliureia Pura na execugdo dos servicos.

EXECUCAO DOS SERVICOS

5.7. Os servigos deverdo ser executados com duas frentes de servicos, sendo uma equipe de execucdo mobilizada para
a area de servicos do Aqueduto Jacaré e outra equipe de execu¢do mobilizada a area de servigos do aqueduto da
BR-316.

5.8. Previamente devera ser realizado lixamento de toda a area a ser impermeabilizada com rebolo diamantado.

5.9. Selador Epdxi especial para poliuréia: Aplicado em camada Unica, de até 02 deméaos, formando um filme com alta
espessura, eliminando as falhas de aderéncia e desplacamentos.

5.10. Poliuréia: Aplicado por pistola com pressdo até 3.500Psi e temperatura de aplicacdo até 80 °C, na cor cinza e
espessura média final de 3,00mm.

5.11. Os servicos executados deverdo atender a norma NBR 16545/2016 — Revestimentos de alta espessura com
sistemas de poliuréia e hibridos de poliuréia — Requisitos de desempenho.
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5.12. Os servigos de engenharia desse Termo de Referéncia encontram-se descritos e caracterizados nas EspecificagGes
Técnicas (ANEXO 1V), e quantificados na Planilha Orgamentaria (ANEXO Il1), que fazem parte integrante deste
TR.

EQUIPE TECNICA

5.13. As atividades serdo executadas por uma Coordenacdo Geral e Equipe de Execucéo.

5.14. A Coordenagdo Geral devera ser exercida por profissional com experiéncia de no minimo 05 anos na execugao
dos servigos relacionados ao objeto deste TR, sendo composta por 1 (um) engenheiro civil.

5.15. Durante a execu¢do do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por profissional de
experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado previamente pela CODEVASF ap6s
analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

5.16. A Equipe de execucdo e apoio estéa descrita nas Especificagdes Técnicas e Planilha Orcamentaria (ANEXO I11).

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacao,
nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicfes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio, de no maximo 3
(trés) empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Seré permitida a subcontratacdo e dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf, com
excecdo dos servicos de impermeabilizagdo com poliuréia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e
aplicacéo, por ser o servico principal do objeto.

6.3.2. N&o poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do
objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito
as atividades fim da CONTRATADA, nao sdo, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas mesmas.

6.3.3. Apenas sera permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servigos até o limite de
30% (trinta por cento) do valor contratado.

6.3.4. E vedada a subcontratacéo total do objeto.

6.3.5. A subcontratacdo ndo exclui as responsabilidades contratuais e legais perante a administracdo publica
guanto a qualidade técnica do servigo prestado.

6.3.6. A empresa vencedora do certame, quando optar por subcontratar parte dos servicos objeto desta licitacéo,
deveréa apresentar na fase de contratagdo a documentacao de habilitagdo da(s) empresa(s) subcontratada(s) para fins de
comprovacdo da habilitacao juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela do
servigo subcontratado, e que entre 0s seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.
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6.3.7. E vedada a subcontratacio de empresa que tenha participado do procedimento licitatorio do qual se
originou a contratagéo.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015.

6.4.2. Néo sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatoria, porém, recomenda-se as licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacBes que possam ser necessarias para a elaboragéo da proposta e execugdo do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhangas sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —~ANEXO Il deste TR), através dos seus
prepostos. A Licitante deverd apresentar junto a sua proposta declaragdo de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condic¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo e necessérias a
avaliacédo das possiveis dificuldades futuras. Por meio deste TR fica estabelecido que os pregos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto.

7.4. Caso a licitante pretenda visitar os locais da prestacdo dos servicos, deverd solicitar formalmente,
acompanhamento para a visita técnica, com antecedéncia minima de 72 horas Uteis, sendo 0 agendamento via
documento oficial da licitante (oficio ou e-mail). Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.5. A visita devera ser acompanhada por um técnico da CODEVASF e o agendamento da visita devera ser solicitado
ao Centro de Controle e Operagéo do PISF, localizado na Rua Pantaledo Rodrigues de Carvalho, n® 245, N. Sra.
Gragas, Salgueiro — PE, CEP 56000-000, Telefone: (87) 3871-5532 ou também na unidade de Sertania-PE, Rio da
Barra, CEP: 56600-000, Lote 11 do Canteiro Central de Sertania-PE, Coordenadas UTM SADG69 (leste:
668040,748; norte: 9100890,378), Telefone ( 87) 3871-5534.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condic@es ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida, com

clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia.
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- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia das mesmas;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicGes de precos unitarios, em
formulério proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s Ppisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos unitéarios, referenciando
0s itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composic6es na
mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966;

- As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto & adequacdo ao projeto,
cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

¢) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — ANEXO V.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — ANEXO V.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro para 0s
servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta; (Ndo havendo
fornecimento considerar apenas o Quadro DBDI-S)

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos o0s
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso de
servigos que abranjam municipios distintos, para defini¢do do ISS médio, deverd ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras”
a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) ndo
poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha
de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal,
mé&o-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnol6gico, comunicacdo e
energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo
do Termo de Referéncia.
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e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, obedecendo
as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos
servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos
0s impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mdo-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No
caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da instalagdo do
canteiro de apoio das obras e servi¢os de engenharia, bem como da construcdo de instalagbes permanentes e/ou
provisdrias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram
0 presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servigos de engenharia, desde que ndo se produzam
prejuizos & eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a
contratagéo.

8.7. Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicdo de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagdo ao
mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servigos ndo compativeis com a execugdo dos servicos
objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou
de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.8. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE devera estar incluido todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

8.9. As licitantes adotardo as aliquotas de PIS/COFINS conforme seu regime de tributagdo do IRPJ, Lucro
Presumido ou Lucro Real, neste Ultimo considerando os respectivos descontos, até o limite maximo de 1,65%
para o PIS e 7,6% para o0 COFINS.

8.10. Para as licitantes optantes pelo Lucro Real sera exigida a Declaragdo de IRPJ para comprovacao da opcao, além
de especificagdo, em planilha propria da licitante, dos itens de pregos incluidos em eventuais
descontos/compensagdes das aliquotas conforme legislacéo vigente.

8.11. E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar o0s seguintes documentos:
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a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), através
de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente
Edital;

b) Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos (conforme item 7 e Anexo II)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitido
pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove
que a licitante tenha executado servicos similares em porte e complexidade aos do objeto desta
licitacdo; executados com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos
servigos abaixo relacionados e com as seguintes caracteristicas e quantitativos minimos:

Servico Quantidade
Experiéncia geral em execu¢do de servigos de
1 | impermeabilizacio com aplicacdo de poliuréia 1.000,00 m?

[7P% L]

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante comprovagio em
mais de um atestado;

c2) Define-se como servigos similares em porte e complexidade, para os fins estabelecidos neste
TR, como sendo:

1. Execucdo de Servigos de impermeabilizacdo com mantas asfélticas, mantas de policloreto de
vinila (PVC), membranas (epoxidica, de asfalto modificado, emulsdo asfaltica, asfalto
elastomérico, poliuretano, polimero, acrilica, dentre outras);

c3) Devera (8o0) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo (0es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica
CONTRATADA, nome(s) do(s) responsavel (is) técnico (s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e
nimero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnica sucinta indicando o0s servigos e
quantitativos executados e data final de execucéo (conclusdo dos servigos).

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a execucéo
de impermeabilizacéo, ou obras e servigos similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- 0Osocio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d2)  Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:
e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;
e Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de socio do profissional
ou ato constitutivo da empresa; ou
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e Autdnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a legislacéo civil
comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
a) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf.

al) No caso de consorcio, o capital social serd acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido para
licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consorcios constituidos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas.

a2) O capital social total minimo para consércio, exigido na alinea acima, sera demonstrado pelo somatério
dos valores de cada consorciado na proporcdo de sua respectiva participacdo, exceto para consorcios
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei. A expressdo “na
propor¢do de sua respectiva participacdo” significa dizer que cada empresa componente do Consorcio
multiplicard o percentual de sua participacdo no Consércio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma dos
valores acima, calculados para todas as empresas do Consércio ser, no minimo, o capital social exigido;

9.3. Os demais documentos necessarios a habilitagdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira
e regularidade fiscal e trabalhista deverdo ser apresentados em conformidade com a forma de apresentagéo
estabelecida no edital.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE
CUSTOS

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia, sendo o
valor maximo global aceito pela CODEVASF, é de: R$ 3.342.789,47 (trés milhdes trezentos e quarenta e dois
mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), na data-base 09/2023 sendo o valor méximo
global aceito pela CODEVASF.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos. Os
guantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugdo do objeto constam da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO IlI, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado aplicando como referéncia oficial de precos os valores do
Sicro — Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (abril/2023) e do Sinapi — Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (junho/2023), ambos para o Estado do
Pernambuco, sem desoneracdo. Para 0s servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
também foram efetuadas pesquisas de mercado, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. Os recursos correrdo a conta do programa de trabalho 18.544.2221.214T.0020 - Gestdo, Operacao e Manutengdo
do Projeto de Integracao do Rio Séo Francisco - PISF - Na Regido Nordeste, categoria econdmica 3, sob gestdo
da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS
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11.1. O prazo maximo de execucdo do objeto é de 3 (trés) meses consecutivos, contados a partir da emissao da Ordem
de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato é de 6 (Seis) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des mensais, dos
servigos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicéo referente a0 més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-
financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na
Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacéo e desmobiliza¢do sera no valor apresentado na proposta da
Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
ANEXO I1I -, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: ap6s a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servigos executados
(execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor doa Medicao Sem AM

Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM

LhAM =

12.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida
“global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total da
Administracdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) prevista no periodo da medic¢éo.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta atrelado a
prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da
estrutura de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servigos.
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12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser entendido
como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacéo,
sera ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido
da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Os pregos permanecerado validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este
prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura
Econémica” da Fundag¢do Getulio Vargas, correspondente a coluna 2 (INCC) — Materiais, Equipamentos e
Servicos, Codigo 160914, aplicando-se a seguinte formula:

L. @1-10)
*TI0

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
11 = indice correspondente ao més de aniversério da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data base original
utilizando-se a seguinte férmula:

I!-‘[as: w0 II!-'[asL

ez — DEz . DEL
100
Sendo:
- 13%% = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I}%= = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
Iﬂ‘éil = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucédo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de economia mista podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;
Il — Multa

Il - Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CODEVASF, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

¢) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
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g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

14.2. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de
10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos.

14.3. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serd cobrada multa de 10%
(dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

14.4. Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratoria
conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral." de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacio estipulada pela FISCALIZACAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada & CONTRATADA
através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02
dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do 03
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.

14.5. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,
observando-se 0 seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a recolher a
Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN- o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagéo.
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14.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente, diante
de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a
partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.8. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria Executiva da
Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das multas convencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execugdo” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispbe as condigdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura/Geréncia de Operacéo do PISF (AD/GOI) da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverd estar em vigor e com cobertura até 90
(noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de Execug@o”, uma
vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em
conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e de
rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servico nédo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogagdes
de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do disposto na cléausula
de rescisdo contratual, hip6tese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.
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16. FISCALIZAGAO

16.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar,
total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugdo dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf, de forma a
garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servi¢os vedados no
instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou,
guando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacBes, equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucdo dos servigos.

16.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo
atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo
dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

16.7. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informagoes:
nome completo, cargo ou funcdo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

16.8. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

16.9. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.10. Determinar a reparacao, correcao, remocao, reconstrucao ou substituicao, as expensas da CONTRATADA, no
total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo
ou dos materiais empregados.

16.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.12. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao Supervisor de
Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades & conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.13. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

16.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

16.15. Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servigos executados e o0s
consequentes boletins de medicao.
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16.16. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislagdo de
dispensa do referido documento.

16.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.18. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

16.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

16.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacgao de prazos, de interrupcoes na execucao do
objeto, de servicos extraordindrios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas & qualidade, a seguranga e
outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

16.21. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

16.22. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicBes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

16.23. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.24. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o recebimento
definitivo.

16.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucgdo de planos ou programas ambientais, quando houver,
bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.26. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as orienta¢des
técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s.

16.27. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos materiais e
equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade adequada.

16.28. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com o0s
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.29. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da Fiscalizacdo, o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmaos.
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17.2. O recebimento do objeto, ap6s a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra
ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d80 como realizados, desde que
comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustao dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto do
contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacgdo dos servigos recebidos com as
condicBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o
empreendimento.

17.4. Na hipbtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as suas
expensas, complemente, refaca ou substitua o0s servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucdo dos servigos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caucédo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira 0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que deverd ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da prestacdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado & emissdo de Laudo Técnico pela
Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

17.8. A dltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, bem como de fornecer, obrigatoriamente, os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs), conforme Norma Regulamentadora n® 06 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
necessarios, tais como: oculos, luvas, mascaras, calgados apropriados etc., fiscalizando e exigindo que seus
empregados cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de sua integridade fisica, em
cumprimento ao Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
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18.2. O Contratado devera realizar treinamentos com os empregados quanto a forma adequada de utilizacdo dos
equipamentos de acordo com as fungdes exercidas.

18.3. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da salde dos
trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT,
Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, para a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracéo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢cdo de bens e na contratacdo de servicos e obras,
a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo
critérios e préticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4° considera como critérios e praticas
sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagOes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

0) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo florestal
sustentdvel ou de reflorestamento.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e edificagdes
previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de execugéo,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na formulacdo do plano
de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo, sua localizagdo e distancia
de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de dgua para manutengdo do
canteiro.
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c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as
etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em
compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo 01 (um) técnico
de seguranca do trabalho, portador de comprovacéo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagdo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do Empreendimento, emitidas
pelo 6rgdo competente, relativas a execucgdo das obras.

20.5.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas devidamente
recuperadas, conforme as recomendagdes bésicas para protecdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das é&reas onde
forem realizadas intervengdes em funcdo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos
escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.7. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das necessidades da obra,
0s equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e aterros, inclusive manutengdo e pessoal de
apoio para controle de qualidade dos materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a
CONTRATADA ao final da execucédo das obras e servi¢os de engenharia.

20.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnolégico e medices, tais como os equipamentos
de topografia, dos laborat6rios de controle tecnol6gico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal
de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a administragdo local,
instalacdo e manutencéo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos
a CONTRATADA.

20.9. Submeter a aprovacéo da fiscalizagdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

20.10. Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e provas exigidos
por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir
a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizag&o.

20.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos
servicos e fornecimentos.

20.12. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a
boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes elétricas,

cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo, bem como
pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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20.14. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive dos
barracGes e instalagdes.

20.15. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da fiscalizagdo), para
possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do prazo contratual.

20.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagcdo empregaticia com a
Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos objeto do contrato.

20.17. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacfes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista, securitaria,
previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente,
correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e
servicos de engenharia.

20.18. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execugao dos
servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la
na execugdo do objeto contratado.

20.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servigos e a todos os elementos
gue forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das
despesas do canteiro referentes a dgua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a
ser cobrados.

20.22.  No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a apresentacéo da certiddo
de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

20.23. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situacBes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

20.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos, quando
da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle
da Codevasf.

20.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0S servi¢os
objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto
nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

20.27. A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham
a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.28. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos servicos.

20.29. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de engenharia,

em fung¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicita¢éo da fiscalizacéo.
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20.30. Durante a execucgéo dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n° 198/1971.

i A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instru¢des para a Preparagio de
Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos orgdos de
fiscalizacdo de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario, o alvara de
demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, médo-de-obra, etc.,
como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante ap6s a conclusdo das obras e
servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados & Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao das obras e servicos
de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operérios) exercam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de
seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

20.31. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de preven¢do da corrupgdo que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto
n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.32. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e servicos de engenharia
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Coadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel e integral do Contrato a ser celebrado.
21.2. Solicitar a execugdo do objeto 8 CONTRATADA através da emissdo de Ordem de Servigo.

21.3. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

21.4. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.
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21.5. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execucdo do objeto contratual.

21.7. Rejeitar todo e qualquer servico que ndo esteja em plena conformidade com o estabelecido no TR e nos
respectivos Anexos, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua retificacéo.

21.8. Emitir parecer para liberago das faturas e receber os servicos contratados.

21.9. Efetuar o pagamento no prazo estipulado no contrato a ser celebrado.

21.10. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as areas de
exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o

dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A CONTRATADA néo é responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da CODEVASF.

22.3. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a CONTRATADA.

22.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no instrumento.

22.5. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na formulagdo de sua
proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicao incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢6es do contrato e mantidas as disposi¢Ges do contrato e as disposi¢des da matriz
de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e devidamente
delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA,
independente de transicdes.
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23.2. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf e deverdo ser entregues
em formato digital e, quando impraticdvel desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reproducdo ou
divulgacdo, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorizacdo da Codevasf.

23.3. Quaisquer davidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado servico deverdo ser esclarecidas
junto a Fiscalizacdo da CODEVASF. O servico que venha a ser reprovado pela Fiscalizacdo devera ser refeito
pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

23.4. As Licitantes poderdo receber notificacBes do Edital e seus anexos, passando tais notificacfes a integrar os
referidos documentos.

23.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracbes que ocorrerem durante a execucdo do
contrato, especialmente nos casos de servigos extras.

23.6. A Minuta de Contrato regulamentara as condi¢cBes de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e
encerramento fisico e financeiro do Contrato.

23.7. A licitante vencedora sera responsavel por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria e previdenciaria, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

23.8. A CODEVASF podera revogar a licitagdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma, ou anulé-la
quando for evidente que tenha havido falta de competi¢do e/ou quando caracterizado indicio de colus&o.

23.9. A CODEVASF poderd, ainda, revogar a licitacdo por razdo de interesse publico decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade de
oficio ou por provocacéo de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

23.10. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execu¢do dos servigos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servicos.

23.11. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer dnus decorrentes de danos que ela vier a causar a
CODEVASEF e a terceiros, em decorréncia da execucdo dos servicos objeto desta licitacao.

24, ANEXOS
24.1. Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, 0s anexos contendo:
- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servicos;
- Anexo I1I: Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro (Gravado em arquivo separado)
- Anexo IV: Especificagdes Técnicas (gravado em arquivo separado)
- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo (gravado em arquivo separado);

- Anexo VII: Matriz de Riscos.
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Responsaveis pelas informaces:

LUCIANO CAMPITELLI CONTI
Chefe da Unidade de Operacéo, Manutencdo e Seguranga do PISF
AD/GOI/UPT

LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO
Analista em Desenvolvimento Regional
AD/GOI/UOM

De acordo:

RODRIGO MARQUES BENEVELI
Gerente de Operacéo do PISF
AD/GOI
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade dos
servicos a serem executados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, ap6s relacionadas, passam a ser parte
integrante do mesmo.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo

A CODEVASF foi designada como operadora oficial do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF. Desta forma, de acordo com a redacéo estabelecida no Capitulo V do
Decreto n° 5.995/2006, a CODEVASF passou a responder pelo exercicio das fungGes necessarias a operacionalizagéo e
a manutencdo da infraestrutura decorrente do PISF.

A contratacdo para a execu¢do dos servigos objeto desse Termo de Referéncia é justificada por razdes de interesse
publico, sendo extremamente necessdria a presente licitagdo com o objetivo de continuar proporcionando o
atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e
inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida.

Dessa forma, mediante visita técnica consultiva ao Aqueduto Jacaré e Aqueduto da BR-316, verificou-se a necessidade
de contratar uma empresa de engenharia especializada em servigos de impermeabilizacdo para executar uma solugdo
que vise reestabelecer a estanqueidade da estrutura, sendo proposto a aplicacdo de revestimento com poliuréia
associado a manta geotéxtil (impermeabilizagdo), nas estruturas do aquedutos, realizando as corre¢Bes necessarias para
propiciar ao sistema adutor melhor operacionalidade.

Do Regime de execucao:

Serd adotado o regime de execugdo de Empreitada por Preco Unitario, ou seja, por preco certo de unidades
determinadas. E utilizado sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande
precisdo. Convém ressaltar que, mesmo em projetos de bem elaborados, ha servigcos cujos quantitativos estdo
intrinsecamente sujeitos a um maior nivel de imprecisdo, sendo necessario nesse caso a ado¢do do regime de execucao
de Empreitada por Preco Unitario. A remuneragdo da contratada, nesse regime, é feita em fungdo das unidades de
servico efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha orgamentéria dos servicos.

Permite Participacdo de Consércios:

A logistica necesséaria (mais de uma frente de servico e prazo de execugdo reduzido devido a paralisacdo do
bombeamento) para cumprimento do objeto podera exigir o envolvimento de mais de uma empresa, sendo
consequentemente pertinente a formacéo de consorcios, com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do
Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participacdo de
maior nimero de empresas. Nesta licitacdo serd admitida a participacdo de Consércio com até 03 (trés) empresas,
sendo essa quantidade suficiente para execugdo dos servicos, caso de forma isolada ndo consigam preencher os
requisitos necessarios para tal.

Da Subcontratacdo: A subcontratacdo poderd ser necessaria para 0s servigos que podem ser entendidos como
atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, ndo sdo objeto de execucédo
diretamente pelas mesmas. N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, como a execucdo dos servicos de impermeabilizagdo com politreia em estrutura de concreto -
tratamento da superficie e aplicacéo.

Da participacdo de Sociedade Cooperativas:
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Né&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as
especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional centralizada e ndo concede
autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Visita:
Apresentar declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servicos, informando que tem conhecimento do local

onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico (s) ou Representante Legal.

Desapropriacao:

Ndo sera necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecessaria a elaboracdo do Projeto de
Desapropriacéo.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n® 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado:

Divulgado. Conforme Ac6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacfes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacio no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver
no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelacdo do orcamento.

Garantia do Obijeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de
2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execugdo do Contrato.

Especificacfes Técnicas e Projetos: O Termo de Referéncia e as Especificacbes Técnicas (parte integrante do mesmo)
estdo aprovados pela autoridade competente no documento Solicitacdo de Licitacdo. Cabe ressaltar que as
especificacdes técnicas apresentam documentos de referéncia de projetos do PISF para consulta da contratada e melhor
execucdo dos servicos. Este Termo de Referéncia e seus anexos apresentam todos os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracéo do edital e fornecer
informagdes ao licitante, além dos elementos para caracterizar a obra ou servigo objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que asseguram a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execugdo, nos termos do art. 42, da Lei 13.3030/2016 e art. 2° do RILC.

Da nao utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada:

Nio sera utilizado o regime de execugdo “Contratagdo semi-integrada”, por se tratar de contratagdo de empresa para
execucdo de servicos de fornecimento, instalacdo e manutencdo das valvulas de retencdo, localizadas no Eixo Leste e
Eixo Norte do PISF, com as quantidades dos servigos, a serem posteriormente executados, remunerados em funcéo das
unidades de servico efetivamente executadas, com os pregos previamente definidos na planilha orgcamentaria dos
servicos. Portanto, o regime de execugéo adotado sera o de “Empreitada por Pre¢o Unitario”.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagcdo) do presente TR, foram selecionados
conforme a complexidade de execucdo e qualificacdo técnica exigida para sua realizagdo. A exigéncia de experiéncia
geral em execucdo de servicos de impermeabilizacdo com quantitativo minimo de 1.000,00 m?2 representa um
percentual de aproximadamente 26,00% da area total a ser impermeabilizada. Dessa forma, os quantitativos minimos
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exigidos atendem os termos da legislacdo vigente referente as exigéncias de capacidade técnica para fins de habilitagdo
e sdo suficientes para demonstracéo de capacidade técnica.

Licenca Ambiental: Por se tratar de servigos executados nas areas do PISF, ja licenciado e em funcionamento, ndo ha
necessidade de nova Licenca Ambiental por parte da CODEVASF.

Intervalo minimo entre lances: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — que corresponde & valor proximo a referéncia de

0,5% (meio por cento) do valor do orgamento, conforme padrdo adotado pela Secretaria de Licitagdes e Contratos da
CODEVASF.
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ANEXO 11: MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou
responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executadas
0s servicos e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0s pregos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucéo dos servicos, tendo obtido
todas as informacGes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, /[

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO I1l: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (GRAVADO EM
ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IV: ESPECIFICAGOES TECNICAS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracéo (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

e-DOC 19FD2386

Proc 59500.001094/2022-60-e

< HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacdo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 18,06 N&o incide
B2 | Feriados 4,33 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 | 13°Salario 11,01 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,24 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 10,11 7,66
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 47,57 17,37
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,79 3,63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 3,37 2,55
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,03 2,30
C5 | Indenizacdo Adicional 0,42 0,31
SUBTOTAL DE “C”: 11,70 8,88
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,51 6,39
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.42 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' !
SUBTOTAL DE “D”: 17,93 6,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,00 69,76

PERNAMBUCO - VIGENCIA A PARTIR DE 11/2022
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QUADRO DES (em branco)

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 5,00%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
21 |ISS 3,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) e Garantias (G) 0,81%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,04%

5 |LUCRO (L) 7,50%

BDI* (%)= 24,82%

Acorddo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13
BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 1,50%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
21 |ISS 0,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,04%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) e Garantia (G) 0,48%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%)= 11,09

Consideragdes:
Acordédo n° 2369/2011
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100

e-DOC 19FD2386
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ANEXO VI: MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCOS
x Probabilidade
Alocacdo Impacto (frequente
. S (CODEVASF, - . iy Medidas, procedimentos ou mecanismos
ITENS Risco Definicéo (Alto, médio ou | provével, ocasional, A .
Contratada ou bai para minimizar o risco
- aixo) remota ou
Compartilhada) - .
improvavel)
Necessidade de alteracdo do | . 100 1oc o atendimento _ Contratada devera adequar equipe e
1 cronograma para execucéo dos 20 Cronodrama e etanas Contratada Alto Ocasional realizar novo  planejamento  para
Servicos. g pas. cumprimento do cronograma.
A contratada devera readequar o
cronograma Sem prejuizos ao prazo e
2 Alteracédo do roteiro do trabalho | Mudancas de prioridades por Compartilhada Médio Ocasional resultado previsto inicialmente, sem
de campo. solicitacdo da CODEVASF. P acréscimos financeiros. A CODEVASF
devera retificar os prazos de entrega dos
produtos sem aplica¢Bes de sancdes.
Solicitagdo ou requisicéo
pela CODEVASF de
alteragdes, salvo tais Reorganizagdo imediata dos trabalhos e
3 AlteracGes nos trabalhos. mudancas decorrem de ndo Contratada Médio Remota 9 ¢ :
- - prestadores dos servicos.
conformidade dos relatorios
e produtos previstos na
especificacéo.
— . x Suspensao / Interrupcéo pela
Paralisagdo da C|dade,~ regldo . . CODEVASF do contrato. A Contratada
4 Lockdown ou estado de prestagdo dos Compartilhada Alto Ocasional } .
' acatard a contagem do novo prazo ap0s o
Servigos.
evento.
e Suspensdo / Interrupcéo pela
x . _V_e_rlflcagao d? - . CODEVASF do contrato. A Contratada
5 Interrupgdo do contrato impossibilidade provisoriade | Compartilhada Alto Remota . .
e : acatard a contagem do novo prazo ap6s o
realizacdo dos servicos.
evento.
Mudanga na legislagdo Aditivo para reequilibrio econémico-
6 AlteracOes Tributarias tributéria que altere os CODEVASF Médio Remota i P d
valores. inanceiro ao contrato.
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MATRIZ DE RISCOS
7 Necessidade de substlt_mgao de | Demissdo por solicitacdo do Contratada Médio Ocasional Substituicdo em _5 (cinco) dias Uteis do
prestador de servico prestador ou pela contratada. prestador de servigos.
Custos relacionados a
Processos de responsabilidade ProCessos de_ . . A Contratada devera contratar seguro ou
8 S responsabilidade civil em Contratada Baixo Remota . S
Civil - arcar com as indenizagdes.
acidentes de pessoas e
automoveis.
L . A contratada devera arcar com possiveis
« . Prejuizos a terceiros pela . S . : ~
9 Reclamacéo de terceiros contratada Contratada Baixo Remota prejuizos financeiros e/ou retratacGes a
' terceiros.
Comprovagdo pela contratada: Vinculos
Erros. falhas ou destio de empregaticios de cada prestador de
10 Ac0es Trabalhistas essc;al ela Cogtrata da Contratada Alto Remota servicos; Pagamento de horas extras;
P P ' Recolhimento do FGTS; Cumprimento
de intervalo de intrajornada.
Variagdo de inflagho em
nivel superior ou inferior ao
11 Risco de inflagio |nd|cg utilizado para reajuste Contratada Médio Remota Empresa devera arcar com a diferenca até
dos ingressos ou de outros a data de repactuacéo.
valores previstos no
Contrato.
Dificuldade de acesso a &rea Empresa devera comunicar a
12 Acesso a area . Contratada Médio Remota CODEVASF e tomar as providéncias
do objeto de trabalho. L
necessarias para 0 acesso.
Periodos  de (_:huvas ou Comunicar a CODEVASF para
T . nublados acima da
Variagdo climética impeditiva de - . . - . estabelecer novo prazo de entrega dos
13 x - normalidade que impecam a| Compartilhada Médio Ocasional x
execucdo dos servicos. x . produtos, mas sem alteracdo dos
execugdo dos servicos e L o
AR ; guantitativos, custos ou aditivo.
utilizacdo dos equipamentos.
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MATRIZ DE RISCOS
Emissdo de solicitacdo pela
CODEVASF de nova CODEVASF aditara o prazo de execugao
14 Prazo de solicitag&o. demanda sem prazo| Compartilhada Baixo Remota do contrato e a contratada aceitard o novo
suficiente de execucdo no prazo para executar 0s Servicos.
contrato.
Atualizagdo de  norma ga A contratada deverd atualizar os produtos
ABNT ou Instrucao e metodologias sem 6nus ao instrumento
15 Atualizagdo de norma. Normativa de Orgdo federal Contratada Médio Ocasional | tendo em vista que ndo ha
sobre as execugbes e contratual, ten g
~ aumento de custos.
apresentacdes dos produtos.
Ocorréncia de fatalidades
com equipamentos durante a A contratada devera se planejar para
16 Quebrfi ou perda de prestacdo dpg Servigcos como Contratada Alto Remota substituir os equipaNmentos ou possuir
equipamentos. GPS geodésico, VANT ou reservas para ndo prejudicar o
outros equipamentos cronograma.
utilizados.
Pagamentos apds decorridos A Contratada deverad solicitar o
Variagéo no prazo de 90 (_noventa) dias contados a _ pagamento d_a atualizacdo monetaria
17 pagamentos partir da data do atestado de CODEVASF Alto Ocasional conforme o disposto no art. 5, anexo XI
conformidade e entrega da da IN 05/2017 e possuir capital de giro
nota fiscal. para 0s Servigos.
Situacbes de obra que Reequilibrio econdmico-financeiro
18 Caso fortuito ou forca maior | configurem caso fortuito ou CODEVASF Baixo Remota (excepcional).
forca maior Contratacdo de seguro
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MATRIZ DE RISCOS

Problemas nas aquisicdes de

Atraso no pedido, atraso ha

Utilizar fornecedores de excelente
procedéncia e qualidade para aquisi¢do
de equipamentos, pecas e insumos em
geral. Deve-se garantir que os pedidos

equipamentos

obras, inclusive dos
barracGes e instalacdes

19 . o Contratada Médio Ocasional . . o
equipamentos e materiais entrega de produtos. sejam realizados em prazos compativeis e
adotar margens com folga para que a
entrega ndo interfira nos prazos de inicio
e conclusdo dos servicos.
Furtos, roubos e demais . o u
. . s Exercer a devida vigilancia e protecéo de
Furtos, roubos e demais vandalismos dos materiais e L .
: . : - . todos os materiais e equipamentos no
20 vandalismos dos materiaise | equipamentos no local das Contratada Médio Ocasional

local das obras, inclusive dos barracdes e
instalagdes.
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