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Item Tipo Descrigdo Mitigacdo Alocagdo do Risco
1 Projeto Modificagdo do escopo e de especificagdo de servigos pelo Contratante Aditivo Contratual para adequagdo dos servigos contratados Contratante
Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
L Vicios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execugdo da obra, sem|verificados. Exigir a apresentacdo de ajustes no Plano de Ataque de
2 Vicios ocultos o L N X - Contratada
prejuizo do direito de regresso contra fornecedores durante a execugao Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execugdo do contrato.
Requerer a apresentagdo de garantia contratual pela Contratada.
3 Fato Principe Fatos caracterizados na legislagdo vigente como "Fatos Principe" Reequilibrio econdmico-financeiro; Aditivo Contratual (excepcional) Contratante
4 Erro de execugdo por |Ndo atendimento das condigdes de aceitagdo dos servigos ou irregularidade|Efetuar a recusa dos servigos. Exigir a apresentagdo de Garantia .
subcontratadas cometida nos casos de subcontratagdo de servigos Contratual pela contratada.
R . . Atrasos nas liberagGes das areas para execugdo dos servigos, desde que ndo hajal .. .
5 Liberagdo de Areas N ¢ p ¢ ¢ q ) Aditivo Contratual de prazo (excepcional) Contratante
responsabilidade da Contratada
Patrimonio artistico e |Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueoldgicas ou outras| .. .
6 ) . L L . ) Aditivo Contratual de prazo e/ou valor (excepcional) Contratante
cultural interferéncias com o patrimonio histdrico, artistico e cultural de quaisquer tipo.
. Ocorréncia de precipitagdes médias mensais que excedam em mais de 20%| . .. .
7 Variagdo Climatica L P B p ¢ q °| Aditivo contratual Contratante
média mensal dos Ultimos 5 anos
o Ocorréncia de precipitacdes médias mensais até 20% acima da média mensal dos . X
8 Variagdo Climatica o el ’ Seguro de riscos de engenharia Contratada
ultimos 5 anos
9 Econdmico-financeira [Ocorréncia de eventos relacionados a satde financeira da Contratada Exigir a apresentacdo de Garantia Contratual pela Contratada Contratada
Responsabilizagdo subsidiaria da Contratante na esfera judicial por questGes|Exigir a apresentagdo de Garantia contratual. Realizar retengdes e
10 Judicial-trabalhista P X ¢ X . ) por q J P L ¢ .. ¢ Contratada
trabalhistas/previdencidrias glosas de créditos da Contratada durante a vigéncia contratual.
Lo e X o . Aditivo Contratual - para adequacdo do ritmo de obras a
11 Orgamento Publico |Insuficiéncia de disponibilidade or¢amentaria X o p/ X quag ~ Contratante
disponibilidade orgamentaria e cronograma. Suspensdo do Contrato.
A escolha dos produtos poderda ser submetida aos engenheiros
12 Obra Materiais ou equipamentos defeituosos ou de ma qualidade o P P . g Contratada
projetistas da contratada, antes da efetivagdo da compra.
.. X X Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer as riscos verificados
13 Obra Furto de maquinas, equipamentos ou material i , . Contratada
(a contratada sera responsavel pela solugdo final adotada)
. . Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais|Obedecer criteriosamente as diretrizes técnicas e procedimentos de
14 Licengca Ambiental ~ X ) . - , . . - § Contratada
decorrentes da operagdo, ou descarte inadequado de residuos perigosos gestdo de residuos estabalecidas nas legislagdes vigentes.
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