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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execuc¢do do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatdrio,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra € realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecdo das hipdteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e

Risco

Alocacao (Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
Médio ou Baixo)

Probabilidade

(Frequente, Provavel,
Ocasional, Remota ou

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o risco

previstos expressamente para 0 CONTRATANTE

Improvavel)
Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento para
e/ou dos requisitos técnicos dos orgaos envolvidos a obtencéo das licencas, permissoes e
) q X : g Contratada Alto Remota . g~ ,9. p «
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, autorizacOes necesséarias a execugédo do
etc. ) contrato
N&o definir corretamento a quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem S
: . . Maior rigor no controle do cronograma
empregados, a metodologia e os procedimentos para a Contratada Alto Ocasional o .
« . ) fisico-financeiro, buscando o correto
execucdo do objeto, obedecendo as premissas deste . . .
. dimensionamento da equipe, dos
Termo de Referéncia . . -
insumos e dos equipamentos necessarios
Gastos excedentes relacionados as obras e aos a adequada execucdo da obra.
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvével
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futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra € realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos

estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Médio Ocasional
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente Maior rigor no controle do cronograma
para 0 CONTRATANTE fisico-financeiro, buscando o correto
s - dimensionamento da equipe, dos
Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de .- . . . quip -
Contratada Médio Ocasional insumos e dos equipamentos necessarios

insumMos necessarios ao inicio ou continuidade da obra R o
a adequada execucéo da obra.

N&o atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional
cuja responsabilidade seja do Contratante
Refazer servicos danificados por chuva ou outro Estudar as condigdes climéticas da
fendmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvével regido onde serdo executados 0s servicos
cronograma original e/ou aumento dos custos. de pavimentacdo

Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvéavel -
relaciondas com patriménio cultural

Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional
que ndo é reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizacdo da CONTRATANTE

Aplicar um plano de seguranca e
vigilancia, com controle de
almoxarifado, estoque de materiais e
equipamentos
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risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra € realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.

Aumento do custo dos insumos, devido a variagao das

taxas de cambio ou inflagdo dos precos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolucio dos
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS . P ¢
Possibilidade de a inflacio de um determinad precos dos insumos no mercado, de
OS,S ade de a acgao_ € um gete ado modo a estimar com maior preciséo 0s
periodo ser superior ao indice utilizado para reajuste - o . x
. Contratada Médio Remota possiveis valores de aumento e inflagdo
do Contrato ou de outros valores nele previstos para o
mesmo periodo
Modificagdes na legislagdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvéavel -
- . S - Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por . . «
o x técnicas e procedimentos de gestéo de
danos ambientais decorrentes da operagéo, ou descarte Contratada Alto Remota . . .
. ) . residuos estabelecidas nas legislacbes
inadequado de residuos perigosos .
vigentes
Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou L . .
. . . Maior rigor no treinamento da equipe e
prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota ~ . .
o . . . na execucao do projeto executivo.
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA
Atraso na mobilizacao de equipamentos em funcéo de
restri¢des técnicas, logisticas, orgcamentarias ou .- .
¢ 109 » Or¢ Contratada Médio Ocasional

ambientais, exceto nos casos previstos expressamente
para 0 CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Realizar o planejamento continuo da
execuc¢do da obra, de maneira a se



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3D322DFC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3D322DFC
Proc 59500.002814/2023-95-e

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execucao do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatdrio,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra € realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.

RestricBes de horario de trabalho que impactem no

adaptar as possiveis restricdes que possa

baixa tensdo) telecomunicacdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Géas ou petréleo.

cronograma, como a impossibilidade de trabalho . acontecer

. . Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horéarios
determinados
Custos associados a ac¢Oes trabalhistas ou
previdenciarias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutencao e operacao de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizacdo da pavimentagédo .

g ¢ P ¢ Maior rigor quanto ao detalhamento do
S . < e . rojeto executivo, possibilitando o
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a .- projeto ¢ P
) ) . i N Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por
area onde serd executado o servico de pavimentacao - x
consequéncia, a correta execucao da
Custos associdos ao remanejamento de elementos obra.
interferentes, como linhas de energia (redes de alta e .-
gia ( Contratada Médio Remota
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DA CONTRATANTE
E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Probabilidade

. Alocagao (Codevast, | 0046 (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
Risco Contratada ou Médio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) .
Improvavel)
Decisdo arbitral, judicial ou administrativa que impeca
ou impossibilite a CONTRATADA de executar
fielmente suas obrigacGes contratuais, exceto nos Codevasf Alto Remota -
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a
tal deciséo

Maior rigor quanto ao planejamento para

Obtencéo de licengas, permissdes e autorizagoes a obtencéo das licengas, permissoes e

L < Codevasf Alto Remota 7 N x
relativas a execucédo do contrato. autorizagdes necessarias a execugédo do
contrato

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas S T «

L . o Maior rigor na fiscaliza¢do da execucédo
obrigacOes contratuais ou regulamentares, incluindo, . i

« - . - do projeto e em especial no

mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos Codevasf Médio Remota .

L . o acompanhamento do cronograma fisico-
aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislagéo . .

. financeiro

vigente
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Alteragdes na legislagéo e regulamentacao, inclusive
acerca de criagéo, alteracdo ou extingéo de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢ao econdmico- Codevasf Alto Remota -
financeira do Contrato, excetuada a legislacdo dos
tributos sobre a renda

Maior rigor no planejamento e na
realizacBes dos estudos técnicos, de
Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos 0s servigos
necessarios para a adequada realizacdo
da obra

Alteracdo unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por incluséo e modificagdo de
obras e servicos que afetem o equilibrio econémico-
financeiro

Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administracdo que provogue impacto econdmico-
financeiro no Contrato e impeca ou retarde a execugédo
da obra.

Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado,
configurando &lea econémica extraordinaria e
extracontratual

Codevasf Alto Improvével -

Codevasf Alto Remota -
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