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~ Probabilidade
Alocacéo
(frequente,
(Codevastf, Impacto . . . .
. S Onde . 1 provével, Medidas, procedimentos ou mecanismos
Fase Risco Defini¢do contratada ou . (Baixo, Médio - S .
. impacta ocasional, para minimizar o risco
Compartilhad e Alto)
remota ou
a) . .
improvéavel)
Notificar a contratada para apresentar
x x . justificativas, e ap6s a analise da contratante
Execucdo Prazo de Nao cumprimento do prazo de entrega . . X D P ~
. L . Contratada Prazo Baixo Ocasional poderd haver aplicacdo de possiveis sangdes
Contratual entrega. apos a emissdo da Ordem de Servigo. L . . .
administrativas previstas no Edital, caso a
justificativa ndo seja acatada.
Prazo e Notificar a contratada com aplicacdo de
~ Desisténcia da | Contratada declina da Ata de Registro de possiveis san¢des administrativas previstas no
Execucéo - . perda do . - .
Ata de Registro | Precos durante a assinatura ou antes do| Contratada Alto Remota Edital. Ou caso seja possivel, convocar as
Contratual . L recurso L .
de Precos. fim da vigéncia da Ata. - licitantes remanescentes ou realizar uma nova
orcamentario L
licitagdo.
Produto Entregar o objeto fora da especificacdo Not|f|c~ar a contrat_at_ja para ,jUS.tIfI03r a
x - I, . L alteracdo das especificagdes técnicas, e a
Execucdo | entregue difere |exigida no Edital da licitagdo, podendo . ) . 9 L
. . ~ Contratada Qualidade Alto Improvavel |depender da manifestacdo técnica da
Contratual do que foi comprometer determinadas fungdes do da d ) .
especificado. | objeto licitado CODEVASF_, a contratada devera corrigir as
' ' ndo conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos,
x . . decorrentes de acidentes de origem sibita Notificar a contratada, solicitando
Execucéo | Risco Fisico de . : . . S . ;
e imprevista, ocasionados durante a Contratada Prazo e custo Alto Improvavel | providéncias para que o objeto seja entregue
Contratual Transporte. N L .
carga, transporte e descarregamento dos conforme as exigéncias do Edital.
objetos licitados.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos T o
S Eventual  solicitacho  de  reequilibrio
que impliqguem em o - A .
. . . A N econdmico financeiro do contrato sera
x Risco Social, |Possivel reequilibrio econdmico- .
Execugdo P . ; R . - . analisada consoante o0s pressupostos da
econdmico e |financeiro durante a realizacdo dos| Compartilhada Custo Médio Ocasional : o
Contratual P : . . Teoria da Imprevisdo, nos termos como
politico. fornecimentos, interferindo no disnd - q S
cumprimento dos prazos ou que ispbe o art. 81, inc. VI, da Lei n
13.303/2016.
aumentem os custos.
A contratada podera solicitar ressarcimento
Execucdo Atraso de Atraso dg paga~mento apos a execucdo dos Codevasf Custo Médio Ocasional em funcéo de algum atra/so de pagamento da
Contratual | pagamento. |itens da licitacéo. contratante, conforme clausulas previstas no
contrato.
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. Risco de ocorrerem eventos na
~ | Clima/ Chuvas x . . A
Execucéo construgao que impegam 0 Prazo e . . Contratada deverd propor & Contratante plano
e - Contratada Médio Ocasional
Contratual Drenagem cumprimento do prazo ou que aumentem Custo de ataque a obra e um plano de trabalho.
gem. 0s custos.
Embargo ou
interdicdo do | Paralizagdo ou interrup¢do dos servigos Contratada devera seguir todas as normas e
Execucdo ’prg)jeto’ por | por _falta_ de curr.lprlmenyo de exigéncias Contratada Prazo Médio Baixa obte_r todas as I|ce_n(;as pertmente§ 20s
Contratual | 6rgédo publico |legais tais como: Alvara, ART, Normas servicos a serem realizadas com os 6rgdos
elou de Seguranca, entre outros. responsaveis.
fiscalizacéo.
Seguranca dos - .
2 Prejuizo causada por inseguranca na x . X
x operarios e x . ~ Adequacdo da equipe de trabalho as normas
Execugdo - execu¢do das obras e intervengdes ou na . ~
demais x - . Contratada Seguranca Alto Ocasional de seguranca e contratagdo de seguros de
Contratual S prestacdo  dos  servigos;  Acidentes - g . -
funcionarios . responsabilidade civil pelo parceiro privado.
; envolvendo a equipe de obra.
(acidentes).
Execucao Greve. Greve dos operadores dos servigos. Contratada Prazo Médio Remota Obrl_gagg 0 de cont{ra.tagao emergencial - de
Contratual funcionarios temporarios.
Execucdo Local sem Local de  dificil entrada  dos . Contratacdo de seguro e planejamento e
- Contratada Prazo Baixo Frequente L
Contratual acesso. equipamentos. estudos prévios.
N Irregularidade Risco de instalacho de material Realizar 0 Gerenciamento de Qualidade para
Execucéo em Boas . . . . . .
o inapropriado ou diferente do acordado Contratada Qualidade Alto Improvavel | definir claramente os processos e as etapas de
Contratual Préticas de ; L L
o e/ou defeito de fabricacéo. fabricacéo.
Fabricacéo.
Auséncia de
fornecimento de Contratada devera se certificar que o local de
x Agua/Esgoto, | Servicos interrompidos ou deficientes por instalacdo contém os servigos basicos, caso
Execucéo : L A . Prazo e . e .
Energia falta de ligacdo (provisoria) de agua e/ou Contratada Baixo Remota contrario, devera contratar em seu nome, de
Contratual - A Custo P . [
Elétrica, energia elétrica ou Telefone/dados, etc. forma provisoria, 0s insumos necessarios para
Telefone/dados, a execucdo dos servicos.
etc.
ﬁ:;?;ﬁ?:g: A proposta financeira deverd ser realizada
Execucdo transorte dos Aumento ou diminui¢do das distancias de | Compartilhada Custo Média Ocasional com a maior precisdo possivel, de modo a
Contratual pré) dutos transporte. mitigar erros no célculo de distancias e fretes.
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